Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-14 № 198/10/19 қосымша келісім

Алматы облысы №4 2020-11-09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директоры Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович тұлғасындағы "Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-14 № 198/10/19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні міндеттемелер сомасын ауыстыру, қаржыландыру кестесін өзгерту болып табылады - 2020 жылғы міндеттемелер сомасының азаюы және 2021 жылғы міндеттемелер сомасының 463 554-17 (төрт жүз алпыс үш мың бес жүз елу төрт) теңге 17-тиын сомасына ұлғаюы, оның ішінде ҚҚС сомасы 49 666 теңге 52-тиын ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" 04.12.2015 жылғы Заңының 45-бабының 7-тармағы 2-тармақша негізінде. "Алматы облысы Көксу ауданы Еңбекшіқазақ ауылында бір ауысымда 20 адам қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) салу" объектісі бойынша ЖІЖ-ны бюджеттік бағдарлама бойынша Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес әзірлеу - 038 жергілікті бюджет қаражаты есебінен 015 кіші бағдарлама бойынша денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау, 431-ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау. Негізгі шарттың жалпы сомасы 9 271 083-42 (тоғыз миллион екі жүз жетпіс бір мың сексен үш) теңге 42 тиынды құрайды, оның ішінде ҚҚС сомасы 993 330 теңге 37 тиын. 2019 жылы 2 272 000-00 (екі миллион екі жүз жетпіс екі) теңге 00 тиын төленген, соның ішінде ҚҚС 243 428 теңге 57 тиын. Осы қосымша келісім бойынша ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында 6 535 529-25 (алты миллион бес жүз отыз бес мың бес жүз жиырма тоғыз) теңге 25-тиынды, оның ішінде ҚҚС сомасы 700 235 тенге 27 тиынды тіркеуге жатады. 463 554-17 (төрт жүз алпыс үш мың бес жүз елу төрт) теңге 17-тиын мөлшеріндегі қалдық оның ішінде ҚҚС сомасы 49 666 теңге 52-тиын 2021 жылдың соңына дейін ақша қаражатының бөлінуіне қарай тіркеледі.
2) Шарттың қолданылу мерзімі Алматы облыстық мәслихатының 2020 жылғы 21 қазандағы № 62-327 шешімі негізінде 31.12.2020 жылдан 31.12.2021 жылға дейін ұзартылсын. Алматы облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 2 қарашада № 5724 болып тіркелді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ860705022711001001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 /7282/ 24-78-26
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-11-09 10:23:24
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Рустембекова, 156-А
БСН/ЖСН 040340003359
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ158560000000099924
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7282-400910
Директоры Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович

2020-11-09 10:25:42
Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3501650-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Көксу ауданының Еңбекшіқазақ ауылында кезекте 20 қатысушы қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу						
27011539-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Көксу ауданының Еңбекшіқазақ ауылында кезекте 20 қатысушы қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	9 271 083.42	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	6 535 529.25
27011539-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Көксу ауданының Еңбекшіқазақ ауылында кезекте 20 қатысушы қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	9 271 083.42	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	463 554.17
27011539-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Көксу ауданының Еңбекшіқазақ ауылында кезекте 20 қатысушы қабылдайтын ФАП (фельдшерлік-акушерлік пункт) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	9 271 083.42	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Талдықорған қ., (1)	0	2 272 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 198/10/19 от 2019-10-14

Алматинская область №4 2020-11-09

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 198/10/19 от 2019-10-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы объязательств, изменение графика финансирования - уменьшение суммы объязательств 2020 года и увеличение суммы объязательств 2021 года на сумму 463 554-17 (четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) тенге 17-тиын в том числе сумма НДС 49 666 тенге 52-тиын на основании Закона «О государственных закупок» РК от 04.12.2015 года ст.45 п.2 пп.7 Разработка ПИР по объекту «Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области» в соответствии с единой бюджетной классификацией по бюджетной программе - 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Общая сумма основного договора составляет 9 271 083-42 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьдесят три) тенге 42 тиын, в том числе сумма НДС 993 330 тенге 37 тиын. В 2019 году оплачено 2 272 000-00 (два миллиона двести семьдесят два) тенге 00 тиын, в том числе НДС 243 428 тенге 57 тиын. По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрация в органах территориального Казначейства МФ РК 6 535 529-25 (шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать девять) тенге 25-тиын в том числе сумма НДС 700 235 тенге 27-тиын. Остаток в размере 463 554-17 (четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) тенге 17-тиын в том числе сумма НДС 49 666 тенге 52-тиын будет зарегистрирован по мере выделения денежных средств до конца 2021 года.
2) Продлить срок действия договора с 31.12.2020года до 31.12.2021 года на основании Решения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

маслихата Алматинской области от 21 октября 2020 года № 62-327. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 2 ноября 2020 года № 5724

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ860705022711001001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 /7282/ 24-78-26
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-11-09 10:23:24
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Рустембекова, 156-А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340003359
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000099924
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7282-400910
Директор Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович

2020-11-09 10:25:42
Нукебаев Мейрамхан Тулеуханович
"Жетісу саулет құрылысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу саулет құрылысы"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3501650-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПИР по объекту "Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказак Коксуского района Алматинской области"						
27011539-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказак Коксуского района Алматинской области"	Работа	1	9 271 083.42	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	6 535 529.25
27011539-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказак Коксуского района Алматинской области"	Работа	1	9 271 083.42	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	463 554.17
27011539-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Енбекшиказак Коксуского района Алматинской области"	Работа	1	9 271 083.42	7 месяцев со дня заключения договора	7 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Талдыкорган, (1)	0	2 272 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11109142

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11109142

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.