Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 22.04.2020г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			276 211 000,00	276 211 000,00	142 253 400,00	185 497 193,37	90 713 806,63	86 604 241,99	4 109 564,64
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	332 490 535,79	108 782 175,54	275 697 137,48	56 793 398,31	6 968 234,04	49 825 164,27
			638 818 251,79	**608 701 535,79**	**251 035 575,54**	**461 194 330,85**	**147 507 204,94**	**93 572 476,03**	**53 934 728,91**
	в.т.ч. на 2021г.		197 967 000,00						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**608 701 535,79**	**251 035 575,54**	**461 194 330,85**	**147 507 204,94**	**93 572 476,03**	**53 934 728,91**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

...управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г.;доп.согл.№2 от 22.04.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за **ноябрь 2020 года**

на **Подготовка территории строительства**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Фрезерование асфальтобетонного покрытия									
1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм		13888	103,12	99,86	1432166	1386894	310	212592	1776339
			м2 покрытия		3,24	10,94	44963	151882		131581	
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		959,422	213		204357				220705
			т							16349	
3	С341-310104-0501	Строительного груза.Погрузка		959,422	97		93064				100509
			т							7445	
		Итого по разделу:									2097554
		ИТОГО:					1729587	1386894	310	212592	2097553
							44963	151882		155375	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		251 706,00				
		Итого с НДС									2 349 260,00

скидка **234 926,00**

с учетом скидки 10% **2 114 334,00**

на **2-1-1 Дорожная одежда**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Устройство покрытий									
		Укрепление обочин грунтом 2 гр.									
12	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3967	227,59	217,15	902856	861420	0	206151	1197727
			м3 грунта		10,45	61,73	41436	244884		88721	
13	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь		6545,55	213		1394202				1505738
			т							111536	
14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		3967	23,34	19,72	92575	78233	362	32722	135321
			м3 грунта		3,52	7,93	13980	31467		10024	

15	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. П ервый проход по одному следу при толщине слоя 30 с м при 8-ми проходах с поливкой водой		3967	72,38	72,38	287126	287126	0	76015	392192
			м3 уплотненно го грунта		0	26,61	0	105576		29051	
16	Е11-010201-0308 К=7	Грунт. Упл отнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3967	47,11	47,11	186886	186886	0	54512	260710
			м3 уплотненного грунта		0	19,09	0	75711		19312	
17	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		3967	90,44	76,71	358770	304303	11504	83714	477883
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	42962	73308		35399	
18	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планиро вка механизированным способом. Группа грунтов 2		3967	97,59	23,04	387120	91408	0	229166	665589
			м2 спланированной площади		74,54	5,69	295712	22574		49303	
		Раздел: 2. Устройство покрытий									4635161
		Раздел: 3. Устройство кюветов (с правой стороны 1900м)									
19	Е11-010104-0202	Снятие ПРС грунт 2 группы. Разра ботка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 30 м		1216	69,09	69,09	84015	84015	0	18944	111195
			м3 грунта		0	21,64	0	26311		8237	
20	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта в кучи		1216	116,07	116,07	141145	141145	0	31825	186808
			м3 грунта		0	36,35	0	44202		13838	
21	Е11-010203-0302	Нарезка кюветов. Устройство. Гру ппа грунтов 2		2584	1337,61	61,87	3456377	159875	0	2419775	6346244
			м3 грунта уступа		1275,74	24,88	3296502	64297		470092	
22	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разра ботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2584	227,59	217,15	588097	561106	0	134281	780168
			м3 грунта		10,45	61,73	26990	159511		57790	
23	С341-020103-1010	Перевозка строительных гру зов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км на уча стки для устройства обочин		4263,6	213		908147				980799
			т							72652	
24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отв але		2584	23,34	19,72	60301	50959	236	21314	88145
			м3 грунта		3,52	7,93	9106	20497		6529	
25	Е11-010104-0202	Надвижка ПРС грунт 2 группы. Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) пр и перемещении грунта до 30 м		1216	69,09	69,09	84015	84015	0	18944	111195
			м3 грунта		0	21,64	0	26311		8237	
26	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта в кучи		1216	116,07	116,07	141145	141145	0	31825	186808
			м3 грунта		0	36,35	0	44202		13838	
		Раздел: 3. Устройство кюветов (с правой стороны 1900м)									8791363
		Раздел: 4. Устранение обочины (150 метров с двух сторон км 34,3 00-34,450)									
27	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разра ботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1580	227,59	217,15	359595	343091	0	82107	477038
			м3 грунта		10,45	61,73	16503	97534		35336	
28	С341-020103-1030	Перевозка строительных гру зов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км в насы пь		2765	499		1379735				1490114
			т							110379	
29	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отв але		1580	23,34	19,72	36871	31159	144	13033	53897
			м3 грунта		3,52	7,93	5568	12533		3992	
30	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планиро вка механизированным способом. Группа грунтов 2		5266	97,59	23,04	513883	121339	0	304207	883537
			м2 спланированной площади		74,54	5,69	392544	29966		65447	
31	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными катками па пневмоколесном ходу 16т. П ервый проход по одному следу при толщине слоя 30 с м при 8-ми проходах с поливкой водой		1580	72,38	72,38	114358	114358	0	30276	156204
			м3 уплотненно го грунта		0	26,61	0	42049		11571	
32	Е11-010201-0308 К=7	Грунт. Упл отнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1580	47,11	47,11	74434	74434	0	21711	103837
			м3 уплотненного грунта		0	19,09	0	30155		7692	
33	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		1580	90,44	76,71	142893	121200	4582	33342	190334
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	17111	29197		14099	
		Раздел: 4. Устранение обочины (150 метров с двух сторон км 34,3 00-34,450)									3354961

		Раздел: 5. Спрямление дорог(км 45,720-км46,580-250м)									
		Укрепление обочин грунтом 2 гр									
46	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,65 м3		590	227,59	217,15	134279	128116	0	30660	178134
			м3 грунта		10,45	61,73	6163	36421		13195	
47	С341-020103-1001	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насып ь		1032,5	42		43365				46834
			т							3469	
48	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. Пе рвый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8-ми проходах с поливкой водой		590	72,38	72,38	42703	42703	0	11305	58329
			м3 уплотненного грунта		0	26,61	0	15702		4321	
49	Е11-010201-0308 К=7	Грунт. Упл отнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		590	47,11	47,11	27795	27795	0	8107	38775
			м3 уплотненного грунта		0	19,09	0	11260		2872	
50	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		590	90,44	76,71	53359	45258	1711	12451	71074
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	6390	10903		5265	
51	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планиров ка механизированным способом. Группа грунтов 2		590	97,59	23,04	57575	13595	0	34083	98991
			м2 спланированной площади		74,54	5,69	43980	3357		7333	
		Раздел: 5. Спрямление дорог(км 45,720-км46,580-250м)									492137
		Раздел: 6. Устройство дорожной одежды									
52	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		60,4158265	102982,43	1999,17	-6221769	-120782	-6100987	-68521	-6793513
			т		0	1050,15	0	-63446		-503223	
53	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной см еси. Устройство без применения укладчиков асфальто бетона		1239,1314	13132	1105,6	16272273	1369980	13877499	1639896	19345142
			т смеси		827,03	398,37	1024794	493628		1432974	
54	Е11-270602-0901	Розли в вяжущих материалов.		10,4907	102982,43	1999,17	1080358	20973	1059385	11898	1179636
			т		0	1050,15	0	11017		87380	
55	Е11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см(4см+1см=5см) из горячих асфальтобетонных смесе й плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных м атериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		26227,474	1388,64	110,12	36420546	2888101	32197626	2430475	41959103
			м2 покрытия		50,89	34,91	1334819	915621		3108082	
56	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из гор ячих асфальтобетонных смесей. Устройство. лобавлят ь на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к но рмам 1127-0602-0301		26227,474	306,58	0,05	8040805	1246	8032408	7723	8692411
			м2 покрытия		0,27	0	7151	0		643882	
57	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление присыпных обочин толщ.5см из ранее фрезерованного материала и песчано-гравийной смеси -47%		95610	199,28	162,22	19053160	15509797	19409	9034113	30334255
			м2 покр ытия обочин		36,86	50,63	3523954	4840965		2246982	
58	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные пр иродные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014		2786,3234	1423		3964938		3964938		4282133
			м3							317195	
59	С341-310104-0301	Фрезерованный материал. Пог рузка		5826,9695	231		1346030				1453712
			т							107682	
60	С341-020104-1010	Перевозка строительных груз ов самосвалами из стройплощадки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		6874,7	197		1354316				1462661
			т							108345	
		Раздел: 6. Устройство дорожной одежды									101915540
		Раздел: 10. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90к м и г.Алматы-330км									
101	С341-020103-1090	Перевозка асфал ьтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоп одъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 90 км		9702,125499	1358		13175486				14229525
			т							1054039	
102	С341-310104-0301	Асфальт. Погруз ка		9702,125499	231		2241191				2420486
			т							179295	
105	С341-020103-1060	Перевозка песчано-гравийной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км		6710,596416	928		6227433				6725628
			т							498195	

106	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6710,596416	231		1550148				1674160
										124012	
		Итого по разделу: 6. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90км и г.Алматы-330км									25049799
		ИТОГО:					116 558 537	23 763 997	53 068 817	16 996 054	144 238 959
							10 105 665	7 455 713		10 684 370	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		ПДС			12 %		17 308 675				
		Итого с НДС									161 547 634,38

скидка **16 154 763,44**

с учетом скидки 10% **145 392 870,94**

Итого по актам **147 507 204,94**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Саргалдаков Н.А**

"Фирма "Талдыкорган жолдары"