«Ұлттық ғылыми онкология орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Нұр-Сұлтан қ, Керей, Жәнібек хандар к., 3 үй
БСН: 180740003103, http://cancercenter.kz
e-mail: kense@cancercenter.kz, kense.777@mail.ru

NROC
National Research Oncology Center

Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный научный онкологический центр»

г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек ханов, д. 3
БИН: 180740003103, http://cancercenter.kz
e-mail: kense@cancercenter.kz, kense.777@mail.ru

№ 01-03-05/1026
«04» 11 2020 г.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі

«Ұлттық ғылыми онкология орталығы» ЖШС «Делойт ТСФ» ЖШС-нан алынған №198-07-213 ілеспе хатымен құжаттаманы қарап, «Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық ғылыми онкология орталығының құрылысы» объектісі бойынша «B&A Contractors S.A.» бас мердігерінің орындалған жұмыстарының көлемі 2020 жылғы қазан айының сомасы 11 205 467 (он бір миллион екі жүз бес мың төрт жүз алпыс жеті) теңгеге Ғимараттың жерүсті құрылыс бөлігі (жергілікті смета 2-1-2) №29 актіге сәйкес келетіндігін растайды.

Қосымшалар:

1. *2020 жылғы қазан айында орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама.*
2. *2020 жылғы қазан айында орындалған жұмыстардың актілер тізілімі.*
3. *2020 жылғы қазан айында орындалған жұмыстардың №29 актісі.*
4. *«Делойт ТСФ» ЖШС №198-07-213 ілеспе хаты.*

Басқарма төрағасы **Ж. Бүркітбаев**

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Кіріс № 28372
«04» 11 2020
Астана қаласы

Бланк сериялық нөмірсіз жарамсыз болып табылады.
Бланк без серийного номера не действителен

002533

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Ұлттық ғылыми онкология орталығы»
"ШЫҒЫС" № 01-03-05/026
«04» 11 2020 ж.
_____БЕТ
_____БЕТ

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

ТОО «Национальный научный онкологический центр» рассмотрев полученную документацию с сопроводительным письмом за №198-07-213 от ТОО «Делойт ТСФ» сообщает, что объём выполненных работ генеральным подрядчиком «B&A Contractors S.A.» по объекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан» соответствует акту №29 Надземная строительная часть здания (локальная смета 2-1-2) на сумму 11 205 467 (одиннадцать миллионов двести пять тысяч четыреста шестьдесят семь) тенге за октябрь месяц 2020 года.

Приложение:

1. *Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.*
2. *Реестр актов выполненных работ за октябрь месяц 2020г.*
3. *Акты выполненных работ №29 за октябрь месяц 2020г.*
4. *Сопроводительное письмо от ТОО «Делойт ТСФ» №198-07-213.*

Председатель Правления **Буркитбаев Ж.К.**

Deloitte.

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№ 198-07-213
28 октября 2020 г.

Кому: Председателю правления
г-ну Буркитбаеву Ж.К.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 3

Уважаемый Жандос Конысович,

Сообщаю Вам о том, что подрядчик направил нам на согласование акт выполненных работ №29 письмом №94 от 19.10.2020г. В соответствии с условиями Договора №198 от 06.08.2019г. мы рассмотрели предоставленный акт выполненных работ, направили подрядчику замечания по нему и проконтролировали их устранение.

Проанализировав полученную документацию нами согласован акт выполненных подрядчиком работ на общую сумму 11 205 467 (одиннадцать миллионов двести пять тысяч четыреста шестьдесят семь) тенге в составе:

- Акт №29 Надземная строительная часть здания (локальная смета 2-1-2) на сумму 11 205 467 (одиннадцать миллионов двести пять тысяч четыреста шестьдесят семь) тенге.

Указанный акт выполненных работ проверен на соответствие проектной документации, срокам выполнения работ, стоимости и условиям Договора №176 от 26.07.2019г. Отклонений по представленному акту выполненных работ не выявлено, в связи с чем считаем работы по данному акту выполнены в полном объеме и могут быть приняты Заказчиком.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» Миллер Михаил

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Ұлттық ғылыми онкология орталығы»
"КІРІС" № 859
«28» 10 2020 ж.
_____ БЕТ
_____ БЕТ

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2020 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**
Подрядчик: **Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**2 297 222 629**	**10 004 882**							**1 200 586**	**11 205 467**
в том числе: октябрь 2020 г.	**11 205 467**	**10 004 882**							**1 200 586**	**11 205 467**

М.П. **Заказчик** _____ **2020г.**

М.П. **Подрядчик:** _____ **Тыртыкаев Е.С** **2020г.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года и доверенности выданной Министерством
здравоохранения Республики Казахстан
№008 от 27 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors SA"

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка:"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

Реестр № 14

актов выполненных работ I этапа за октябрь 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	Стоимость в тенге
1	3	4	5	6
2	Акт №29 Надземная строительная часть	749-18-И-1-КР	2-1-2	11 205 467
	ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС), тенге:			**11 205 467**

ПОДРЯДЧИК

АФ Компания "B&A Contractors SA"

Директор филиала _____ **Тыртыкаев Е.С**

Инженер-сметчик_____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 29
приемки выполненных работ за октябрь2020 г.

Согласно ЛС 2-1-2 Надземная строительная часть здания

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2. Конструкции металлические													
РАЗДЕЛ 11. Колонны / альбом 4.1.3 л./													
1	65	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%, СП - 85%*	т конструкций	1,6248		41512,39 11618,31	26291,62 5375,01	67449 18877	42719 8733	5853	19051 6920	93421
1.1	65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	6,23	10,13	1863,96		18877				
1.2	65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5	4,05							
1.3	65.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,48	0,779904		260,00		203			
1.4	65.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,99	1,608552		15607,00		25105			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99	1,608552		1996,00		3211			
1.5	65.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,471192		5475,00		2580			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,471192		2386,00		1124			
1.6	65.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,44	0,714912		9666,00		6910			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,714912		2851,00		2038			
1.7	65.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,05	0,08124		27,00		2			
1.8	65.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,73116		3067,00		2242			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,73116		1670,00		1221			
1.9	65.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	3,867024		27,00		104			
1.10	65.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,048744	70,00				3		
1.11	65.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,030384	4801,00				146		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.12	65.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	0,003737	473692,00				1770		
1.13	65.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001674	63674,00				107		
1.14	65.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000065	498729,00				32		
1.15	65.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,16836	261,00				827		
1.16	65.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,958632	146,00				140		
1.17	65.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000162	1863772,00				303		
1.18	65.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	0,0026	211291,00				549		
1.19	65.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000504	400684,00				202		
1.20	65.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000975	500412,00				488		
1.21	65.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003152	406340,00				1281		
1.22	65.22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,016248	326,00				5		
2	**67**	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,6248**		**498156,00**	**–**	**809404**	**–**	**809404**	**–**	**874156**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**64752**	
3	**68**	**ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Р.21-06 МК т6.6 п.6**	**Надбавка на марку стали С345**	**т**	**1,6248**		**16276,00**	**–**	**26445**	**–**	**26445**	**–**	**28561**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2116**	
			Покраска металлоконструкции										
4	**69**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3974,43**		**173,25**	**3,53**	**688579**	**14038**	**414649**	**181157**	**939316**
			НР - 69%; СП - 8%				**65,39**	**0,67**	**259892**	**2655**		**69579**	
4.1	69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	169,31	1535,00		259892				
4.2	69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,7949							
4.3	69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,794886		4881,00		3880			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,794886		1670,00		1327			
4.4	69.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,794886		27,00		21			
4.5	69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,794886		3067,00		2438			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,794886		1670,00		1327			
4.6	69.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	51,66759		149,00		7698			
4.7	69.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,111284	355554,00				39567		
4.8	**69.8**	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00018**	**0,715397**	**524299,00**				**375082**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**1591878**	**56756**	**1256351**	**200208**	**1935454**
									278769	**11388**	**–**	**143367**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**688579**				
		Материалы		Тенге					**414650**				
		Всего заработная плата		Тенге						**262547**			
			Накладные расходы	Тенге					**181157**				
			Сметная прибыль	Тенге					**69579**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**939316**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
			Сметная заработная плата	Тенге						**262547**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**903298**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				5853				
		Всего заработная плата		Тенге					27611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835849				
			Накладные расходы	Тенге				19051				
			Сметная прибыль	Тенге				73788				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				996138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					27611			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1935453				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата	Тенге					290158			
		РАЗДЕЛ 12. Балки / альбом 4.1.3 л./										
5	71	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж.**	**т конструкций**	**7,3801**		**62938,22**	**29039,66**	**464490**	**214316**	**33895**	**187043**	**703656**
			НР - 69%; СП - 8%				29305,71	7425,13	216279	54798		52123	
5.1	71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,29	120,22	1799,00		216279				
5.2	71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	21,68							
5.3	71.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	3,173443		260,00		825			
5.4	71.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	4,206657		15607,00		65653			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	4,206657		1996,00		8396			
5.5	71.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	1,549821		5475,00		8485			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,549821		2386,00		3698			
5.6	71.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	13,638425		9666,00		131829			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	13,638425		2851,00		38883			
5.7	71.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	1,180816		27,00		32			
5.8	71.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	2,287831		3067,00		7017			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	2,287831		1670,00		3821			
5.9	71.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	17,564638		27,00		474			
5.10	71.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,221403	70,00				15		
5.11	71.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,138008	4801,00				663		
5.12	71.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,00369	473692,00				1748		
5.13	71.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,007602	63674,00				484		
5.14	71.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,022878	498729,00				11410		
5.15	71.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	14,391195	261,00				3756		
5.16	71.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	4,354259	146,00				636		
5.17	71.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000738	1863772,00				1375		
5.18	71.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,022878	211291,00				4834		
5.19	71.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002288	400684,00				917		
5.20	71.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004428	500412,00				2216		
5.21	71.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,014317	406340,00				5818		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.22	71,22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,073801	326,00				24		
6	72	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т		7,3801	473692,00	–	3495894	–	3495894	–	3775566
			СП - 8%				–	–	–	–		279672	
7	73	ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.6	**Надбавка на марку стали С345**	т		7,3801	16276,00	–	120119	–	120119	–	129728
			СП - 8%				–	–	–	–		9609	
			Покраска металлоконструкции										
8	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		9544,328	173,25	3,53	1653577	33711	995753	435037	2255703
			НР - 69%, СП - 8%				65,39	0,67	624113	6376		167089	
8.1	74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	406,59	1535,00		624113				
8.2	74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,91							
8.3	74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	1,908866		4881,00		9317			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,908866		1670,00		3188			
8.4	74.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	1,908866		27,00		52			
8.5	74.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	1,908866		3067,00		5854			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,908866		1670,00		3188			
8.6	74.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	124,076264		149,00		18487			
8.7	74.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,267241	355554,00				95019		
8.8	74.8	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	1,717979	524299,00				900735		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					5734080	248026	4645661	622080	6864653
									840392	61174	–	508493	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1653577				
			Материалы	Тенге					995753				
			Всего заработная плата	Тенге						630489			
			Накладные расходы	Тенге					435037				
			Сметная прибыль	Тенге					167089				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2255703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
			Сметная заработная плата	Тенге						630489			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4080503				
			Материалы	Тенге					33896				
			Всего заработная плата	Тенге						271077			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3616013				
			Накладные расходы	Тенге					187043				
			Сметная прибыль	Тенге					341404				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4608950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
			Сметная заработная плата	Тенге						271077			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					6864654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									550
			Сметная заработная плата	Тенге						901566			

РАЗДЕЛ 13. Фермы / альбом 4.1.3 л./

Покраска металлоконструкции

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2892,652		173,25	3,53	501159	10217	301789	131849	683648
			НР - 69%, СП - 8%				65,39	0,67	189153	1932		50641	
9.1	83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	123,23	1535,00		189153				
9.2	83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,5785							
9.3	83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,57853		4881,00		2824			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,57853		1670,00		966			
9.4	83.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,57853		27,00		16			
9.5	83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,57853		3067,00		1774			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,57853		1670,00		966			
9.6	83.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	37,604476		149,00		5603			
9.7	83.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,080994	355554,00				28798		
9.8	**83.8**	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00018**	**0,520677**	**524299,00**				**272991**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					501159	10217	301789	131849	683648
									189153	1932	–	50641	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					501159				
		Материалы		Тенге					301788				
		Всего заработная плата		Тенге						191086			
			Накладные расходы	Тенге					131849				
			Сметная прибыль	Тенге					50641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					683648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
			Сметная заработная плата	Тенге						191086			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					683648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
			Сметная заработная плата	Тенге						191086			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		**Тенге**					7827117	314999	6203801	954138	9483756
									1308315	74494	–	702501	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2843315				
		Материалы		Тенге					1712191				
		Всего заработная плата		Тенге						1084121			
			Накладные расходы	Тенге					748044				
			Сметная прибыль	Тенге					287309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3878667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									702
			Сметная заработная плата	Тенге						1084121			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4983802				
		Материалы		Тенге					39749				
		Всего заработная плата		Тенге						298688			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4451862				
			Накладные расходы	Тенге					206095				
			Сметная прибыль	Тенге					415192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5605088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
			Сметная заработная плата	Тенге						298688			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					9483756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									858
			Сметная заработная плата	Тенге						1382809			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									9483756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1308315				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314999			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74494			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6203801		
			- Накладные расходы	Тенге							954138	
			- Сметная прибыль	Тенге							702501	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						9 483 756			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			113 805		9 597 561				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			211 146		9 808 707				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	196 174						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					10 004 882				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 200 586						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						11 205 467			

ЗАКАЗЧИК:

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года и дверенности выданной Министерством здравоохранения Республики Казахстан №008 от 27 августа 2020 года

Председатель правления ТОО "ННОЦ" **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Ж.Ж.Б.М.А.

Менеджер по строительству _____ Кантибаев А.К.

Инженер-сметчик _____ Дениссенко Е.А.

ТОО "Exccom"

Директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель группы технического надзора _____ Абдрахманов Б.

Эксперт технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.

СОГЛАСОВАНО IT Engineering SA от "23" 10 2020

ПОДРЯДЧИК:

АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Тыртыкаев Е.С**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР АБДРАХМАНОВ БОЛАТ TECHNICAL SUPERVISION

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ TECHNICAL SUPERVISION