от 28.06.2017г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ568210139812197415 АО "Bank RBK"
БИК KINCKZKA

Договор № 59 от 12.04.2017г.

Акт №2
выполненных работ за период с 31 мая по 28 июня 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 526 315,79
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 000 000,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	526 315,79
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	34 637 427,03
8	Сумма выполненных работ за период с 31 мая по 28 июня 2017года	24 111 111,24
9	Сумма удержания резерва 5%	1 205 555,56
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**22 905 555,68**
11	**В т. ч. без НДС**	**20 451 389,00**
12	**НДС**	**2 454 166,68**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя**
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Жансагимов С.К.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ
за период с 31 мая по 28 июня 2017г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С расчет	Восстановление оси трассы	1	113468,00	--	113468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С расчет	Восстановление оси трассы "Пересечения и примыкания"	1	54608,00	--	54608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1.ЛС1-7. ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОВОДА										
		ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОВОДА Д-630 (2 НИТКИ) М								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (траншея для прокладки резервного футляра)	480,15	33,40	31,41	16038	15082	4952	0,01	7
		м3		1,99	8,64	956	4148	97	0,03	14
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,7	262,72	--	3862	--	4364	1,85	27
		м3		262,72	--	3862	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья (мокрый грунт)	441,75	36,74	34,55	16231	15263	5011	0,02	7
		м3		2,19	9,50	968	4198	97	0,03	15
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/(мокрый грунт)	13,65	302,12	--	4124	--	4660	2,13	29
		м3		302,12	--	4124	--	113	--	--
5	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна траншеи)	294,43	19,40	--	5712	--	5541	0,12	36
		м2		19,40	--	5712	--	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах2 группы	257,06	134,10	--	34472	--	38953	0,97	250
		м3		134,10	--	34472	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	599,82	6,48	6,48	3886	3886	1224	--	--
		м3		--	2,10	--	1262	97	0,01	5
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	599,82	21,55	4,52	12924	2709	9908	0,11	65
		м3		17,03	--	10215	--	97	--	--
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (лишний грунт)	93,52	11,19	11,19	1046	1046	278	--	--
		м3		--	3,06	--	286	97	0,01	1
10	Е0101-30-1	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)(лишний грунт)	311,77	0,28	0,28	88	88	28	--	--
		м2		--	0,09	--	28	97	--	--
		УКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОВОДА В ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР								
11	Е0122-8-14 прим-но	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм (защитный футляр)	0,133	537621,84	240633,09	71504	32004	60844	1369,00	182
		км		261000,00	90900,00	34713	12090	130	443,96	59
12	Е0109-52-1	Резка футляра с двух сторон	266	134,76	5,38	35846	1431	14005	0,34	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		56,25	2,25	14963	599	90	0,01	3
13	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм (защитный футляр)**	138,32	18500,00	--	2558920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-16-10	**Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз (битумная грунтовка)**	326,36	16,83	0,02	5493	7	1289	0,02	7
		м2		4,39	--	1433	--	90	--	--
18	Е0130-78-3 прим-но	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (за 3 раза, горячим битумом)**	326,36	266,43	13,70	86952	4471	38373	0,61	197
		м2		102,83	5,04	33560	1645	109	0,02	8
19	Е0130-78-4	**Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой**	326,36	86,88	6,73	28354	2196	11608	0,17	56
		м2		30,15	2,48	9840	809	109	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2885452	78183			954
			Тенге			154817	25066			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290685				
	Материалы -		Тенге			74079				
	Всего заработная плата -		Тенге				164321			
		Накладные расходы -	Тенге			187032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				192376			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35846				
	Материалы -		Тенге			19453				
	Всего заработная плата -		Тенге				15561			
		Накладные расходы -	Тенге			14005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2991				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17662			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2558920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2558920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2712455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3271678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				210038			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС1-9. ЗАМЕНА И ЗАЩИТА УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ Д-250 (2 ВЕТКИ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
81	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	349,577208	23,36	22,08	8166	7718	2319	0,01	3
		м3		1,28	5,56	447	1943	97	0,02	7
82	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в траншеях прямоугольного сечения/, /вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья/ (мокрый грунт)	313,554332	25,70	24,29	8057	7615	2288	0,01	3
		м3		1,41	6,11	441	1917	97	0,02	7
83	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,8116662	423,90	--	4583	--	5179	2,80	30
		м3		423,90	--	4583	--	113	--	--
84	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,6975567	487,49	--	4727	--	5342	3,22	31
		м3		487,49	--	4727	--	113	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.в	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (диам. 280 мм)	0,046	67064,03	36284,03	3085	1669	2421	183,60	8
		км		30780,00	9699,21	1416	446	130	38,23	2
86	Е0123-2-3 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.в	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм (диам. 250 мм)	0,045	67202,45	16825,85	3024	757	3316	299,40	13
		км		50376,60	6300,46	2267	284	130	30,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,1282	122,80	122,80	261	261	183	--	--
		т		--	85,96	--	183	100	1,81	4
88	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,1282	108,90	108,90	232	232	46	--	--
		т		--	21,78	--	46	100	0,46	1
89	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,1282	102,80	102,80	219	219	153	--	--
		т		--	71,96	--	153	100	1,51	3
90	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	1,8	2254,74	1012,55	4059	1823	3794	7,33	13
		м3		1242,18	379,26	2236	683	130	1,85	3
91	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,5	152,80	152,80	688	688	481	--	--
		т		--	106,96	--	481	100	2,25	10
92	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (плиты)	2,85	108,90	108,90	310	310	62	--	--
		т		--	21,78	--	62	100	0,46	1
93	Е010332-А15-1 тб.6 п.2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (кольца)	1,65	136,13	136,13	225	225	45	--	--
		т		--	27,23	--	45	100	0,57	1
94	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,5	140,00	140,00	630	630	441	--	--
		т		--	98,00	--	441	100	2,06	9
95	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (люки)	0,019	122,80	122,80	2	2	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	85,96	--	2	100	1,81	--
96	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (люки)	0,019	108,90	108,90	2	2	--	--	--
		т		--	21,78	--	--	--	0,46	--
97	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (люки)	0,019	102,80	102,80	2	2	1	--	--
		т		--	71,96	--	1	100	1,51	--
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ								
98	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	18,16	11054,60	1265,69	200751	22985	47849	9,16	166
		м3		1552,73	474,08	28198	8609	130	2,32	42
99	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 (КЦД20)	8	13716,00	--	109728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-334 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6(КЦ20-6)	10	8811,00	--	88110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9(КЦ20-9)	7	10964,00	--	76748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1(КЦП1-20-1)	8	14062,00	--	112496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (КЦО-1)	8	2067,00	--	16536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3(КЦ7-3)	8	2037,00	--	16296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9(КЦ7-9)	3	4354,00	--	13062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	8	7569,00	--	60552	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,34	13553,25	296,60	4608	101	412	5,95	2
		м3		915,75	110,25	311	37	118	0,54	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
108	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом (дна траншеи)	122,85	19,40	--	2383	--	2312	0,12	15
		м2		19,40	--	2383	--	97	--	--
109	Е0122-8-11 прим-но	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (защитныйфутляр)	0,091	307552,18	115368,43	27987	10499	25734	857,00	78
		км		162000,00	55530,00	14742	5053	130	271,21	25
110	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	92,82	10023,00	--	930335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,091	1272857,51	181410,91	115830	16508	15933	388,00	35
		км		66150,00	68530,50	6020	6236	130	334,70	30
112	Е0106-1-1 прим-но	Устройство бетонной подготовки (заполнение цементно-песчаным раствором)	14,8	4971,97	66,01	73585	977	3429	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2897	369	105	0,12	2
113	Е0122-47-5 прим-но	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм (d-280 мм)	99	439,99	0,69	43559	68	20537	0,91	90
		м		159,30	0,27	15771	27	130	--	--
114	С130804-924 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280x15,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	99	3001,00	--	297099	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	8	1908,48	746,35	15268	5971	11372	4,81	38
		шт		812,25	281,25	6498	2250	130	1,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С130902-23	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 250 мм	8	76800,00	--	614400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,6532	18911,77	3066,14	12353	2003	5054	31,20	20
		т		4792,50	1158,75	3130	757	130	5,66	4
118	С130810-3126	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88	16	17989,00	--	287824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С130810-3126 прим-но	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88 (патрубок фланец Ду-250мм)	16	4533,42	--	72535	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	8	4121,77	83,18	32974	665	30092	17,01	136
		врезка		2862,00	31,50	22896	252	130	0,15	1
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	181,256732	134,10	--	24307	--	27466	0,97	176
		м3		134,10	--	24307	--	113	--	--
122	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	422,932376	6,48	6,48	2740	2740	863	--	--
		м3		--	2,10	--	890	97	0,01	3
123	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	422,932376	21,55	4,52	9113	1910	6986	0,11	46
		м3		17,03	--	7203	--	97	--	--
124	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	79,4516555	32,24	30,77	2562	2445	753	0,01	1
		м3		1,42	8,34	113	663	97	0,03	2
125	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт)	139,040397	76,60	76,60	10650	10650	2130	--	--
		т		--	15,32	--	2130	100	0,32	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов (лишний грунт)**								
			79,4516555	**3,77**	**3,24**	**300**	**258**	**123**	**--**	**--**
		м3		**0,48**	**1,12**	**38**	**89**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3312963**	**99934**			**927**
			Тенге			**150624**	**34050**			**216**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1410577**				
		Материалы -	Тенге			**221669**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**184675**			
		Местные материалы -	Тенге			**577991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**227118**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34068**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98262**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1735957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218743**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1902386**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1902386**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114143**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2016529**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3752486**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218743**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6366490**	**178117**			**1881**
			Тенге			**305441**	**59116**			**324**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1701262**				
		Материалы -	Тенге			**295748**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**348996**			
		Местные материалы -	Тенге			**577991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**414150**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62123**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**126925**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2242337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411119**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**35846**				
		Материалы -	Тенге			**19453**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**15561**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14005**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2101**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2991**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**52842**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17662			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4461306				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4461306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4728984				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			168076				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			168076				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7192239				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			89558				
		Итого	Тенге			7281797				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			153656				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			99592				
		Итого в ценах 2001 года				7535046				
		Итого в ценах 2017г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			21 105 665				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			422 113,29				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			21 527 777,90				
		НДС - 12%	**Тенге**			2 583 333,35				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			24 111 111,24				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кабаев Д.Н. (заведующий сектора автодорог)

Маханов Д.Ж. (главный специалист сектора дорог)