от 21.05.2018г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г

Акт №10
выполненных работ за период с 20 апреля по 21 мая 2018 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, доп. соглашение №2 от 19.04.18г,доп.соглашение №3 от 03.05.18г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	181 015 294,30
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	176 886 979,58
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	4 128 314,72
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	196 385 910,08
8	Сумма выполненных работ за период с 20 апреля по 21 мая 2018года	15 370 615,78
9	Сумма удержания резерва 5%	768 530,79
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**14 602 084,99**
11	**В т. ч. без НДС**	**13 037 575,88**
12	**НДС**	**1 564 509,11**

ЗАКАЗЧИК: **И.о.Руководителя**
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кабидулла И.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 20 апреля по 21 мая 2018г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛС-8-1.УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
		ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА								
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Ж/Б ТРУБЫ ПК0+08.50 (УЛ.ТАТТИМБЕТА)								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рытье траншеи)**	8	35,57	33,63	285	269	81	0,01	--
		м3		1,93	8,47	15	68	97	0,03	--
2	Е0130-3-1	**Подготовка под тело трубы и оголовки (из песка отсева дробления)**	9	1363,87	38,67	12275	348	3186	1,99	18
		м3		310,50	14,24	2795	128	109	0,07	1
3	Е0122-8-16	**Укладка стальных труб диам. 1000 мм**	0,015	794422,06	410808,31	11916	6162	9686	1800,00	27
		км		341550,00	155187,00	5123	2328	130	757,93	11
4	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм**	15	25800,00	--	387000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЛИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ В МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками//на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб/	14	271,17	--	3796	--	4290	1,74	24
		м3		271,17	--	3796	--	113	--	--
6	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в бурты)								
			14	11,19	11,19	157	157	42	--	--
		м3		--	3,06	--	43	97	0,01	--
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр.20-40 мм)								
			11,78	1932,27	100,89	22762	1188	2252	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1458	451	118	0,18	2
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ								
35	Е0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (Н-18 см, В-9 м, из щебня естественного) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)								
			0,28044	1734333,06	199876,02	486376	56053	30269	162,00	45
		км		24075,00	57079,56	6752	16007	133	198,74	56
36	Е0127-96-4 К=3	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (добавить 1,5 м до 9 м) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)								
			0,28044	347798,82	39843,57	97537	11174	6030	32,40	9
		км		4792,50	11374,15	1344	3190	133	39,44	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			1022104	75351			134
			Тенге			21283	22214			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635104				
	Материалы -		Тенге			697				
	Всего заработная плата -		Тенге				43497			
	Местные материалы -		Тенге			537772				
		Накладные расходы -	Тенге			55835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			732396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				51873			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			387000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			410220				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1142616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				51873			
	ОТДЕЛ 2. ЛС 1-2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА									
	СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА									
1	**Е0101-25-1**	**Снятие растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м, в бурты)**	**764,25**	**9,85**	**9,85**	**7526**	**7526**	**1996**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,69**	**--**	**2058**	**97**	**0,01**	**7**
2	**Е0101-25-9**	**Добавить 10 м до 20 м**	**764,25**	**8,28**	**8,28**	**6328**	**6328**	**1679**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,26**	**--**	**1731**	**97**	**0,01**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**13854**	**13854**			**--**
			Тенге			**--**	**3789**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13854				
	Всего заработная плата -		Тенге				3789			
		Накладные расходы -	Тенге			3675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				4340			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			18581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				4340			
	ОТДЕЛ 3. ЛС2-4-1.УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ									
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПР.РЕСПУБЛИКА И УЛ.ПРИКАНАЛЬНАЯ									
1	**Е0101-25-2**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20 м)(в нижние слои земполотна)**	**433**	**11,19**	**11,19**	**4845**	**4845**	**1285**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,06**	**--**	**1325**	**97**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-25-10	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	433	9,40	9,40	4070	4070	1080	--	--
		м3		--	2,57	--	1113	97	0,01	4
3	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	1506,5	25,20	23,94	37967	36072	11682	0,01	11
		м3		1,22	6,77	1838	10206	97	0,02	36
4	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	2937,675	101,90	101,90	299349	299349	59870	--	--
		т		--	20,38	--	59870	100	0,43	1257
5	Е0101-20-2	Работа на отвале	1506,5	3,77	3,24	5686	4887	2338	--	5
		м3		0,48	1,12	723	1687	97	--	6
6	Е0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 3 км)	1506,5	9,12	8,22	13739	12383	4472	--	--
		м3		--	3,06	--	4610	97	0,01	22
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	1420,5	12,51	12,51	17767	17767	5899	--	--
		м3		--	4,28	--	6081	97	0,01	20
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	1420,5	6,36	6,36	9027	9027	2635	--	--
		м3		--	1,91	--	2717	97	0,01	9
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	433	12,51	12,51	5416	5416	1798	--	--
		м3		--	4,28	--	1854	97	0,01	6
10	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	433	8,90	8,90	3852	3852	1125	--	--
		м3		--	2,68	--	1159	97	0,01	4
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	1853,5	15,69	13,57	29083	25154	8495	0,01	23
		м3		1,62	3,11	3003	5755	97	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7344,5	8,55	4,43	62764	32505	34643	0,03	205
		м2		4,12	0,74	30259	5455	97	--	18
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПР.РЕСПУБЛИКА И УЛ.ПРИКАНАЛЬНАЯ								
		НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ТИПУ I								
37	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-20 см, щебень фр.0-120 мм (щебень естественный)) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	468	1477,14	74,86	691300	35032	20728	0,14	67
		м3		21,38	11,92	10006	5579	133	0,04	20
38	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)	764,973	120,80	120,80	92409	92409	18482	--	--
		т		--	24,16	--	18482	100	0,51	388
39	СКалькуляция 2	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4	350,85	1924,97	--	675376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	2339	38,90	33,75	90996	78950	51624	0,03	77
		м2		5,00	11,59	11695	27120	133	0,04	96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2043646	661719			388
			Тенге			57524	153012			1915

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2043646				
Всего заработная плата -			Тенге				210536			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			675376				
Местные материалы -			Тенге			649027				
		Накладные расходы -	Тенге			226155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136188				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2405989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				244459			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2405989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2416
		Сметная заработная плата -	Тенге				244459			
		ОТДЕЛ 4. ЛС2-5-4.Установка бортового камня.								
6	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)**								
			1402	195,75	6,63	274437	9296	205927	0,70	979
		м		108,68	1,76	152369	2463	133	0,01	9
7	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)**								
			22,432	21800,00	--	489018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			763455	9296			979
			Тенге			152369	2463			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			763455				
		Материалы -	Тенге			26217				
		Всего заработная плата -	Тенге				154832			
		Местные материалы -	Тенге			575572				
		Накладные расходы -	Тенге			205927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1090
		Сметная заработная плата -	Тенге				185721			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1027545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1090
		Сметная заработная плата -	Тенге				185721			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3843060	760221			1501
			Тенге			231176	181478			2017
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3456060				
		Материалы -	Тенге			26915				
		Всего заработная плата -	Тенге				412654			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			675376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1762372				
		Накладные расходы -	Тенге			491592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4184511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3764
		Сметная заработная плата -	Тенге				486393			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			387000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			410220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4594431				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			44011				
		Итого	Тенге			4638442				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			100190				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			64938				
		Итого в ценах 2001 года				4803570				
		Итого в ценах 2018г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			13 454 670,7				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			269 093,41				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			13 723 764,09				
		НДС - 12%	**Тенге**			1 646 851,69				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			15 370 615,78				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кабаев Д.Д. (заведующий сектора автодорог)

Тасмагамбетов Н.Б. (и.о главного специалиста сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)