от 05.06.2018г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г

Акт №11
выполненных работ за период с 22мая по 05 июня 2018 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, доп. соглашение №2 от 19.04.18г,доп.соглашение №3 от 03.05.18г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	196 385 910,08
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	191 489 064,57
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	4 896 845,51
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	250 305 852,11
8	Сумма выполненных работ за период с 22 мая по 05 июня 2018года	53 919 942,03
9	Сумма удержания резерва 5%	2 695 997,10
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**51 223 944,93**
11	**В т. ч. без НДС**	**45 735 665,11**
12	**НДС**	**5 488 279,81**

ЗАКАЗЧИК: И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кабидулла И.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 22мая по 05 июня 2018г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ЛС 1-1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБАХ								
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА ОТВЕРСТИЕМ 1,2М								
67	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка существующей грунтовой перемычки)	570	23,36	22,08	13315	12585	3781	0,01	5
		м3		1,28	5,56	730	3168	97	0,02	11
68	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)(в бурты для засыпки размывов русла)	570	11,19	11,19	6378	6378	1692	--	--
		м3		--	3,06	--	1744	97	0,01	6
69	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	570	37,60	37,60	21431	21431	5685	--	--
		м3		--	10,28	--	5861	97	0,03	19
70	Е0130-54-5 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	13,29	2246,40	1386,00	29855	18420	17684	5,13	68
		м3		860,40	360,36	11435	4789	109	1,23	16
71	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	32,5	27,10	27,10	881	881	617	--	--
		т		--	18,97	--	617	100	0,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	32,5	76,60	76,60	2490	2490	498	--	--
		т		--	15,32	--	498	100	0,32	10
73	Е0101-20-2	Работа на отвале	13,29	3,77	3,24	50	43	21	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
74	Е0101-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 1 км)	13,29	3,04	2,74	40	36	13	--	--
		м3		--	1,02	--	14	97	--	--
75	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	456	12,51	12,51	5704	5704	1894	--	--
		м3		--	4,28	--	1952	97	0,01	6
76	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	456	8,90	8,90	4057	4057	1184	--	--
		м3		--	2,68	--	1221	97	0,01	4
77	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (полив 50%)(доставка воды на 1 км свыше 5 км)	228	15,69	13,57	3578	3094	1045	0,01	3
		м3		1,62	3,11	369	708	97	0,01	3
78	Е0101-30-3	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	280	0,26	0,26	72	72	14	--	--
		м2		--	0,05	--	15	97	--	--
		ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА 2х1,0+1,2М (ПК8+50 УЛ.ТАТТИМБЕТА)								
100	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см (h-14 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	306	119,85	116,68	36673	35703	4011	0,02	5
		м2		3,01	6,85	921	2095	133	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 (добавить 4 см до 14 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)								
			306	21,39	20,72	6545	6340	768	--	1
		м2		0,64	1,25	196	382	133	--	1
102	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	67,32	66,75	51,25	4494	3450	2249	0,12	8
		м3		15,50	9,62	1043	648	133	0,04	2
103	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (материал от разборки основания)	67,32	42,18	40,26	2840	2710	834	0,01	1
		м3		1,86	10,92	125	735	97	0,04	3
104	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на базу)	184,212	108,20	108,20	19932	19932	3986	--	--
		т		--	21,64	--	3986	100	0,45	84
105	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	110,16	3,77	3,24	416	357	171	--	--
		м3		0,48	1,12	53	123	97	--	--
106	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка существующей насыпи)	430	32,24	30,77	13863	13231	4073	0,01	4
		м3		1,42	8,34	611	3588	97	0,03	12
107	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка существующей насыпи)	128	42,18	40,26	5399	5153	1587	0,01	2
		м3		1,86	10,92	238	1398	97	0,04	5
108	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4 км (для засыпки русла канала)	970,3	7,70	7,70	7471	7471	1494	--	--
		т		--	1,54	--	1494	100	0,03	31
109	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	558	3,77	3,24	2106	1810	866	--	2
		м3		0,48	1,12	268	625	97	--	2
110	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	558	1,52	1,37	848	764	276	--	--
		м3		--	0,51	--	285	97	--	1
111	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб (блоки ФБС)	15,2	11208,89	6945,14	170375	105566	112996	24,34	370
		м3		4263,75	2556,36	64809	38857	109	12,49	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб (монолитный бетон объединения блоков)								
			2,2	4409,47	2688,22	9701	5914	6500	9,94	22
		м3		1721,25	989,48	3787	2177	109	4,83	11
113	Е0130-58-2 к=0,8	Демонтаж звеньев трехочковых круглых железобетонных труб отверстием 3х1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м								
			48	4280,40	2808,00	205459	134784	115234	8,80	422
		м3		1472,40	730,08	70675	35044	109	2,50	120
114	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб (укрепления из монолитного бетона)								
			6,2	4409,47	2688,22	27339	16667	18319	9,94	62
		м3		1721,25	989,48	10672	6135	109	4,83	30
115	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	174,76	27,10	27,10	4736	4736	3315	--	--
		т		--	18,97	--	3315	100	0,40	70
116	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 (на свалку)								
			174,76	82,90	82,90	14488	14488	2898	--	--
		т		--	16,58	--	2898	100	0,35	61
117	Е0101-20-2	Работа на отвале								
			71,6	3,77	3,24	270	232	111	--	--
		м3		0,48	1,12	34	80	97	--	--
118	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка части русла р.Малая Букпа)								
			820	23,36	22,08	19155	18105	5439	0,01	7
		м3		1,28	5,56	1050	4558	97	0,02	16
119	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)(для засыпки размывов русла)								
			820	11,19	11,19	9176	9176	2434	--	--
		м3		--	3,06	--	2509	97	0,01	8
120	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)								
			820	37,60	37,60	30831	30831	8178	--	--
		м3		--	10,28	--	8431	97	0,03	28
121	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,041	2785,86	2785,86	114	114	17	--	--
		га		--	578,34	--	24	70	1,89	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,041	1980,96	1980,96	81	81	21	--	--
		га		--	722,16	--	30	70	2,36	--
123	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,17	122,80	122,80	144	144	101	--	--
		т		--	85,96	--	101	100	1,81	2
124	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 (на свалку)	1,17	82,90	82,90	97	97	19	--	--
		Т		--	16,58	--	19	100	0,35	--
125	Е0101-20-2	Работа на отвале	4,68	3,77	3,24	18	15	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**680420**	**513064**			**983**
			Тенге			**167024**	**140141**			**775**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**680420**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**307165**			
		Местные материалы -	Тенге			**332**				
		Накладные расходы -	Тенге			**330031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**165**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49505**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60627**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1071078**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356669**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**1071078**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356669**			

~~ОТДЕЛ 2.ЛС 2-2-1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ~~

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

2	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)	5496,87	120,80	120,80	664022	664022	132804	--	--
		т		--	24,16	--	132804	100	0,51	2789
3	СКалькуляция 2	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4	2521,5	1924,97	--	4853812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h-15 см, нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4до 80мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**								
		м2	16810,5	38,90	33,75	653990	567416	371023	0,03	555
				5,00	11,59	84053	194912	133	0,04	687
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			6171824	1231438			555
			Тенге			84053	327717			3476
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6171824				
		Всего заработная плата -	Тенге				411769			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4853812				
		Местные материалы -	Тенге			2522				
		Накладные расходы -	Тенге			503828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7076191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4282
		Сметная заработная плата -	Тенге				487343			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			7076191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4282
		Сметная заработная плата -	Тенге				487343			
		ОТДЕЛ 3.ЛС 2-5-4. УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ								
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)**								
		м	5500	195,75	6,63	1076609	36469	807845	0,70	3839
				108,68	1,76	597740	9662	133	0,01	34
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)**								
		м3	88	21800,00	--	1918400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			2995009	36469			3839
			Тенге			597740	9662			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2995009				
		Материалы -	Тенге			102850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				607402			
	Местные материалы -		Тенге			2257950				
		Накладные расходы -	Тенге			807845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4031025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4276
		Сметная заработная плата -	Тенге				728579			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			4031025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4276
		Сметная заработная плата -	Тенге				728579			

ОТДЕЛ 4.ЛС 2-5-1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ И АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ

20	**Е0127-73-1**	**Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (материал от фрезерования)**	**211,25**	**19,06**	**19,06**	**4027**	**4027**	**698**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,48**	**--**	**525**	**133**	**0,01**	**2**
21	**С143008-36 Изм. и доп.вып.19**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**680,9985**	**1480,00**	**--**	**1007878**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из щебня фр.20-40 мм с добавлением фрезерованного материала) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	**751,725**	**96,59**	**74,86**	**72605**	**56270**	**33294**	**0,14**	**108**
		м3		**21,38**	**11,92**	**16072**	**8961**	**133**	**0,04**	**32**
23	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	**250,575**	**1296,85**	**--**	**324958**	**--**	**147015**	**2,99**	**749**
		м3		**477,00**	**--**	**119524**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**1409469**	**60298**			**857**
			Тенге			**135596**	**9486**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409469				
	Материалы -		Тенге			564				
	Всего заработная плата -		Тенге				145082			
	Местные материалы -		Тенге			1213011				
		Накладные расходы -	Тенге			181007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1685904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				172233			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1685904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				172233			
		ОТДЕЛ 5.ЛС 2-2-2. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ								
17	**Е0127-9-1**	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	6,5	9056,80	1053,54	58869	6848	6765	3,23	21
		м3		515,25	267,30	3349	1737	133	1,08	7
18	**С143018-146 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 300 мм, ширина по верху 200 мм (лоток ЛВС 100х20х20)**	250	1650,00	--	412500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	**Е0123-24-1**	**Установка люков**	250	288,27	35,42	72068	8855	72394	1,31	328
		шт		209,25	13,50	52313	3375	130	0,07	18
21	**С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но**	**Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99 (метал. люк 1000х228)**	250	3200,00	--	800000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			**1343437**	**15703**			**348**
			Тенге			**55662**	**5112**			**25**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543437				
		Материалы -	Тенге			9855				
		Всего заработная плата -	Тенге				60774			
		Местные материалы -	Тенге			462217				
		Накладные расходы -	Тенге			79159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				72648			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48000				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848000				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1507951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				72648			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 6.ЛС 1-2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА								
		РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
9	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	794	122,85	--	97543	--	129732	0,77	609
		м		122,85	--	97543	--	133	--	--
10	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17,76	27,10	27,10	481	481	337	--	--
		т		--	18,97	--	337	100	0,40	7
11	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 (на свалку)	17,76	63,90	63,90	1135	1135	227	--	--
		т		--	12,78	--	227	100	0,27	5
12	Е0101-20-2	Работа на отвале	7,4	3,77	3,24	28	24	11	--	--
		м3		0,48	1,12	4	8	97	--	--
13	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (бортовой камень 1ГП)	55,32	122,80	122,80	6793	6793	4755	--	--
		т		--	85,96	--	4755	100	1,81	100
14	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (на базу)	55,32	113,80	113,80	6295	6295	1259	--	--
		т		--	22,76	--	1259	100	0,48	26
15	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	55,32	102,80	102,80	5687	5687	3981	--	--
		т		--	71,96	--	3981	100	1,51	84
		РАЗБОРКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ								
23	Е0111-25-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Разборка покрытий из брусчатки	983	141,93	17,01	139515	16719	158749	0,76	746
		м2		124,92	6,38	122796	6268	123	0,03	31
24	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	189,6	122,80	122,80	23283	23283	16298	--	--
		т		--	85,96	--	16298	100	1,81	343
25	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (на базу)	189,6	113,80	113,80	21576	21576	4315	--	--
		т		--	22,76	--	4315	100	0,48	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е01031-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**								
			189,6	**102,80**	**102,80**	**19491**	**19491**	**13644**	--	--
		т		--	**71,96**	--	**13644**	**100**	**1,51**	**286**
27	С143003-29	**Возврат материала (плиты тротуарные)**								
			983	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			**321828**	**101485**			**1355**
			Тенге			**220343**	**51092**			**973**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**321828**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**271435**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**261478**				
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			**261478**				
		Накладные расходы -	Тенге			**333308**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49996**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39308**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**694444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321431**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			**694444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321431**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12921986**	**1958456**			**7937**
			Тенге			**1260417**	**543210**			**5315**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12121986**				
		Материалы -	Тенге			**113269**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1803627**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5115290**				
		Местные материалы -	Тенге			**3936032**				
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			**261478**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2235178**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**335277**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**861430**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15218594**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2138904**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**800000**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**800000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48000**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**848000**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16066594**				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			**204849**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			16271443				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			351463				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	Тенге			227800				
		Итого в ценах 2001 года				16850706				
		Итого в ценах 2018г.с коэффициентом удорожания	Тенге			47 198 828,8				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			943 976,58				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	Тенге			48 142 805,38				
		НДС - 12%	Тенге			5 777 136,65				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	Тенге			53 919 942,03				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кабаев Д.Д. (заведующий сектора автодорог)

Тасмагамбетов Н.Б. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)