Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского райцона ВКО**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** от 28 ноября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№105 доп№2	4.09.2019г 21.11.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-во спорткомплекса г.Шар	28 673 054	23 245 258,00	23 245 258	23 345 258					2 801 431,00	26 146 689
Итого к оплате										**26 146 689**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отлел архитектуры ,градостроительства и строительства" Жаминского района ВКО **Р.Б.Баилов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" **Ж.А.Каребаева**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительстваn и строительства Жарминского района ВКО"**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

Договор:№105 от 4.09.2019г.доп соглашение №02 от 21.11.2019г

АКТ №2

приемки выполненных работ за ноябрь от 28ноября2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
8	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**14,164**	**1629,32**	**110,11**	**23078**	**1560**	**3169**	**0,26**	**4**
		м2 покрытия		**209,08**	**34,52**	**2961**	**489**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***223,72***		***3169***		***2101***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***148,35***				***1068***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75,37***						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***148,24***		***2100***				
		Сметная стоимость				***28347***				
9	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**54**	**1180,55**	**630,11**	**63750**	**34026**	**29905**	**0,65**	**35**
		шт. сборных конструкций		**550,44**	**227,76**	**29724**	**12299**	**62,1**	**0,22**	**12**
		Накладные расходы -		***553,80***		***29905***		***26096***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***483,26***				***3809***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***70,55***						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***138,75***		***7492***				

		Сметная стоимость				*101148*				
10	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	69	1563,21	858,14	107862	59212	49998	0,83	57
		шт. сборных конструкций		705,07	311,93	48650	21523	62,1	0,30	21
		Накладные расходы -		*724,61*		*49998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*631,56*				*43577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,06*				*6421*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*183,03*		*12629*				
		Сметная стоимость				*170489*				
11	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	26,82	35863,22	--	961852	--	40783	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1520,60*		*40783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1520,60*				*40783*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2990,71*		*80211*				
		Сметная стоимость				*1082845*				
12	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	23	1193,37	556,85	27447	12808	10299	0,48	11
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	9243	4870	62,1	0,20	5
		Накладные расходы -		*447,79*		*10299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*381,03*				*8764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,75*				*1535*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*131,29*		*3020*				
		Сметная стоимость				*40766*				
13	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	104	1691,79	781,66	175946	81292	65504	0,67	69
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	58650	31016	62,1	0,28	29
		Накладные расходы -		*629,84*		*65504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*535,41*				*55683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,43*				*9821*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*185,73*		*19316*				
		Сметная стоимость				*260766*				
14	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	56	2538,74	1237,83	142169	69319	52698	0,94	52
		шт. сборных конструкций		810,54	476,90	45390	26706	62,1	0,45	25
		Накладные расходы -		*941,04*		*52698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*799,50*				*44772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,54*				*7926*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*278,38*		*15589*				
		Сметная стоимость				*210457*				
15	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	254	3577,54	1856,30	908695	471499	327028	1,18	300
		шт. сборных конструкций		1020,75	733,88	259270	186405	62,1	0,69	176
		Накладные расходы -		*1287,51*		*327028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1089,62*				*276764*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,89*				*50263*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,20*		*98858*					
		Сметная стоимость				*1334580*					
16	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	26,097	22030,60	--	574933	--	24377	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*934,10*		*24377*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*934,10*				*24377*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,18*		*47945*					
		Сметная стоимость				*647255*					
17	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	13,12	21974,55	--	288306	--	12224	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*931,72*		*12224*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,72*				*12224*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1832,50*		*24042*					
		Сметная стоимость				*324573*					
18	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	237,502	21664,46	--	5145353	--	218163	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*918,57*		*218163*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*918,57*				*218163*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1806,64*		*429081*					
		Сметная стоимость				*5792597*					
19	Т ССЦ РК8.04-8-2016 тех ч табл9	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость**	303,539	270,00	--	81956	--	3475	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11,45*		*3475*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*3475*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*6834*					
		Сметная стоимость				*92265*					
20	Т ССЦ РК8.04-8-2016 тех ч табл9	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемостьм3**	276,719	154,79	--	42833	--	1816	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6,56*		*1816*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,56*				*1816*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,91*		*3572*					
		Сметная стоимость				*48221*					

21	Т ССЦ РК8.04-8-2016 тех ч табл9	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемостьм3	2,98	164,05	--	489	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,96*		*21*		*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,68*		*41*				
		Сметная стоимость				*550*				
22	Т ССЦ РК8.04-8-2016 тех ч табл9	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемостьм3	23,84	161,88	--	3859	--	164	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,86*		*164*		*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,86*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,50*		*322*				
		Сметная стоимость				*4344*				
23	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	5	1496,84	778,14	7484	3891	3188	0,81	4
				686,36	200,63	3432	1003	62,1	0,22	1
		шт. сборных конструкций		*637,64*		*3188*				
		Накладные расходы -		*550,82*				*2754*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*86,82*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,76*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*11526*				
		Сметная стоимость								
24	21-040105-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	5	805,66	--	4028	--	171	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт.		*34,16*		*171*		*171*		
		Накладные расходы -		*34,16*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,19*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*4535*				
		Сметная стоимость								
25	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Ммонолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство	3,82	18263,49	1016,84	69767	3884	6324	1,79	7
				1472,67	270,43	5626	1033	48,5	0,29	1
		м3		*1655,62*		*6324*				
		Накладные расходы -		*845,40*				*3229*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*810,22*				*3095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1593,53*		*6087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*82179*				
		Сметная стоимость								
26	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитных бетонных заделок из бетона В12,5.Устройство	0,61	19075,68	1016,84	11636	620	1031	1,79	1
				1472,67	270,43	898	165	48,5	0,29	--
		м3		*1690,06*		*1031*				
		Накладные расходы -		*845,40*				*516*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%								

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844,65*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1661,26*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13680*				
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,05345**	**162888,83**	**--**	**8706**	**--**	**369**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6906,49*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6906,49*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13583,63*		*726*				
		Сметная стоимость				*9801*				
28	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СФ1-СФ4**	**0,25265**	**49612,56**	**1411,42**	**12535**	**357**	**7047**	**56,40**	**14**
		т металлических изделий		**48201,13**	**501,58**	**12178**	**127**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*27893,57*		*7047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*6251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3152,59*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6200,49*		*1567*				
		Сметная стоимость				*21149*				
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,25265**	**162888,83**	**--**	**41154**	**--**	**1745**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6906,49*		*1745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6906,49*				*1745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13583,63*		*3432*				
		Сметная стоимость				*46331*				
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,25265**	**14862,15**	**699,24**	**3755**	**177**	**1960**	**16,88**	**4**
		т		**13887,51**	**211,80**	**3509**	**54**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7758,26*		*1960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6838,17*				*1728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*920,09*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,63*		*457*				
		Сметная стоимость				*6172*				
31	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**106,23**	**1273,45**	**47,17**	**135278**	**5011**	**36817**	**0,42**	**44**
		м2 изолируемой поверхности		**452,20**	**8,69**	**48037**	**923**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*346,58*		*36817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*280,68*				*29817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,90*				*7000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,60*		*13768*				

		Сметная стоимость				*185862*				
32	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	106,23	811,63	23,67	86220	2515	22390	0,25	27
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	28984	527	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*210,77*		*22390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*169,18*				*17972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,59*				*4418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,79*		*8689*				
		Сметная стоимость				*117298*				
33	11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	1,5	1432641,36	6836,65	2148962	10255	364185	314,00	471
		км трубопровода		278373,56	2851,98	417560	4278	62,1	2,91	4
		Накладные расходы -		*242789,83*		*364185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*174641,06*				*261962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68148,77*				*102223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134034,50*		*201052*				
		Сметная стоимость				*2714198*				
34	21-020101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	23,84	16187,79	--	385917	--	16363	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,36*		*16363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,36*				*16363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1349,93*		*32182*				
		Сметная стоимость				*434462*				
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	997,83	744,47	10,94	742859	10915	135362	0,21	212
		м2 поверхности		194,71	1,86	194289	1854	50,8	--	2
		Накладные расходы -		*135,66*		*135362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,86*				*99640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,80*				*35722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,41*		*70258*				
		Сметная стоимость				*948479*				
36	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитного бетона кл.В7,5 подпольного канала. Устройство	3,37	17345,20	713,53	58453	2405	4160	0,97	3
		м3		798,04	188,72	2689	636	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*1234,31*		*4160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*478,58*				*1613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*755,73*				*2547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1486,36*		*5009*				
		Сметная стоимость				*67622*				

37	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитных участков В12,5. Устройство	0,03	19075,68	1016,84	572	31	51	1,79	--
		м3		1472,67	270,43	44	8	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1690,06*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*845,40*				*25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844,65*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1661,26*		*50*				
		Сметная стоимость				*673*				
38	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00164	179437,81	--	294	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7608,16*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7608,16*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14963,68*		*25*				
		Сметная стоимость				*331*				
39	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	23	472,73	103,24	10873	2375	5923	0,41	9
		шт. сборных конструкций		339,92	26,96	7818	620	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*257,53*		*5923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227,83*				*5240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,70*				*683*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*58,42*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18140*				
40	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,46	51193,60	--	23549	--	998	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2170,61*		*998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2170,61*				*998*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4269,14*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26511*				
41	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Обрамления из уголка 50х5. Установка	0,0129	233989,31	11854,70	3018	153	416	42,50	1
		т		39476,55	4623,17	509	60	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*32216,38*		*416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21388,37*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10828,01*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21296,45*		*275*				
		Сметная стоимость				*3708*				
42	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментной подушки под плитами из бетона В12,5.Устройство	2,7	21962,24	1237,44	59298	3341	7108	3,60	10
		м3		3076,67	288,57	8307	779	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2632,54*		*7108*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1632,14*				*4407*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1000,40*				*2701*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1967,58*		*5312*					
		Сметная стоимость				*71718*					
43	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,059	162888,83	--	9610	--	407	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6906,49*		*407*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6906,49*				*407*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13583,63*		*801*					
		Сметная стоимость				*10819*					
44	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Обрамления из уголка 50х5,отверстий для прочистки. Установка	0,00943	233989,31	11854,70	2207	112	304	42,50	--	
		т		39476,55	4623,17	372	44	48,5	4,38	--	
		Накладные расходы -		*32216,38*		*304*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21388,37*				*202*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10828,01*				*102*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21296,45*		*201*					
		Сметная стоимость				*2712*					
45	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитного приямка из бетона В7,5. Устройство	0,69	17345,20	713,53	11968	492	852	0,97	1	
		м3		798,04	188,72	551	130	48,5	0,20	--	
		Накладные расходы -		*1234,31*		*852*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*478,58*				*330*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*755,73*				*521*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1486,36*		*1026*					
		Сметная стоимость				*13845*					
46	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Обрамления приямка уголком 50х5	0,0098	233989,31	11854,70	2293	116	316	42,50	--	
		т		39476,55	4623,17	387	45	48,5	4,38	--	
		Накладные расходы -		*32216,38*		*316*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21388,37*				*210*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10828,01*				*106*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21296,45*		*209*					
		Сметная стоимость				*2817*					
47	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,6	18220,97	920,66	10933	552	2308	4,87	3	
		м2 настила		4368,15	380,83	2621	228	62,1	0,41	--	
		Накладные расходы -		*3846,73*		*2308*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2949,12*				*1769*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*897,61*				*539*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1765,42*		*1059*					
		Сметная стоимость				*14300*					

48	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитного приямка из бетона В7,5 для ввода теплосети. Устройство м3	1,9	17345,20	713,53	32956	1356	2345	0,97	2
				798,04	188,72	1516	359	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1234,31*		*2345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*478,58*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*755,73*				*1436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1486,36*		*2824*				
		Сметная стоимость				*38125*				
49	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Обрамления приямка уголком 50х5 т	0,01395	233989,31	11854,70	3264	165	449	42,50	1
				39476,55	4623,17	551	64	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*32216,38*		*449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21388,37*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10828,01*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21296,45*		*297*				
		Сметная стоимость				*4011*				
50	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство м3 изоляции	110,583	16336,39	1207,52	1806527	133531	303277	3,44	380
				2830,16	398,88	312967	44110	60,9	0,45	50
		Накладные расходы -		*2742,53*		*303277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1966,48*				*217460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,04*				*85817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1526,31*		*168784*				
		Сметная стоимость				*2278588*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14242643	911967			1723
			Тенге			1506734	340354			331
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ .				17288795				

Б Надземная часть

Раздел 3 СТЕНЫ

57	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 IZOTERM м3	72,216	16532,92	--	1193941	--	50623	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*701,00*		*50623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*701,00*				*50623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,71*		*99565*				
		Сметная стоимость				*1344129*				
58	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 м3 кладки	30,8	25783,84	1441,00	794142	44383	97017	4,38	135
				3512,37	371,54	108181	11443	50,8	0,40	12
		Накладные расходы -		*3149,92*		*97018*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1973,03*				*60769*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1176,89*				*36248*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2314,70*		*71293*					
		Сметная стоимость				*962453*					
61	21-040105-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	10	2542,78	--	25428	--	1078	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,81*		*1078*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,81*				*1078*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,05*		*2120*					
		Сметная стоимость				*28627*					
62	21-040105-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	65	1292,94	--	84041	--	3563	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,82*		*3563*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,82*				*3563*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,82*		*7008*					
		Сметная стоимость				*94613*					
63	21-040105-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	8	901,83	--	7215	--	306	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,24*		*306*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,24*				*306*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,21*		*602*					
		Сметная стоимость				*8123*					
64	21-040105-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	15	736,81	--	11052	--	469	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,24*		*469*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,24*				*469*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,44*		*922*					
		Сметная стоимость				*12442*					
65	21-040105-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	7	805,66	--	5640	--	239	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,16*		*239*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,16*				*239*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,19*		*470*					
		Сметная стоимость				*6349*					
66	21-040105-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	12	**2191,38**	--	**26297**	--	**1115**	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*92,91*		*1115*		*1115*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,91*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,74*		*2193*					
		Сметная стоимость				*29605*					
67	21-040105-0250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84**	8	**10428,03**	--	**83424**	--	**3537**	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*442,15*		*3537*		*3537*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*442,15*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*869,61*		*6957*					
		Сметная стоимость				*93918*					
68	21-040105-0247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84**	4	**6421,99**	--	**25688**	--	**1089**	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*272,29*		*1089*		*1089*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*272,29*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,54*		*2142*					
		Сметная стоимость				*28919*					
69	21-040105-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84**	2	**1164,61**	--	**2329**	--	**99**	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*49,38*		*99*		*99*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,38*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*194*					
		Сметная стоимость				*2622*					
70	21-040105-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ18-27-п ГОСТ 948-84**	2	**4849,44**	--	**9699**	--	**411**	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*205,62*		*411*		*411*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,62*							

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,40*		*809*				
		Сметная стоимость				*10919*				
71	21-040105-0343 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные плитные 8ПП21-71-п ГОСТ 948-84**	17	15035,69	--	255607	--	10838	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*637,51*		*10838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1253,86*		*21316*		*10838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*287760*				
		Сметная стоимость								
73	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	1,239	181256,35	--	224577	--	9522	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7685,27*		*9522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15115,33*		*18728*		*9522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*252827*				
		Сметная стоимость								
77	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	0,9	92954,50	--	83659	--	3547	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3941,27*		*3547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7751,66*		*6976*		*3547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*94183*				
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2038597**		**86436**		
		Итого по смете	**Тенге**			*3257489*				

Локальная смета № 2-2-1

Демонтажные работы

Раздел 1.										
1	12-180101-2602	Прим.Разборка деревянного ограждения	73,5	420,5	–	30907	–	18266	0,5336	39,2196
		м2 забора		420,5	–	30907	–	59,1	–	–
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	20,02	2086,16	843,21	41765	16881	19414	1,55	31,031
		м3 конструкции		1242,96	365,23	24884	7312	60,3	0,3886	7,77977
3	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	11	76		836				
		т								
4	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	11	350,15		3852				

		т				**77360**				**70 8**
	Итого прямые затраты по разделу 1									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 791				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 881				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 312				
	- перевозка грузов, тенге					4 688				
	Накладные расходы I уровня, тенге					37 680				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					115 040				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4 878				
	Итого, тенге					119 918				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 593				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**129 511**				
Раздел 2 Демонтаж резервуара емк.7,5 м3-1 шт (ж/б)										
5 11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	97	76,45	69,6	7416	6751	1807	0,00911	0,88367
	м3 грунта		6,86	24,67	665	2393	59,1	0,0198	1,9206
6 11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	7	1902,43	–	13317	–	7870	2,352	16,464
	м3 грунта		1902,43	–	13317	–	59,1	–	–
7 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	57	22,95	22,95	1308	1308	290	–	–
	м3 грунта		–	8,61	–	491	59,1	0,00806	0,45942
8 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	25	650,76	–	16269	–	9615	0,885	22,125
	м3 грунта		650,76	–	16269	–	59,1	–	–
9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	57	128,25	53,33	7310	3040	3345	0,108	6,156
	м3 уплотненного грунта		74,91	24,39	4270	1390	59,1	0,02625	1,49625
10 11-060101-0101	Демонтаж бетонной подготовки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	0,49	1336,73	524,49	655	257	225	1,08	0,5292
	м3		812,24	134,69	398	66	48,5	0,14504	0,07107
11 11-061401-0104	Железнение поверхности .Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	7,495	215,21	0,4	1613	3	782	0,2312	1,73284
	м2 поверхности		214,81	0,27	1610	2	48,5	0,00024	0,0018
12 11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	3,18	9440,88	3790,25	30022	12053	14208	6,4496	20,50973
	м3 конструкций колодца		5650,63	1544,34	17969	4911	62,1	1,372	4,36296

13 11-100103-0202	Демонтаж деревянной крышки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	0,35	777,14 742,86	34,29 14,29	272 260	12 5	158 59,8	0,952 0,01288	0,3332 0,00451
14 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3 кладки*	2,4	4854,58 3817,08	1037,5 267,5	11651 9161	2490 642	4980 50,8	4,76 0,288	11,424 0,6912
15 11-220801-0101	Прим.Разборка чугунных колен д=100 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *т фасонных частей*	0,0051	29215,69 27647,06	1568,63 784,31	149 141	8 4	90 62,1	33,68 0,84	0,17177 0,00428
16 11-220801-0105	Демонтаж сальника д=150 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *т фасонных частей*	0,016	509937,5 267562,5	242375 80437,5	8159 4281	3878 1287	3458 62,1	250,16 75,44	4,00256 1,20704
17 11-230201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 160 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *км трубопровода*	0,0044	301363,64 262727,27	38636,36 12045,45	1326 1156	170 53	751 62,1	300 9,896	1,32 0,04354
18 11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5.Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3*	0,54	1337,04 812,96	524,07 135,19	722 439	283 73	248 48,5	1,08 0,14504	0,5832 0,07832
19 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	14	76		1064				
20 41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	14	350,15		4902				**86**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**106155**				**10**
	в том числе				69 936				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 253				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 317				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 966				
	- перевозка грузов, тенге				47 827				
	Накладные расходы I уровня, тенге				153 982				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 529				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				160 511				
	Итого, тенге				12 841				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**173 352**				
	Итого по разделу на подряд, тенге								
	Раздел 3 Демонтаж резервуара емк.50 м3 -1 шт (металлическая)								
21 11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	259	76,46 6,86	69,6 24,67	19803 1776	18027 6389	4826 59,1	0,00911 0,0198	2,35949 5,1282

22	11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; *м3 грунта*	20	1902,4 1902,4	–	38048 38048	–	22486 59,1	2,352 –	47,04 –
23	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	120	22,95 –	22,95 8,63	2754 –	2754 1035	612 59,1	– 0,00806	– 0,9672
24	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	52	650,77 650,75	– –	33840 33839	– –	19999 59,1	0,885 –	46,02 –
25	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	120	128,24 74,92	53,33 24,38	15389 8990	6399 2926	7042 59,1	0,108 0,02625	12,96 3,15
26	11-090202-0101	Демонтаж стального резервуара емк.50 м3 ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0; *т конструкций*	4,32	27775,46 12194,44	15581,02 4413,43	119990 52680	67310 19066	43693 60,9	11,4 4,1748	49,248 18,03514
27	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	4,32	76		328				
28	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	4,32	350,15		1513				
		Итого прямые затраты по разделу 3				**231665**				**158** **27**
		в том числе				135 333				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				94 490				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 416				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 841				
		- перевозка грузов, тенге				98 658				
		Накладные расходы I уровня, тенге				330 323				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 006				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				344 329				
		Итого, тенге				27 546				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**371 875**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**674 739**				
		Итого прямые затраты по смете								
		Локальная смета №6-1-1								
		на наружные сети водоснабжения								
48	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 м	60,398	2654,77 --	--	160343 --	--	6799 --	--	--
		Накладные расходы -		*112,56*		*6799*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,56*				*6799*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,39*		*13371*					
		Сметная стоимость				*180513*					
49	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 м	16,665	943,46	--	15723	--	667	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*40,00*		*667*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,00*				*667*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,68*		*1311*					
		Сметная стоимость				*17701*					
		Итого по смете				*198214*					
		Локальная смета №6-1-3									
		Тепловые сети									
		Раздел Землянные работы									
		Теплофикационная камера УТ1(тип4)(КЖЗ)									
49	21-040304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм x 300 мм x 2650 мм СТ РК 937-92** шт.	1	18985,14	--	18985	--	805	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*804,97*		*805*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,97*				*805*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1583,21*		*1583*					
		Сметная стоимость				*21373*					
50	21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм x 1500 мм x 120 мм СТ РК 937-92** шт.	2	12940,54	--	25881	--	1097	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*548,68*		*1097*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,68*				*1097*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,14*		*2158*					
		Сметная стоимость				*29137*					
51	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012 П11д-8** м3	0,432	66995,57	--	28942	--	1227	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2840,61*		*1227*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2840,61*				*1227*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586,89*		*2414*					
		Сметная стоимость				*32583*					

52	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	14377,95	--	57512	--	2439	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*609,63*		*2439*		*2439*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,63*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,01*		*4796*					
		Сметная стоимость				*64747*					
		Сборные ж/бетонные конструкции									
70	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л5-8,Л5д-8)	2,32	61528,69	--	142747	--	6052	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2608,82*		*6052*		*6052*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2608,82*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5131,00*		*11904*					
		Сметная стоимость				*160703*					
71	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)	2,16	61475,44	--	132787	--	5630	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2606,56*		*5630*		*5630*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2606,56*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5126,56*		*11073*					
		Сметная стоимость				*149491*					
72	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4-8 укороченная,Л4д-8)	2,16	63856,61	--	137930	--	5848	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2707,52*		*5848*		*5848*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2707,52*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5325,13*		*11502*					
		Сметная стоимость				*155281*					
73	ТССЦ Общая часть	надбавка на сульфатостойкий бетон	6,64	270,00	--	1793	--	76	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11,45*		*76*		*76*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*150*					
		Сметная стоимость				*2019*					
		Угол поворота УПК-1 60х45 4шт									

75	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8) м3	4	61475,44	--	245902	--	10426	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2606,56*		*10426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2606,56*				*10426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5126,56*		*20506*				
		Сметная стоимость				*276834*				
76	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л5-8,Л5д-8) м3	1,28	61528,69	--	78757	--	3339	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2608,82*		*3339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2608,82*				*3339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5131,00*		*6568*				
		Сметная стоимость				*88664*				
		Неподвижные опоры Н-1-Н4(КЖ5)								
82	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опоры неподвижные т	0,05236	242202,87	--	12682	--	538	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10269,40*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10269,40*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20197,78*		*1058*				
		Сметная стоимость				*14277*				
		Итого по смете				*995109*				

Локальная смета №6-2-1
резервуар емкостью 50м3

Раздел 2 Конструкции железобетонные

20	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,0372	258801,7	9627
22	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,2172	164059,75	35634
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,3609	162888,83	58787
24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 т	0,5264	162888,83	85745

25	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,0507	162888,83	8258
26	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 *т*	0,0719	159237,76	11449
29	21-040302-9903	Прим.Панели (блоки) стеновые *м3*	6,17	68562,16	423029
34	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *т*	0,327	273997,55	89597
35	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,327	103468,68	33834
37	21-040302-0226	Плиты перекрытия ребристые из бетона класса В22,5 *м3*	2,63	53995,54	142008
38	29-000000-0000(пл)С	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки класса бетона выше 22,5 до 25 *м3*	2,63	635	1670
39	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *т*	0,053	273997,55	14522
40	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,053	103468,68	5484
46	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,02	162888,83	3258
58	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *т*	0,011	273997,55	3014
59	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,011	103468,68	1138
		Итого прямые затраты по разделу 2			**927054**
		Итого прямые затраты по смете			**927054**

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**23 341 400**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**23 341 400**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**350121**
Итого	**23 691 521**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**521 213**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	**259610**
	25 939 175
Итого по акту в текущих ценах 3 квартала 2017 года.	**23 345 258**
Итого по акту в текущих ценах 3 квартала 2017г с учетом скидки	**2 801 431**
НДС (12%)	**26 146 689**
ИТОГО ПО АКТУ	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жарминского района ВКО

_____**Р.Б Баилов**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "VKETNA"
_____**Ж.А Каребаева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**