Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.
по доп. соглашению №1 от 09.06.2020г. к договору № 19 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области	**268 025 011 159**							
		тенге	244010000,00	244010000,00	73203000,00	227415780,24	16594219,76	4978265,92	11615953,84
		268 025 015 159							
		тенге	217199792,09	217199792,09	65159937,63	158825382,96	58374409,13	17512322,75	40862086,38
	Всего по акту:	тенге	461209792,09	461209792,09	138362937,63	386241163,20	74968628,89	22490588,67	52478040,22

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

МП

Представитель заказчика:

_____ **Хамитжанов К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,64**		**105260,56**	**1817,43**	**1119972,32**	**19337,46**	**1100634,87**	**10970,42**	**1221418,16**
		НР - 108%; СП - 8%				--	**954,68**	--	**10157,80**		**90475,42**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	6,17							
1.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	3,0856		6267,00		19337,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	6,1712		1646,00		10157,80			
1.3	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	10,9592	100430,22				1100634,87		
2	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**26600**		**1521,39**	**100,11**	**40468965,78**	**2662839,00**	**36575419,24**	**2240905,81**	**46126661,31**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**1230707,52**	**844205,26**		**3416789,73**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	893,76	1377,00		1230707,52				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	447,68							
2.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	92,302		3906,00		360531,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	92,302		1646,00		151929,09			
2.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	268,66		5818,00		1563063,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	268,66		1967,00		528454,22			
2.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,798		5021,00		4006,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,798		1967,00		1569,67			
2.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	10,374		5716,00		59297,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	10,374		1377,00		14285,00			
2.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	37,24		120,00		4468,80			
2.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	74,48		8976,00		668532,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	74,48		1967,00		146502,16			
2.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	1,064		2761,00		2937,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	1,064		1377,00		1465,13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	2569,56	14166,78				36402391,22		
2.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,16492	216144,00				35646,47		
2.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	3,99	25469,00				101621,31		
2.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,28728	124478,76				35760,26		
3	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**26600**		**343,48**	**0,04**	**9136453,00**	**1149,12**	**9128710,81**	**7120,52**	**9875059,41**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	--	**6593,08**	--		**731485,88**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	4,79	1377,00		6593,08				
3.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	9,576		120,00		1149,12			
3.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	643,72	14166,78				9119439,62		
3.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,07448	124478,76				9271,18		
4	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление**	**м2 покрытия обочин**	**21885**		**181,18**	**147,47**	**3965169,82**	**3227428,66**	**4442,65**	**1879905,73**	**6312681,60**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,51**	**46,03**	**733298,51**	**1007355,00**		**467606,04**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	693,75	1057,00		733298,51				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	623,94							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	85,7892		10390,00		891349,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	85,7892		1967,00		168747,36			
4.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	179,0193		4559,00		816148,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	179,0193		1377,00		246509,58			
4.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	319,521		3906,00		1248049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	319,521		1646,00		525931,57			
4.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	19,6965		8024,00		158044,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	19,6965		1967,00		38743,02			
4.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	19,91535		5716,00		113836,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	19,91535		1377,00		27423,44			
4.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	153,195	29,00				4442,65		
5	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2979,24**		**2604,88**	--	**7760562,69**	--	**7760562,69**	--	**8381407,71**
		СП - 8%				--	--	--	--		**620845,02**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**62451123,62**	**5910754,25**	**54569770,27**	**4138902,48**	**71917228,18**
								1970599,10	**1861718,00**	--	**5327202,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**62451123,62**				
	Материалы		Тенге					**46809207,58**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3832317,11**			
	Местные материалы		Тенге					**7760562,69**				
		Накладные расходы	Тенге					**4138902,48**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5327202,09**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					71917228,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2670,09
		Сметная заработная плата	Тенге						3832317,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					71917228,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2670,09
		Сметная заработная плата	Тенге						3832317,11			
		РАЗДЕЛ 2. ОДД										
6	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м- ТИП ф1**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**2280,74**	**1273,41**	**18245,89**	**10187,29**	**--**	**14004,62**	**34830,55**
		НР - 118%; СП - 8%				**1007,33**	**476,22**	**8058,60**	**3809,73**		**2580,04**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,825	6,6	1221,00		8058,60				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	2,41							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,1936		4559,00		882,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,1936		1377,00		266,59			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0536		2853,00		152,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0536		1377,00		73,81			
6.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	1,832		4497,00		8238,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	1,832		1646,00		3015,47			
6.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,2144		15,00		3,22			
6.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,3296		2761,00		910,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296		1377,00		453,86			
7	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	**м3**	**2,8**		**46813,00**	**--**	**131076,40**	**--**	**131076,40**	**--**	**141562,51**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10486,11**	
8	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8**		**4989,43**	**816,46**	**39915,41**	**6531,64**	**3866,97**	**34245,04**	**80093,28**
		НР - 108%; СП - 8%				**3689,60**	**273,95**	**29516,80**	**2191,57**		**5932,84**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	25,6	1153,00		29516,80				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,16							
8.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216		5021,00		610,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216		1967,00		239,19			
8.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88		6224,00		5477,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88		1967,00		1730,96			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608		2761,00		443,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608		1377,00		221,42			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	664422,00				2551,38		
8.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	493954,00				764,64		
8.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	603770,00				163,26		
8.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	862294,00				387,69		
9	**С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8**		**7678,00**	**--**	**61424,00**	**--**	**61424,00**	**--**	**66337,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4913,92**	
10	**С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**8**		**5533,00**	**--**	**44264,00**	**--**	**44264,00**	**--**	**47805,12**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3541,12**	
11	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м- ТИП ф1**	**шт. сборных конструкций**	**10**		**2280,74**	**1273,41**	**22807,36**	**12734,11**	**--**	**17505,78**	**43538,19**
		НР - 118%; СП - 8%				**1007,33**	**476,22**	**10073,25**	**4762,16**		**3225,05**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,825	8,25	1221,00		10073,25				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	3,01							
11.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,242		4559,00		1103,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,242		1377,00		333,23			
11.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,067		2853,00		191,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,067		1377,00		92,26			
11.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	2,29		4497,00		10298,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	2,29		1646,00		3769,34			
11.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,268		15,00		4,02			
11.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,412		2761,00		1137,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,412		1377,00		567,32			
12	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	**м3**	**3,5**		**46813,00**	**--**	**163845,50**	**--**	**163845,50**	**--**	**176953,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13107,64**	
13	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10**		**4989,43**	**816,46**	**49894,26**	**8164,55**	**4833,71**	**42806,30**	**100116,61**
		НР - 108%; СП - 8%				**3689,60**	**273,95**	**36896,00**	**2739,46**		**7416,04**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	32	1153,00		36896,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,45							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152		5021,00		763,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152		1967,00		298,98			
13.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1		6224,00		6846,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1		1967,00		2163,70			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201		2761,00		554,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201		1377,00		276,78			
13.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	664422,00				3189,23		
13.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	493954,00				955,80		
13.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	603770,00				204,07		
13.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	862294,00				484,61		
14	**С124-010201-0246 2401-0201-0246 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**20**		**2190,00**	**--**	**43800,00**	**--**	**43800,00**	**--**	**47304,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3504,00**	
15	**С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**10**		**4095,00**	**--**	**40950,00**	**--**	**40950,00**	**--**	**44226,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3276,00**	
16	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**27,84**		**36748,52**	**9555,40**	**1023078,73**	**266022,34**	**674191,19**	**175195,86**	**1294136,56**
		НР - 108%; СП - 8%				**2976,48**	**2850,33**	**82865,20**	**79353,19**		**95861,97**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	88,53	936,00		82865,20				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	52,9							
16.3	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	24,2208		4216,00		102114,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	24,2208		1646,00		39867,44			
16.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	28,6752		5716,00		163907,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	28,6752		1377,00		39485,75			
16.5	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,022272	608297,00				13547,99		
16.6	249555 С	Эмаль для дорожной разметки АК-595 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	1169,28	565,00				660643,20		
17	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**13,92**		**18951,02**	**9555,40**	**263798,16**	**133011,17**	**89354,40**	**87597,93**	**379507,78**
		НР - 108%; СП - 8%				**2976,48**	**2850,33**	**41432,60**	**39676,59**		**28111,69**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	44,27	936,00		41432,60				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	26,45							
17.3	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	12,1104		4216,00		51057,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	12,1104		1646,00		19933,72			
17.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	14,3376		5716,00		81953,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	14,3376		1377,00		19742,88			
17.5	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,011136	608297,00				6774,00		
17.6	249555 С	Эмаль для дорожной разметки АК-595 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	146,16	565,00				82580,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1903099,72**	**436651,10**	**1257606,16**	**371355,53**	**2456411,65**
								208842,45	**132532,69**	**--**	**181956,42**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1903099,72**				
	Материалы		Тенге					**772246,26**				
	Всего заработная плата		Тенге						**341375,15**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**190438,00**				
	Местные материалы		Тенге					**294921,90**				
		Накладные расходы	Тенге					**371355,53**				
		Сметная прибыль	Тенге					**181956,42**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2456411,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**292,63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**341375,15**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2456411,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**292,63**
		Сметная заработная плата	Тенге						**341375,15**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**74373639,83**
		НДС 12%	**Тенге**									**8 924 836,78**
		Всего с НДС	**Тенге**									**83 298 476,61**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**74 968 628,89**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Хамитжанов К.К.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казахстан Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.