ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Казахский Сантехпроект"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", г.Алматы, пл.Республики 4, тел.: +7 (727) 263-38-03** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740002533**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Сантехпроект",Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом №2, тел.: +7 (727) 323-23-12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051140004166**
Договор (контракт)	Договор № 040740002533/190236/00 от 05.11.2019г.,Д/С № 040740002533/190236/01 от 20.02.2020г. , Д/С № 040740002533/190236/02 от 25.08.2020г., Д/С № 040740002533/190236/03 от 16.10.2020г.	

Номер документа	Дата составления
66	**12.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Кенсай, ул. Шокая, Медеуского района"	12.11.2020г.	Справка № 2 о стоимости выполненных работ и затрат за 12 ноября 2020 года на 1-ом листе	Работа	1	10 675 208,80	10 675 208,80
				Итого	1	x	10 675 208,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Справка № 2 о стоимости выполненных работ и затрат за 12 ноября 2020 года на 1-ом листе

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Вахламов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2020

М.П.

КЕЛІСІЛГЕН
ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ"
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
СОГЛАСОВАНО
Т.А.Б.
ҚОЛЫ
20 ж.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Казахский Сантехпроект"

Утверждена Приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. № 656

Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

Исполнитель: ТОО «Казахский Сантехпроект»

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Кенсай, ул. Шокая, Медеуского района»**

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 12 ноября 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименование	код
		Д.№ 040740002533/190236/00 Д/С № 040740002533/190236/01 Д/С № 040740002533/190236/02 Д/С № 040740002533/190236/03	05.11.19г. 20.02.20г. 25.08.20г. 16.10.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь 2020г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по проектным работам	14 675 208,80	9 531 436,43							1 143 772,37	10 675 208,80

М.П. Заказчик — И.о. заместителя руководителя (должность) — Талдыбай Р.Б. (Ф.И.О.) — (Подпись) — 12.11.2020г. (Дата)

М.П. Исполнитель — Директор (должность) — Вахламов А.В. (Ф.И.О.) — (Подпись) — 12.11.2020г. (Дата)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Казахский Сантехпроект"

Заказчик:
КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики 4,

ИИК KZ320 701 02K SN6 001 000
ГУ Комитета Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
БИН 040 740 002 533
тел: 8 (727) 263-38-03

Исполнитель:
ТОО «Казахский Сантехпроект»

050040, г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Жандосова, дом 2,
ИИК KZ758560000000005336
в АО «Банк ЦентрКредит»,
БИК KCJBKZKX,
БИН 051140004166,
тел.: 8 (727) 323-23-12

АКТ
сдачи-приемки проектно-сметной документации
Договор № 040740002533/190236/00 от 05.11.2019г.
Дополнительное соглашение № 040740002533/190236/01 от 20.02.2020г.
Дополнительное соглашение № 040740002533/190236/02 от 25.08.2020г.
Дополнительное соглашение № 040740002533/190236/03 от 16.10.2020г.

12.11.2020г.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(наименование продукции и этапа работ)
Объект: «Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Кенсай, ул. Шокая, Медеуского района»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика — Главный специалист отдела перспективного развития КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы Медетов Е.Б.
(должность, ФИО)

с одной стороны,
и представитель Исполнителя — Директор ТОО «Казахский Сантехпроект» Вахламов А.В.
(должность, ФИО)

С другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы (оказание услуги)
Удовлетворяют условиям договора
(удовлетворяют, не удовлетворяют)

Краткое описание выполненных работ (оказание услуг): ***Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Кенсай, ул. Шокая, Медеуского района»***

1. Выполнен сбор исходных данных;
2. Выполнено согласование границ проектирования;
3. Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по Договору № 7903 от 19.11.2019г. с ТОО «ГЦИ»;
4. Выполняется согласование основных технических решений с ГКП «Алматы Су»;
5. Выполняются гидравлические расчеты сетей водоснабжения и водоотведения;
6. Выполняется проработка вариантов схемы подключения водоснабжения и водоотведения, для согласования с ГКП «Алматы Су»;
7. Выполняется проработка вариантов изыскания земельного участка для строительства насосной станции, для подключения садового товарищества «Зеленстрой»;
8. Выполняется проработка вариантов устройства новой насосной с совместной работой существующей насосной станции «Микояна-2»;
9. Выполняется проработка вариантов на установку шкафов управления всех новых насосных станций на существующую насосную станцию «Микояна-1».

Договорная цена на 2020 год составляет **14 675 208,80** *(Четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемь)* тенге, 80 тиын в т.ч. НДС 1 572 343,80 *(Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи триста сорок три)* тенге, 80 тиын.

Объем выполненных работ за ноябрь 2020 года составляет **10 675 208,80** *(Десять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемь)* тенге, 80 тиын в т.ч. НДС 1 143 772,37 *(Один миллион сто сорок три тысячи семьсот семьдесят два)* тенге, 37 тиын.

Следует к перечислению по акту за ноябрь 2020г. сумма в размере **10 675 208,80** *(Десять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемь)* тенге, 80 тиын в т.ч. НДС 1 143 772,37 *(Один миллион сто сорок три тысячи семьсот семьдесят два)* тенге, 37 тиын.

От Заказчика:	От Исполнителя:
Главный специалист отдела перспективного развития КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы	Директор ТОО «Казахский Сантехпроект»
(должность)	*(должность)*
Е.Б. Медетов	**А.В. Вахламов**
(подпись, ФИО)	*(подпись, ФИО)*

КЕЛІСІЛДІ
ЖОНЕ ИНФРАКЫРЫЛЫМДЫК ДАМУ БАСКАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫК МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
СОГЛАСОВАНО
Т.А.Ә.
ҚОЛЫ
20 ж.

Қазақ Сантехжобалау
Казахский Сантехпроект