Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-12 № 116 қосымша келісім

Қызылорда облысы №198

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Буйрық негізінде әрекет ететін, Директоры Оспанова Жанар Бисембаевна тұлғасындағы "Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-12 № 116 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2019 жылғы 12 тамыздағы № 116 Шарттың жалпы сомасы 58 391 161.92 (елу сегіз миллион үш жүз тоқсан бір мың жүз алпыс бір) тенге 92 тиын. 2019 жылға қаралғаны 943 574.25 (тоғыз жүз қырық үш мың бес жүз жетпіс төрт) тенге 25 тиын. Мердігерге толығымен төленген. 29 қыркүйек 2020 жылғы №169 Қосымша келісімдегі "2020 жылға қаралғаны 5 918 203,20 (бес миллион тоғыз жүз он сегіз мың екі жүз үш) тенге 20 тиын. 2021 жылға қаралғаны 52 017 290.23 (елу екі миллион он жеті мың екі жүз тоқсан) тенге 23 тиын" деген сандар мен сөздер "2020 жылға қаралғаны 4 953 960,72 (төрт миллион тоғыз жүз елу үш мың тоғыз жүз алпыс) тенге 72 тиын. 2021 жылға қаралғаны 52 493 626,95 (елу екі миллион төрт жүз тоқсан үш мың алты жүз жиырма алты) тенге 95 тиын" деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2020 жылға қаралған қаржыдан Мердігерге төленгені 4 910 003,20 (төрт миллион тоғыз жүз он мың үш) теңге 20 тиын.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 43 957,52 (қырық үш мың тоғыз жүз елу жеті) тенге 52 тиын. Оның ішінде ҚҚС сомасы 4 709,73 (төрт мың жеті жүз тоғыз) тенге 73 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 051 «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 953 960,72 (төрт миллион тоғыз жүз елу үш мың тоғыз жүз алпыс) тенге 72 тиын оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) 051 «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және қолдағы объектілерді рмреконструкциялау ерекшелігі бойынша - 52 493 626,95 (елу екі миллион төрт жүз тоқсан үш мың алты жүз жиырма алты) тенге 95 тиын оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
8) Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.
9) Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады.
10) Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"Ремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 102, 16
БСН/ЖСН 970640002216
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ22826N0KZTD2A0EJDV
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87754220007
Директоры Оспанова Жанар Бисембаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3426832-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым құрылысы. Телефондандыру						
26582860-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым. Телефондандыру	Жұмыс	1	58 391 161.92	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	4 953 960.72
26582860-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым. Телефондандыру	Жұмыс	1	58 391 161.92	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	52 493 626.95

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26582860-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммунакациялық инфрақұрылым. Телефондандыру	Жұмыс	1	58 391 161.92	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	943 574.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 116 от 2019-08-12

Кызылординская область №198

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Оспанова Жанар Бисембаевна, действующий на основании приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 116 от 2019-08-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора о государственных закупках работ № 116 от 12 августа 2019 года составляет 58 391 161.92 (пятьдесят восемь миллионов триста девяносто одна тысяча сто шестьдесят один) тенге 92 тиын. Предусмотрено на 2019 год 943 574.25 (девятьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят четыре) тенге 25 тиын. Предусмотренная сумма Подрядчику полностью оплачено. В тексте Дополнительного соглашения № 169 от 29 сентября 2020 года слова и цифры "На 2020 год предусмотрено 5 918 203.20 (пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч двести три) тенге 20 тиын. На 2021 год предусмотрено 52 017 290.23 (пятьдесят два миллиона семнадцать тысяч двести девяносто) тенге 23 тиын" заменить словами и цифрами "На 2020 год предусмотрено 4 953 960,72 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) тенге 72 тиын. На 2021 год предусмотрено 52 493 626,95 (пятьдесят два миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот двадцать шесть) тенге 95 тиын".
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 43 957,52 (сорок три тысячи девятьсот пятьдесят семь) тенге 52 тиын, в том числе НДС 4 709,73 (четыре тысячи семьсот девять) тенге 73 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 953 960,72 (четыре

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) тенге 72 тиын в том числе НДС;
4) по бюджетной программе 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 52 493 626,95 (пятьдесят два миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот двадцать шесть) тенге 95 тиын в том числе НДС.
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году.
8) Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
9) При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
10) Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 102, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640002216
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ22826N0KZTD2A0EJDV
АО "АТФБанк"
Тел.: 87754220007
Директор Оспанова Жанар Бисембаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3426832-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация						
26582860-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация	Работа	1	58 391 161.92	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	4 953 960.72
26582860-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация	Работа	1	58 391 161.92	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	52 493 626.95
26582860-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области. Телефонизация	Работа	1	58 391 161.92	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	943 574.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.