Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-15 № 116 қосымша келісім

Қарағанды облысы №116/4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қарағанды қаласы әкімдігінің 2017 жылы 31.03 №11/04 қаулысымен бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Дюсембеков Алибек Серикович тұлғасындағы "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Касымов Рустамбек тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-15 № 116 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1. Шарттың жалпы сомасы Шарттың №1 қосымшасында анықталған және 7 216 071 706,37 (жеті миллиард екі жүз он алты миллион жетпіс бір мың жеті жүз алты теңге отыз жеті тиын) теңгені құрайды және жұмысты (жұмыстарды) орындаумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтарды қамтиды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған алымдар, оның ішінде ҚҚС 773 150 539,97 теңге (жеті жүз жетпіс үш миллион жүз елу мың бес жүз отыз тоғыз теңге тоқсан жеті тиын) (бұдан әрі - Келісім сомасы).
2) 3.2 аумақтық қазынашылық органында шарт 045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы бойынша, 034 кіші бағдарлама бойынша 422 ерекшелік бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер қаражаты есебінен 2020 жылға арналған Жолдарды күрделі жөндеу 324 372 928.00 (үш жүз жиырма төрт миллион үш жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жиырма сегіз теңге) оның ішінде ҚҚС бойынша тіркелуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БСН 130940019782
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070103KSN3004000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-44-11
Басшысы Дюсембеков Алибек Серикович

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Сыганак, 10/2
БСН/ЖСН 050640000298
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ709470398000096841
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3420639-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	156 901 200.00
045-028-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	3 674 920 000.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
045-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	484 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	0.00
045-034-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск						
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	324 372 928.00
26469184-ОК1	"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көшеде жолдың күрделі жөндеуі. Карл Маркс және Магнитогорск	Жұмыс	1	7 216 071 706.37	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Тамыз 2019 - қараша 2021 жыл	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Октябрь ауданы ул.К.Маркса (1)	30	2 575 877 578.37

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 116 от 2019-08-15

Карагандинская область №116/4

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Дюсембеков Алибек Серикович, действующий на основании Положения утвержденного Постановлением акимата города Караганды №11/04 от 31.03.2017 года , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Касымов Рустамбек, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 116 от 2019-08-15 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 7 216 071 706.37 (семь миллиардов двести шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьсот шесть тенге тридцать семь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 773 150 539.97 тенге (семьсот семьдесят три миллиона сто пятьдесят тысяч пятьсот тридцать девять тенге девяносто семь тиын) (далее – сумма Договора).
2) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 034 За счет средств трансфертов из республиканского бюджета по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2020 год 324 372 928.00 (триста двадцать четыре миллиона триста семьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь тенге) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-44-11
руководитель Дюсембеков Алибек Серикович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Нур-Султан, Сыганак, 10/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3420639-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	156 901 200.00
045-028-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	3 674 920 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
045-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	484 000 000.00
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	0.00
045-034-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская						
26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	324 372 928.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26469184-ОК1	Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автодороги по ул. К.Маркса и Магнитогорская	Работа	1	7 216 071 706.37	август 2019 - ноябрь 2021	август 2019 - ноябрь 2021	Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район ул.К.Маркса (1)	30	2 575 877 578.37

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.