Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Шынбулак, Майбулак, Космурат Жуалынского района Жамбылской области"
Договор:№68 от 28.04.2020г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
				в том числе				В том числе		
		с начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудов.,мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудов.,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области	27 675 000	27 675 000	24 709 821	2 965 179	-	27 675 000	24 709 821	2 965 179	
2	в том числе НДС	2 965 179	2 965 179				2 965 179			
	Удержание 5%гарантия качества	1 383 750	1 383 750				1 383 750			
	Возврат аванса 30%	8 302 500	8 302 500				8 302 500			
3	Всего к оплате	**17 988 750**	17 988 750				17 988 750			
4	В том числе НДС	**1 927 366**	1 927 366				1 927 366			

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №68 от 28.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Шынбулак, Майбулак, Космурат Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	**м3**		**5061,9**	**156,87**	**149,19**	**794074**	**755200**	--	**152109**	**1021877**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,68**	**34,06**	**38874**	**172388**		**75695**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	46,11	843,00		38874,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	100,23							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	100,22562		7535,00		755200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	100,22562		1720,00		172388,07			
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	**м3 грунта**		**172,09**	**1377,77**	--	**237100**	--	--	**170712**	**440437**
		НР - 72%; СП - 8%				**1377,77**	--	**237100**	--		**32625**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,42	243,68	973,00		237100,00				
3	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	**м3 грунта**		**114,72**	**156,87**	**149,19**	**17996**	**17115**	--	**3447**	**23159**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,68**	**34,06**	**881**	**3907**		**1715**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	1,05	842,98		881,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	2,27							
3.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	2,271456		7535,00		17115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	2,271456		1720,00		3906,90			
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**4559,99**	**28,87**	**28,87**	**131647**	**131647**	--	**32646**	**177437**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**9,94**	--	**45342**		**13143**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	31,51							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	31,509531		4178,00		131647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	31,509531		1439,00		45342,22			
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**3934,19**	**147,91**	**71,66**	**581908**	**281934**	--	**305506**	**958407**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,25**	**31,61**	**299974**	**124340**		**70993**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	424,89	706,00		299974,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	103,27							
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	103,272488		2670,00		275738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	103,272488		1204,00		124340,08			
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	413,08995		15,00		6196,00			
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**895,88**		**712,43**	--	**638247**	--	--	**459538**	**1185608**
		НР - 72%; СП - 8%				**712,43**	--	**638247**	--		**87823**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	792,85	805,00		638247,00				
7	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**480,24**		**217,19**	**209,70**	**104301**	**100707**	--	**20905**	**135223**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,48**	**52,98**	**3594**	**25441**		**10017**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	5,09	706,01		3594,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	14,79							
7.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,697848		4629,00		17117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	3,697848		1720,00		6360,30			
7.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	11,093544		7535,00		83590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	11,093544		1720,00		19080,90			
8	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**895,88**		**112,00**	--	**100339**	--		--	**108366**
		СП - 8%				--	--	--	--		**8027**	
9	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**842,05**		**217,19**	**209,70**	**182881**	**176579**	--	**36655**	**237099**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,48**	**52,98**	**6302**	**44608**		**17563**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	8,93	706,05		6302,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	25,94							
9.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	6,483785		4629,00		30013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	6,483785		1720,00		11152,11			
9.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	19,451355		7535,00		146566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	19,451355		1720,00		33456,33			
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
10	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,5593**		**327306,04**	**102650,16**	**1492286**	**468013**	**10631**	**1127889**	**2829790**
		НР - 99%; СП - 8%				**222324,00**	**27556,92**	**1013642**	**125640**		**209614**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	884,5	1146,00		1013642,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	122,33							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	112,15878		3938,00		441681,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	112,15878		1008,00		113056,05			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,458976		4283,00		6249,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,458976		1439,00		2099,47			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	54,7116		77,00		4213,00			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,337427		1536,00		9734,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,337427		1204,00		7630,26			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,370836		2588,00		6136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,370836		1204,00		2854,49			
10.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,006092	227,00				455,00		
10.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	82,0674	124,00				10176,00		
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4627,6		1651,00	--	7640168	--	7640168	--	8251381
		СП - 8%				--	--	--	--		611213	
13	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,164		287275,23	81099,29	47113	13300	171	36796	90622
		НР - 99%; СП - 8%				205134,00	21498,65	33642	3526		6713	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	29,36	1146,00		33642,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	3,45							
12.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	3,2472		3938,00		12787,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	3,2472		1008,00		3273,18			
12.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0246		4283,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0246		1439,00		35,40			
12.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,312		77,00		101,00			
12.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,15252		1536,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,15252		1204,00		183,63			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,02788		2588,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02788		1204,00		33,57			
12.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,03608	227,00				8,00		
12.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,312	124,00				163,00		
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 8599-2001**	м	166,46		554,00	--	92219	--	92219	--	99596
		СП - 8%				--	--	--	--		7378	
19	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,01		580074,59	234433,98	5801	2344	8	4066	10656
		НР - 99%; СП - 8%				344862,00	65797,30	3449	658		789	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	3,06	1127,12		3449,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	0,634							
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	0,545		3938,00		2146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	0,545		1008,00		549,36			
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,0062		4283,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,0062		1439,00		8,92			
14.5	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,0406		1536,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,0406		1204,00		48,88			
14.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,0422		2588,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,0422		1204,00		50,81			
14.7	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,0343	227,00				8,00		
21	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10,15		13291,00	--	134904	--	134904	--	145696
		СП - 8%				--	--	--	--		10792	
74		**ПЕРЕХОД НАД КАНАЛОМ(надземная сеть В1)**										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,2305**		**393738,46**	**119586,58**	**878234**	**266738**	**8244**	**667887**	**1669810**
16.1		*НР - 99%; СП - 8%*				**270456,00**	**32002,18**	**603252**	**71381**		**123690**	
16.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	526,4	1146,00		603252,00				
16.3	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	69,52							
	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	64,01535		3938,00		252092,00			
16.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	64,01535		1008,00		64527,47			
	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,93681		4283,00		4012,00			
16.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,93681		1439,00		1348,07			
16.6	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	26,766		77,00		2061,00			
	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,100395		1536,00		4762,00			
16.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,100395		1204,00		3732,88			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	1,47213		2588,00		3810,00			
16.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	1,47213		1204,00		1772,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.9	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,98142	227,00				223,00		
75	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	64,6845	124,00				8021,00		
	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м		2252,806	2111,00	--	4755673	--	4755673	--	5136127
						--	--	--	--		380454	
		Вскрытие и восстановление покрытия-275м2										
		Водопроводные колодцы D=1000мм /6 шт/										
		Водопроводные колодцы D=1500мм /57 шт/										
		Водопроводные колодцы D=2000мм /10 шт/										
		Водопроводные колодцы D=2500мм /3 шт/										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22521291**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2878957**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2213578**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**617232**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12642018**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**100339**				
		- Накладные расходы	Тенге								**3018156**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1668244**	
		Всего по акту										**22 521 291**
		в том числе оборудования										**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										292 777
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										22 814 068
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,17%										266 925
		Итого с зимними удорожаниями										**23 080 992**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										461 620
		Итого с непредвиденными затратами										**23 542 612**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901										24 717 412
		Итого с понижающим коэффициентом										24 709 821
		Налог на добавленную стоимость-12%										2 965 179
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**27 675 000**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагабметова Ж.Б.**

Технический надзор
ТОО "Жамбылэкспертиза"

_____ **Паузов Ф.М.**