Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-06 № 389 қосымша келісім

Қостанай облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тайгельдин Куаныш Шамшитденович тұлғасындағы "BAK BUILDING" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-06 № 389 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 2)-тармақшасы. Шартты ЖСҚ өзгергенде сомасын ұлғайтумен өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 97 310 871.00 (тоқсан жеті миллион үш жүз он мың сегіз жүз жетпіс бір тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "87 808 000.00 (сексен жеті миллион сегіз жүз сегіз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "97 310 871.00 (тоқсан жеті миллион үш жүз он мың сегіз жүз жетпіс бір тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 9 408 000.00 тенге (тоғыз миллион төрт жүз сегіз мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 10 426 164.75 тенге (он миллион төрт жүз жиырма алты мың жүз алпыс төрт тенге жетпіс бес тиын)"

2) 3,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 48 935.04 (қырық сегіз мың тоғыз жүз отыз бес тенге төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 65 737 800.00 (алпыс бес миллион жеті жүз отыз жеті мың сегіз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 761 319.00 (он бес миллион жеті жүз алпыс бір мың үш жүз он тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 762 816.96 (он бес миллион жеті жүз алпыс екі мың сегіз жүз он алты тенге тоқсан алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Курмангалиев Нуржан Казтаевич

Өнім беруші:
"BAK BUILDING" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Дорожников, 2
БСН/ЖСН 051240011241
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ14998GTB0000352649
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 8(7142)211-666
Директор Тайгельдин Куаныш Шамшитденович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2641526-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникацийк многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»						
19481348-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Қостанай қаласы, Әуежай шағын ауданы, 12 кварталдағы № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 көп қабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялардың (электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріздеу жүйелерінің) құрылысы» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	48 935.04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19481348-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Қостанай қаласы, Әуежай шағын ауданы, 12 кварталдағы № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 көп қабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялардың (электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріздеу жүйелерінің) құрылысы» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	65 737 800.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникацийк многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»						
19481348-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Қостанай қаласы, Әуежай шағын ауданы, 12 кварталдағы № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 көп қабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялардың (электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріздеу жүйелерінің) құрылысы» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	15 761 319.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19481348-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Қостанай қаласы, Әуежай шағын ауданы, 12 кварталдағы № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 көп қабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялардың (электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріздеу жүйелерінің) құрылысы» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	0	15 762 816.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 389 от 2018-08-06

Костанайская область №4

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK BUILDING", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тайгельдин Куаныш Шамшитденович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 389 от 2018-08-06 (далее – Договор), в соответствии с пп.2) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы при изменении ПСД, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 97 310 871.00 (девяносто семь миллионов триста десять тысяч восемьсот семьдесят один тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "87 808 000.00 (восемьдесят семь миллионов восемьсот восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "97 310 871.00 (девяносто семь миллионов триста десять тысяч восемьсот семьдесят один тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 9 408 000.00 тенге (девять миллионов четыреста восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 10 426 164.75 тенге (десять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто шестьдесят четыре тенге семьдесят пять тиын)"

2) Пункт 3,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 48 935.04 (сорок восемь тысяч девятьсот тридцать пять тенге четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 65 737 800.00 (шестьдесят пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 15 761 319.00 (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча триста девятнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 15 762 816.96 (пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестнадцать тенге девяносто шесть тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK BUILDING"
Костанайская область, г.Костанай, Дорожников, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051240011241
БИК TSESKZKA
ИИК KZ14998GTB0000352649
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 8(7142)211-666
Директор Тайгельдин Куаныш Шамшитденович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2641526-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникацийк многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»						
19481348-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»	Работа	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	48 935.04
19481348-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»	Работа	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	65 737 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникацийк многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»						
19481348-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»	Работа	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	15 761 319.00
19481348-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам № 39, 39/1, 40, 44, 44/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3 в 12 квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»	Работа	1	97 310 871.00	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	август-сентябрь 2018 года, июнь 2019 года, май 2020 года, май-июнь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	0	15 762 816.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.