Наименование стройки: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Наименование объекта: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Заказчик: КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"

Подрядчик: ТОО «Инком-Шығыс»

Договор № 34 от 28.04.2020 г.

Справка № 1

стоимости выполненных работ на 08 июня 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ по договору	Выполнено		Остаток средств по договору
			с начало работ	в том числе за отчетный период	
1	Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67	19536693,3	10438255,00	10438255,00	9098438,30
	НДС 12%	2344403,2	1252590,60	1252590,60	1091812,60
	Итого с учетом НДС	**21881096,5**	**11690846**	**11690846**	**10190250,50**
	Всего к оплате	**21881096,5**	**11690846,00**	**11690846**	**10190250,50**

Заказчик
Зам. директор КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"
А.З.Кудабаева

Технадзор
Директор ТОО «Vostok Engineering»
Кусманов Б.Е.

Исполнитель
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
М.С.Акылгазин

именование стройки: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67
именование объекта: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67
азчик: КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"
дрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
овор № 34 от 28.04.2020 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ на 8 июня 2020 года

Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1									
1	1115-0403-0308	Стены. Снятие окрасочного слоя НР = 80 %. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	410,2	419,14	2,43	171931	998	–	137122	333 777
					416,71	1,15	170933	470	–	24724	
2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	94,4	691,54	48,85	65281	4611	–	45274	119 399
					642,69	23,41	60670	2210	–	8844	
3	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	19	1859,89	101,53	35338	1929	–	24712	64 854
					1758,37	48,05	33409	913	–	4804	
4	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	36,57	319,63	–	11689	–	–	8416	21 713
					319,63	–	11689	–	–	1608	
5	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные. Демонтаж НР = 69 %. ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м2	8,01	1303	30,71	10437	246	–	7103	18 943
					1272,28	12,86	10191	103	–	1403	

1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. НР = 72 %	шт.	23	1248,04	50,87	28705	1170	–	20233	52 853
				1197,17	24,65	27535	567	–	3915	
1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие. НР = 72 %	м2	66,15	431,91	18,31	28571	1211	–	20148	52 617
				413,61	9,43	27360	624	–	3898	
1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	25,05	851,9	–	21340	–	–	15365	39 641
				851,9	–	21340	–	–	2936	
1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	82,07	271,93	21,02	22317	1725	–	20152	45 867
				250,91	10,31	20592	846	–	3398	
1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	327,03	298,96	71,87	97770	23503	–	72552	183 948
				227,1	37,01	74267	12104	–	13626	
1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	95,6	736,84	28,36	70442	2711	–	49771	129 830
				708,48	14,6	67731	1396	–	9617	
1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	121,48	31,97	–	3884	–	–	2796	7 214
				31,97	–	3884	–	–	534	
1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	132,8	121,09	–	16081	–	–	11578	29 872
				121,09	–	16081	–	–	2213	
4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,76	468		4568		–	–	4 933
				–		–		–	365	
4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9,76	126		1230		–	–	1 328

12,86 10191 7103 18 943

				–		–		–	98	
16 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	750	81,94	0,2	61458	148	–	44198	114 108
				81,75	0,1	61310	76	–	8452	
17 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	22	162,05	1,59	3565	35	–	2555	6 610
				160,45	0,82	3530	18	–	490	
18 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	27	49,52	–	1337	–	–	963	2 484
				49,52	–	1337	–	–	184	
19 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	21	54,14	0,57	1137	12	–	814	2 107
				53,57	0,29	1125	6	–	156	
20 1308-0305-0901	Щитки осветительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	781	26,33	2343	79	–	1650	4 312
				754,67	9	2264	27	–	319	
21 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	428	51	428	51	–	284	769
				377	17	377	17	–	57	
	Итого по разделу					**1 237 179**				
	Накладные расходы, тенге					485 686				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					91 641				
	Смета 2-1-2									
1 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. ОК4, ОК5 НР = 90 %	м2 проемов	4,92	4293,9	202,64	21126	997	13497	6384	29 711
				1347,97	93,7	6632	461	–	2201	

2	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). ОК3 НР = 90 %	м2 проемов	15,84	4612,44	204,55	73061	3240	41722	26639	107 676
					1773,93	94,7	28099	1500	–	7976	
3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). ОК1.оК2 НР = 90 %	м2 проемов	45,39	3605,44	201,37	163651	9140	98206	54545	235 652
					1240,47	94,73	56305	4300	–	17456	
4	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,15	17177		54108		54108	–	58 437
					–		–		–	4329	
5	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	42,24	18485		780806		780806	–	843 270
					–		–		–	62464	
6	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,84	15194		240673		240673	–	259 927
					–		–		–	19254	

7 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,92	18617		91596		91596	–	98 924
				–		–		–	7328	
8 2902-0102-0101 (пп)ТОО "Курат-Трейд"	Сетки москитные	шт	8	4464		35712		35712	–	38 569
				–		–		–	2857	
9 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	50,1	1177,56	4,65	58996	233	47998	9788	74 287
				214,87	2,22	10765	111	–	5503	
10 2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	50,1	1980		99198		99198	–	107 134
				–		–		–	7936	
11 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	48,2	938,84	1,95	45252	94	32392	9225	58 835
				264,85	0,98	12766	47	–	4358	
21 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,41	52307		230674		230674	–	249 128
				–		–		–	18454	
22 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,6	2751,94	58,06	9907	209	1531	5695	16 850
				2268,61	24,17	8167	87	–	1248	

23 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
		м2	3,6	46293		166655		166655	–	179 987
				–		–		–	13332	
27 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %									
		м2 проемов	4,32	2698,15	206,48	11656	892	6871	3885	16 784
				901,16	98,15	3893	424	–	1243	
28 2109-0202-0403	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		м2	4,32	22250		96120		96120	–	103 810
				–		–		–	7690	
29 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	420,1	1458,51	13,22	612718	5555	285848	258510	940 926
				764,85	4,34	321315	1822	–	69698	
30 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,1	1465,16	87,88	615515	36920	159242	359082	1 052 565
				998,22	70,22	419353	29499	–	77968	
31 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	267	329	0,9	87843	239	19855	54291	153 505
				253,74	0,43	67749	115	–	11371	

32 1115-0107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	94,4	6755,81	22,66	637748	2139	379772	205502	910 710
				2710,14	11,02	255837	1040	–	67460	
33 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	259,5	795,71	3,8	206488	987	50056	124728	357 713
				599,02	1,79	155445	465	–	26497	
34 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	303,8	704,82	5,34	214124	1623	63575	119754	360 588
				490,21	2,52	148926	767	–	26710	
35 1115-0203-0201	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,85	1220,68	82,46	71837	4853	18023	42343	123 314
				831,96	67,43	48961	3968	–	9134	
36 1115-0405-0111	Откосы. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,25	329,04	0,88	6334	17	1432	3914	11 068
				253,77	0,42	4885	8	–	820	
37 1115-0403-0308	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,6	795,73	3,81	31511	151	7639	19034	54 589
				599,02	1,79	23721	71	–	4044	
41 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	393	849,76	5,66	333956	2224	89680	194485	570716
				615,91	2,68	242053	1053	–	42275	

45 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	82,07	859,75	32,84	70560	2695	38264	29067	107 597
				360,68	16,1	29601	1321	–	7970	
	Итого по разделу					**7 122 272**				
	Накладные расходы, тенге					1 380 284				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					487 069				
	Смета 2-1-3									
4 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,53336	267507,87	31854,66	142678	16990	7465	103997	266 409
				221657,04	10467,6	118223	5583	–	19734	
5 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2322	279333		64861		64861	–	70 050
				–		–		–	5189	
6 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0592	239193		14160		14160	–	15 293
				–		–		–	1133	
7 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1338	245176		32805		32805	–	35 429
				–		–		–	2624	
8 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1	231908		23191		23191	–	25 046
				–		–		–	1855	

9 2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00612	571988		3501		3501	–	3 781
				–		–		–	280	
10 2113-0203-0101	Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78 К=204,000;	кг	2,04	861		1756		1756	–	1 896
				–		–		–	140	
	Итого по разделу					**417 904**				
	Накладные расходы, тенге					103 997				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 675				
	Смета 2-1-4									
1 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10,84	1599,82	19,19	17342	208	89	16706	36 772
				1572,42	0,18	17045	2	–	2724	
2 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	65	1744,98	22,6	113424	1469	432	109311	240 554
				1715,74	0,29	111523	19	–	17819	
3 2301-0501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	4,95	71		351		351	–	379
				–		–		–	28	
4 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	2,0988	118		248		248	–	268
				–		–		–	20	
5 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	3,6828	159		586		586	–	633
				–		–		–	47	

6	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	64,35	262 / –		16860 / –		16860 / –	– / 1349	18 209
7	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	623 / –		2492 / –		2492 / –	– / 199	2 691
8	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	797 / –		1594 / –		1594 / –	– / 128	1 722
9	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1740 / –		1740 / –		1740 / –	– / 139	1 879
10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (1 шт-1,5м) НР = 98 %	м подводок	3	761,33 / 360,33	– / –	2284 / 1081	– / –	1203 / –	1059 / 267	3 610
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	542 / –		542 / –		542 / –	– / 43	585
12	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7	1599,86 / 1572,43	19,14 / 0,29	11199 / 11007	134 / 2	58 / –	10789 / 1759	23 747
13	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	6,93	118 / –		818 / –		818 / –	– / 65	883
14	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	623		2492		2492	–	2 691

				–		–		–	199	
15 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	797		1594		1594	–	1 722
				–		–		–	128	
30 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	852,6	5	4263	25	14	4149	9 085
				844,8	2	4224	10	–	673	
31 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	281		1402		1402	–	1 514
				–		–		–	112	
32 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	829,1	11,13	24873	334	234	23947	52 726
				810,17	4,37	24305	131	–	3906	
33 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	29,94	1127		33742		33742	–	36 441
				–		–		–	2699	
34 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка на выпуске до первого колодца НР = 99 %	км трубопровода	0,003	379333,33	119000	1138	357	9	867	2 165
				257333,33	34666,67	772	104	–	160	
35 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	3,03	3095		9378		9378	–	10 128
				–		–		–	750	

36 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	630		630		630	–	680
				–		–		–	50	
37 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	–	335
				–		–		–	25	
38 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	630		630		630	–	680
				–		–		–	50	
39 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542		13550		13550	–	14 634
				–		–		–	1084	
	Итого по разделу					**464 733**				
	Накладные расходы, тенге					166 828				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 423				
	Смета 2-1-5									
45 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	780	107,57	3,32	83901	2586	17269	46774	141 129
				82,11	1,18	64046	918	–	10454	
46 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	633923		3233		3233	–	3 492
				–		–		–	259	
47 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	110664		5644		5644	–	6 096
				–		–		–	452	

48	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	0,408	162990		66500		66500	–	71 820
					–		–		–	5320	
49	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	0,1734	220692		38268		38268	–	41 329
					–		–		–	3061	
50	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;								
			км	0,1581	256017		40476		40476	–	43714
					–		–		–	3238	
51	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	780	393,04	13,83	306573	10788	94498	146743	489 581
					258,06	3,23	201287	2523	–	36265	
52	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	535,5	29		15530		15530	–	16 772
					–		–		–	1242	
53	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	255	58		14790		14790	–	15 973
					–		–		–	1183	
54	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	5,1	78		398		398	–	430
					–		–		–	32	

Итого по разделу	**830 336**
Накладные расходы, тенге	193 517
Сметная прибыль (8 %), тенге	61 506
Итого по акту	10 072 424
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	120 869
Итого	10 193 293
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	

экологического бедствия и радиационного риска	127 397
Итого	10 320 690
Непредвиденные работы и затраты (2%)	203 866
Итого с учетом коэффициента инфляции (Иинф=1.102)	11 598 061
Итого с учетом коэффициента скидки	10 438 255
Налог на добавленную стоимость (12%)	1 252 591
Итого по акту	**11 690 846**

Заказчик
Зам. директор КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"
А.З.Кудабаева

Технадзор
Зам.директора ТОО "Vostok Engineering UKA»
Р.Р.Абдрахманов

Исполнитель
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
М.С.Акылгазин