форма КС-3
Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: КГУ" Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "EC Energy Qazagstan"

Наименование строительства и его адрес:«Строительство пристройки приемного покоя ГКП на ПВХ Городская больница №7, в микрорайоне Калкаман, Наурызбайского района, г.Алматы"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 24 сентября 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наимен-е	Код	Наимен-е	Код
		19	**15.06.2020**				
		доп.согл № 1	**02.07.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	194 939 452	174 053 082							20 886 370	**194 939 452**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Караласов С.М.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "EC Energy Qazagstan"

_____ Ержигитов Д.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Құрылыстағы сараптама Жұмыстары" ("Экспертные работы в строительстве")

_____ Байкадамов А.Ж.

Технический надзор:

Директор ТОО "MSK ENGINEERING"

_____ Манкеев Ж.М.