Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-10 № 177 қосымша келісім

Шымкент қ. №177/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Наркулов Калдыбек Ахунбабаевич тұлғасындағы "Шымкент күрделі құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-10 № 177 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Шымкент қаласының ӘІО Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №3 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі
2) Шарттың жалпы сомасы 23 724 944-32 (жиырма үш миллион жеті жүз жиырма төрт мың тоғыз жүз қырық төрт) тенге 32 тиын.
3) «2. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» бөлімінің 2.2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт: 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 4 771 160 (төрт миллион жеті жүз жетпіс бір мың бір жүз алпыс) тенге, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады. 012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 18 953 784-32 (он сегіз миллион тоғыз жүз елу үш мың жеті жүз сексен төрт) тенге 32 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
4) 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына және Шымкент қаласы әкімдігінің 27.10.2020 жылғы №651 қаулысына сәйкес 2020 жылға қарастырылған сомасы ұлғаюына байланысты 15.05.2020 жылғы №5482724 хабарландыру жабылсын. Тіркелген сомасы 23 724 944-32 (жиырма үш миллион жеті жүз жиырма төрт мың тоғыз жүз қырық төрт) тенге 32 тиын. Каржыландырылған сомасы 4 771 160 (төрт миллион жеті жүз жетпіс бір мың бір жүз алпыс) тенге. Жабылуға жататын сомасы 18 953 784-32 (он сегіз миллион тоғыз жүз елу үш мың жеті жүз сексен төрт) тенге 32 тиын.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Қысқартылған сомасы 18 953 784-32 (он сегіз миллион тоғыз жүз елу үш мың жеті жүз сексен төрт) тенге 32 тиын.
5) Өнім беруші келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2020 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-75-59
Басшысы Ахметов Ербол Куланбайулы

Өнім беруші:
"Шымкент күрделі құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, ТОЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ, 1Г
БСН/ЖСН 060140005103
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766010291000042996
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7252)560516, 87767076161
Бас директор Наркулов Калдыбек Ахунбабаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3820968-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29928901-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №3 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)» нысанына техникалық қадағалау қызметі	Бір қызмет	1	23 724 944.32	ЖСҚ сәйкес	ЖСҚ сәйкес	Шымкент қ., Қаратау ауданы Nursultan Nazarbaev даңғылы, 10 (1)	0	23 724 944.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 177 от 2020-03-10

г.Шымкент №177/2

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент күрделі құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Наркулов Калдыбек Ахунбабаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 177 от 2020-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Услуги по техническому надзору на объект «Строительство многоэтажных жилых домов по ул. Аргынбекова в АДЦ г. Шымкент. Жилой дом №3 (без наружных сетей)
2) Общая сумма Договора составляет 23 724 944-32 (двадцать три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) тенге 32 тиын.
3) П.2.2. раздела «2 Стоимость Договора и условия оплаты» изложить в новой редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации: на 2020 год по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 4 771 160 (четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят) тенге, с учетом НДС. на 2021 год по бюджетной программе 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 18 953 784-32 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) тенге 32 тиын, с учетом НДС.
4) На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», согласно постановления акимата города Шымкент за №651 от 27.10.2020 года и изменение суммы предусмотренного на 2020 года уведомления №5482724 от 15.05.2020 года закрыть. Зарегистрированная сумма 23 724 944-32 (двадцать три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) тенге 32 тиын.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Проплаченная сумма 4 771 160 (четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят) тенге. Закрытию подлежит остаток 18 953 784-32 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) тенге 32 тиын. Сокращеная сумма 18 953 784-32 (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) тенге 32 тиын.
5) Поставщик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2020 год.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
г.Шымкент, АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-75-59
Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент күрделі құрылыс"
г.Шымкент, ТОЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ, 1Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060140005103
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010291000042996
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7252)560516, 87767076161
Генеральный директор Наркулов Калдыбек Ахунбабаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3820968-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29928901-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору на объект «Строительство многоэтажных жилых домов по ул. Аргынбекова в АДЦ г. Шымкент. Жилой дом №3 (без наружных сетей)	Одна услуга	1	23 724 944.32	согласно ПСД	согласно ПСД	г.Шымкент, Каратауский район проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (1)	0	23 724 944.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.