Счет-фактура № 00000000036 от 17 апреля 2020 г.

Дата совершения оборота: 17.04.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 , в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" -"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за апрель 2020 г.	тенге	1	36 373 982,83	36 373 982,83	12%	4 364 877,94	40 738 860,77		
Всего по счету:					**36 373 982,83**		**4 364 877,94**	**40 738 860,77**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200417-56918645
2. Дата выписки 17.04.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000036
3. Дата совершения оборота 17.04.2020
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- C [ ] Экспедитор
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- I [ ] Доверитель
- B [ ] Комиссионер
- D [ ] Лизингодатель
- H [ ] Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ358560000000457688
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- B [ ] Комиссионер
- F [ ] Нерезидент
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за апрель 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 26
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200037/00/1
32.2 дата 17.04.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

3. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за апрель 2020 г.			тенге	1	36 373 982,83	36 373 982,83	0	0	36 373 982,83	12%	4 364 877,94	40 738 860,77			1	
				Всего по счету				36 373 982,83			36 373 982,83		4 364 877,94	40 738 860,77				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	QYzyD1tJBKvUq8YeBYHHE/QH5bfiiMLLrUA/a8gCVmKOJTfcxIbUpQR32ZPXLgQ7CfrMjWw08W560jFrEbGbaA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	40 738 860,77			40 738 860,77		40 738 860,77
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	0,00			0,00		0,00
	Всего по акту:		222 880 000,00	40 738 860,77			40 738 860,77		40 738 860,77

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто(ильных дорог Алматинской области" (
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области" за апрель месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на е	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.3, стр.93-94	Восстановление оси автомобильной дороги III категории	км	0,0548		58681,00 58681,00		3216 3216				3216
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.6, стр.93-94	Закрепление оси автомобильной дороги III категории	км	0,0548		29433,00 29433,00		1613 1613				1613
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4829				
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108% СП - 8%	конструкции	43,2		2605,48 1509,70	1095,78 483,18	112557 65219	47338 20873		92980 16443	221979
2	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж защитного и выравнивающего слоя НР - 84% СП - 8%	м3 бетона в деле	68,4		5002,20 2378,64	2623,56 608,49	342150 162699	179452 41621		171629 41102	554882
3	1130-0114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Тротуары. Устройство. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов НР - 84% СП - 8%	м3 сборных конструкций	19,2		8573,05 7435,37	1137,68 394,91	164603 142759	21843 7582		126287 23271	314160

4	1130-0109-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Строения пролетные балочные железобетонны длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов *НР - 84%, СП - 8%*	балка пролетного строения	18	35345,76 12679,85	22665,91 6036,20	636224 228237	407986 108652		282987 73537	992747
5	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Разборка на суше *НР - 84%, СП - 8%*	м3 железобетона в деле	18	7576,26 5153,28	2422,98 940,04	136373 92759	43614 16921		92131 18280	246784
6	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	Ригель из монолитного железобетона. Демонтаж *НР - 84%, СП - 8%*	м3 железобетона в деле	33,6	11957,02 8727,94	3229,08 1296,16	401756 293259	108497 43551		282920 54774	739450
7	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Тело опоры. Разборка кладки железобетонной *НР - 84%, СП - 8%*	м3 кладки	229,68	69774,19 35025,26	34362,77 16341,50	16025736 8044602	7892440 3753315	88694	9910250 2074879	28010865
8	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	Шкафные стенки из монолитного железобетона. Демонтаж *НР - 84%, СП - 8%*	м3 железобетона в деле	8	11957,02 8727,94	3229,08 1296,16	95656 69824	25833 10369		67362 13041	176060
9	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов *НР - 84%, СП - 8%*	м3 железобетонных конструкций	18,4	6766,43 4831,90	1934,53 589,00	124502 88907	35595 10838		83785 16663	224951
10	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фундаменты сборные. Устройство. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов *НР - 84%, СП - 8%*	м3 сборных конструкций	37,13	5855,14 2119,87	3735,26 961,04	217401 78711	138690 35683		96091 25079	338572
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	1406,90	75,00		105517			8441	113959

12	4102-0102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км *СП - 8%*	т	1406,90	335,00		471311					509016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							37705		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18833787	8901288	88694	11206422		32443426
		Накладные расходы	Тенге				9266975	4049406		2403217		
		Сметная прибыль	Тенге				18833787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11206422					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2403217					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				32443426					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									9884
		Нормативная трудоемкость	Тенге					13316381				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				32443426					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						13316381				
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге									32443426
		- Накладные расходы	Тенге				13316381					
		- Сметная прибыль	Тенге							11206422		
		Временная объездная дорога								2403217		
1	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из камня. Устройство *НР - 84%, СП - 8%*	м3 подушки	27	4490,38	176,64	121240	4769	67181	43365		177773
					1825,54	86,49	49290	2335		13168		
4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	290	23,98	23,98	6953	6953		2009		9679
						9,62		2791		717		
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	290	20,75	20,75	6018	6018		1739		8377
						8,33		2416		621		
6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	290	155,12	148,20	44986	42977	18	9910		59288
					6,86	40,60	1990	11774		4392		
7	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	348	65,00		22620					24430
										1810		

8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2832	190,78 8,44	182,25 49,93	540284 23910	516130 141395	244	119020 52744	712048
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	4531,2	148,00		670618			53649	724267
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	уплотненного грунта	2670	61,58	61,58 24,13	164415	164415 64417		46380 16864	227659
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов) НР - 72%, СП - 8%	уплотненного грунта	2670	30,23	30,23 9,16	80701	80701 24447		17602 7864	106167
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%, СП - 8%	уплотненного грунта	2670	79,49 8,76	67,73 14,94	212249 23388	180851 39903	8010	45570 20625	278444
13	1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 20 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство НР - 108%, СП - 8%	км дороги	0,151	2394082,36 147096,00	452566,36 144452,00	361506 22211	68338 21812	270957	47546 32724	441776
14	1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до ширины 10 м) НР - 108%, СП - 8%	км дороги	0,151	798152,00 49032,00	150985,00 48179,25	120521 7404	22799 7275	90318	15853 10910	147284
	РАЗДЕЛ 1.Временные знаки на объездной дороге										
27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СП - 8%	шт.	22	4426,62 3283,20	717,59 243,72	97386 72230	15787 5362	9369	83800 14495	195680
28	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%, СП - 8%	шт.	4	812,68 707,94		3251 2832		419	3058 505	6814
31	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Ограждения железобетонные защитные. Установка НР - 108%, СП - 8% НР - 108%, СП - 8%	м	15	1576,75 876,09 700,87	700,66 294,88 235,90	23651 13141 0	10510 4423 0		18970 3410 0	46031

33	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3 3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	8806,00		88060		88060		95105
										7045	
34	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	7753,00		31012		31012		33493
										2481	
35	2401-0201-0228 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	28437,00		56874		56874		61424
										4550	
36	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	3	16370,00		49110		49110		53039
										3929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2701454	1120247	793118	454821	3408778
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				216396	328350		252502	
		Всего заработная плата	Тенге				2701454				
		Накладные расходы	Тенге					544746			
		Сметная прибыль	Тенге				454821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				252502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3408778				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					544746			62
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3408778				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					544746			62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге								3408778
		- Накладные расходы	Тенге				544746				
		- Сметная прибыль	Тенге								
Всего по смете:			Тенге							454821	
Итого с временными зданиями и соор.1,048%										252502	
Итого с доп.затратами - 1,0315%											35 852 203,19
											36 015 824,51
											37 150 322,98

Итого с НДС - 12%	Тенге										**41 608 361,74**
Всего с тендерной скидкой	Тенге										**40 738 860,77**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**

М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Счет-фактура № 00000000046 от 28 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 28.05.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" -"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за май 2020 г.	тенге	1	13 622 575,61	13 622 575,61	12%	1 634 709,07	15 257 284,68		
Всего по счету:					**13 622 575,61**		**1 634 709,07**	**15 257 284,68**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200528-41234999
1.1. Номер учетной системы 00000000046
2. Дата выписки 28.05.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.05.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель
10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ358560000000457688
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо
20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за май 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 26
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200037/00/2
32.2 дата 28.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак прохождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за май 2020 г.			тенге	1	13 622 575,61	13 622 575,61	0	0	13 622 575,61	12%	1 634 709,07	15 257 284,68			1	
				Всего по счету				13 622 575,61			13 622 575,61		1 634 709,07	15 257 284,68				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	CPSimIcMqm7/0PR12Qpw88SPiXNodQ+1aTHXz5z1W2Fi9lyvntttLPwVBWRoQ21ySv6J769WaQPGivGx89C5Og==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	55 996 145,45		40 738 860,77	15 257 284,68		15 257 284,68
			268 025 015 421						
			106 785 000,00						
	Всего по акту:		222 880 000,00	55 996 145,45		40 738 860,77	15 257 284,68		15 257 284,68

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Самратов**
М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав обильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
7	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	10,75	416,00	416,00	4472	4472			4830
		СП - 8%				257,00		2763		358	
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	580,5	216,17	209,27	125487	121481	150	18796	155825
		НР - 72%, СП - 8%			6,64	38,33	3855	22251		11543	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	64	1831,37		117207			84389	217725
		НР - 72%, СП - 8%			1831,37		117207			16128	
10	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	276,4	283,00		78221				84479
		СП - 8%								6258	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	477	29,68	29,68	14159	14159		4094	19713
		НР - 72%, СП - 8%				11,92		5686		1460	
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 20 м)	м3 грунта	477	23,50	23,50	11209	11209		3238	15602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				9,43		4497		1156	
13	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слой тампонажного бетона В20 F200 W6									
		НР - 84%, СП - 8%	м3 бетона	46,8	42944,39	3559,98	2009797	166607	1693004	161884	2345416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3209,10	908,84	150186	42534		173735	
							2360553	317928	1693155	272401	2843590
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271248	77730	--	210636	
	Всего заработная плата		Тенге				2360553				
		Накладные расходы	Тенге					348978			
		Сметная прибыль	Тенге				272401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2843590				
		Сметная заработная плата	Тенге								252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					348978			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2843590				
		Сметная заработная плата	Тенге								252
								348978			
	РАЗДЕЛ 2.Промежуточные опоры 2,3										
49	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт									
		СП - 8%	маш.-ч	10,9	416,00	416,00	4534	4534			4897
50	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	276,5	216,17	209,27	59771	57863	72	8953	74222
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтв=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	30,5	1831,37		55857			40217	103760
52	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км									
		СП - 8%	т	159,25	283,00		45068				48673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	210,5	29,68	29,68	6248	6248		1807	8699
		НР - 72%, СП - 8%				11,92		2510		644	
54	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 20)	м3 грунта	210,5	23,50	23,50	4946	4946		1429	6885
		НР - 72%, СП - 8%				9,43		1985		510	
55	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слой тампонажного бетона В20 F200 W6	м3 бетона	32,6	42944,39	3559,98	1399987	116055	1179315	112766	1633773
		НР - 84%, СП - 8%			3209,10	908,84	104617	29628		121020	
56	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные В25 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	47,3	27121,93	3279,45	1282867	155118	987112	148357	1545722
		НР - 84%, СП - 8%			2973,30	760,64	140637	35978		114498	
57	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,6978	53872,40		253082		1607	211239	501467
		НР - 84%, СП - 8%			53530,40		251475			37146	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9055	197644,00		178967		178967		193284
		СП - 8%								14317	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8135	197644,00		556071		556071		600557
		СП - 8%								44486	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9788	205246,00		200895		200895		216966
		СП - 8%								16072	
61	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные В25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	23,5	34093,38	5422,04	801194	127418	576042	109143	983164
		НР - 84%, СП - 8%			4158,91	1370,11	97734	32198		72827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	210,5	29,68	29,68	6248	6248		1807	8699
		НР - 72%, СП - 8%				11,92		2510		644	
54	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 20)	м3 грунта	210,5	23,50	23,50	4946	4946		1429	6885
		НР - 72%, СП - 8%				9,43		1985		510	
55	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слой тампонажного бетона В20 F200 W6	м3 бетона	32,6	42944,39	3559,98	1399987	116055	1179315	112766	1633773
		НР - 84%, СП - 8%			3209,10	908,84	104617	29628		121020	
56	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные В25 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	47,3	27121,93	3279,45	1282867	155118	987112	148357	1545722
		НР - 84%, СП - 8%			2973,30	760,64	140637	35978		114498	
57	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,6978	53872,40		253082		1607	211239	501467
		НР - 84%, СП - 8%			53530,40		251475			37146	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9055	197644,00		178967		178967		193284
		СП - 8%								14317	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8135	197644,00		556071		556071		600557
		СП - 8%								44486	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9788	205246,00		200895		200895		216966
		СП - 8%								16072	
61	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные В25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	23,5	34093,38	5422,04	801194	127418	576042	109143	983164
		НР - 84%, СП - 8%			4158,91	1370,11	97734	32198		72827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,182	197644,00		628903		628903		679215
										50312	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,139	197644,00		27473		27473		29670
										2198	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,176	202229,00		35592		35592		38440
										2847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5541455**	**472183**	**4372050**	**633910**	**6669395**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**652156**	**115699**	--	**494029**	
		Всего заработная плата	Тенге				**5541455**				
		Накладные расходы	Тенге					**767855**			
		Сметная прибыль	Тенге				**633910**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**494029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6669395**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**573**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**767855**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6669395**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**573**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**767855**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**9512985**
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**1116833**				
		- Накладные расходы	Тенге							**906312**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**704666**	
		Временная объездная дорога									
2	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,052	10267809,13	6189779,35	533926	321869	23499	272496	870936
					3626112,00	1667131,85	188558	86691		64514	
3	2301-0201-0338 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76 (принята 10% от стоимости)	м	5,2208	145562,00		759950		759950		820746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								60796	
19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	281	337,06	236,67	94714	66505		45888	151850
		НР - 108%, СП - 8%			100,38	50,82	28208	14280		11248	
20	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	281	190,78	182,25	53609	51213	25	11809	70652
		НР - 72%, СП - 8%			8,44	49,93	2372	14030		5233	
21	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	449,6	65,00		29224				31562
		СП - 8%								2338	
22	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2670	190,78	182,25	509378	486606	230	112211	671316
		НР - 72%, СП - 8%			8,44	49,93	22542	133306		49727	
23	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4272	85,00		363120				392170
		СП - 8%								29050	
24	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	290	23,98	23,98	6953	6953		2009	9679
		НР - 72%, СП - 8%				9,62		2791		717	
25	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	290	155,12	148,20	44986	42977	18	9911	59288
		НР - 72%, СП - 8%			6,87	40,60	1991	11774		4392	
26	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	348	65,00		22620				24430
		СП - 8%								1810	

РАЗДЕЛ 1.Временные знаки на объездной дороге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								0	
37	2401-0202-0708 РСНБ	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	22	4788,00		105336		105336		113763
		СП - 8%								8427	
38	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	2,7	45017,00		121546		121546		131270
		СП - 8%								9724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2727877	995582	1010604	530300	3518832
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				306727	270164		260654	
		Всего заработная плата	Тенге				2727877				
		Накладные расходы	Тенге					576891			
		Сметная прибыль	Тенге				530300				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				260654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3518832				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					576891			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3518832				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					576891			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3518832
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				576891				
		- Накладные расходы	Тенге							530300	
		- Сметная прибыль	Тенге							260654	
Всего по смете:			Тенге								9 512 985
Итого с временными зданиями и соор.1,048%											13 488 440
Итого с доп.затратами - 1,0315%											13 913 326
Итого с НДС - 12%			Тенге								15 582 925
Всего с тендерной скидкой			Тенге								15 257 284,68

Заказчик:
Зам.руководителя Г... "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Б.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Счет-фактура № 00000000069 от 26 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" -"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за июнь 2020 г.	тенге	1	23 124 797,23	23 124 797,23	12%	2 774 975,67	25 899 772,90		
Всего по счету:					**23 124 797,23**		**2 774 975,67**	**25 899 772,90**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200626-52139256
1.1. Номер учетной системы 000000000069
2. Дата выписки 26.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.06.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ356560000000457668
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Каратаева батыра 26
18.1 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ990731024SN0001000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" Бижы Мукры, км 41+550 Каратальского района Алматинской области за июнь 2020 г.
24. БИК KIMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3. Адрес отправки г.Талгар, ул. Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Каратаева батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 42
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор: по автодорожным, ж/д, авиа, водным, трубопроводным и т.д.)
30. Поставка товаров осуществляется по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров, работ, услуг
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200037/00/3
32.2 дата 26.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер обор по реализац. (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Калитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за июнь 2020 г.			тенге	1	23 124 797,23	23 124 797,23	0	0	23 124 797,23	12%	2 774 975,67	25 899 772,9			1	
				Всего по счету				23 124 797,23			23 124 797,23		2 774 975,67	25 899 772,9				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

eYp0HkbPWB2Otoz/W5xtsdwPUOQR7CegR1tlpl47OGpDYfi3/naajqLgFdJkof0wt9PGL+ZQZEOitqX8F1O4Aw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июнь 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	55 996 145,45		55 996 145,45			0,00
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	25 899 772,90			25 899 772,90		25 899 772,90
	Всего по акту:		**222 880 000,00**	**81 895 918,35**		**55 996 145,45**	**25 899 772,90**		**25 899 772,90**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав обильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные В25 F200 W6. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	86,4	27121,93 2973,30	3279,45 760,64	2343335 256893	283344 65719	283344	270994 209146	2823476
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	6,2892	53872,40 53530,40		338814 336663		2151	282797 49729	671340
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6086	197644,00		120286		120286	9623	129909
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,3675	197644,00		270278		270278	21622	291900
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	3,1865	197644,00		629793		629793	50383	680176
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1266	205246,00		231230		231230		249729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								18498	
20	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные В25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	16	34093,38	5422,04	545494	86753	392199	74310	669388
		НР - 84% СП - 8%			4158,91	1370,11	66543	21922		49584	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	197644,00		10673		10673		11527
		СП - 8%								854	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6535	197644,00		326804		326804		352949
		СП - 8%								26144	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1055	197644,00		20851		20851		22520
		СП - 8%								1668	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	202229,00		25481		25481		27519
		СП - 8%								2038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4863040	370097	2313090	628102	5930433
							660099	87641	--	439291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4863040				
	Всего заработная плата		Тенге					747740			
		Накладные расходы	Тенге				628102				
		Сметная прибыль	Тенге				439291				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5930433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					747740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5930433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					747740			
	РАЗДЕЛ 2.Промежуточные опоры 2,3										
65	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригель из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	15,8	30256,60	3028,73	478054	47854	328423	101088	625474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			6441,60	1175,06	101777	18566		46331	
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4935	197644,00		97537		97537		105340
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2575	205246,00		52851		52851	7803	57079
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5435	202229,00		109911		109911	4228	118704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				738354	47854	588723	8793	906598
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				101777	18566	--	101088	
		Всего заработная плата	Тенге				738354			67155	
		Накладные расходы	Тенге					120343			
		Сметная прибыль	Тенге				101088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				906598				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					120343			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				906598				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					120343			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6837030
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				868083				
		- Накладные расходы	Тенге							729190	
		- Сметная прибыль	Тенге							506447	
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
4	2104-0501-0112 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	10	981705,00		9817050		9817050		10602414
6	2104-0501-0105 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	8	510293,00		4082344		4082344	785364	4408932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13899394	0	13899394	326588	15011346
							0	0	--	0	
										1111952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13899394				
		Всего заработная плата	Тенге					0			
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				1111952				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				15011346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15011346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15011346**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							1111952	
Всего по смете:			Тенге								21 848 376
Итого с временными зданиями и соор.1,048%											22 897 098
Итого с доп.затратами - 1,0315%											23 618 356
Итого с НДС - 12%			Тенге								26 452 559
Всего с тендерной скидкой			Тенге								25 899 772,90

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.Э.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Счет-фактура № 00000000095 от 29 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 29.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" -"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за июль 2020 г.	тенге	1	37 987 827,93	37 987 827,93	12%	4 558 539,35	42 546 367,28		
Всего по счету:					**37 987 827,93**		**4 558 539,35**	**42 546 367,28**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-У-Итобе"-"Нижы-Мукры", км 41+550 Карасайского района Алматинской области за июль 2020 г.				1	37 987 827,93	37 987 827,93	0	0	37 987 827,93	12%	4 558 539,35	42 546 367,28			1	
				Всего по счету				37 987 827,93			37 987 827,93		4 558 539,35	42 546 367,28				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

dnVAVcdcLQJiI8nycLQuti2IFcdLxgRtT0VWOWBTwppmY5lnwf0FYHLnLQTNpw

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

E5BPM0h9HI25+0XFFDcdUQ==

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер	[illegible]	1.1 Номер учетной системы	000000006
Дата выписки	29.07.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	28.07.2020		
Исправление	☐	4.1 Дата выписки	
Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	
5. Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки	
5.2 Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

ИИН/БИН 060140004747	6.0 ИИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика	
ИИН/БИН обособленного лица		А ☐ Комитет	Б ☐ Комитет-агент
Поставщик	7.1 ☐ Доля участия	Г ☐ Эмитент	Д ☐ Организатор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"		Е ☐ Участник СРП	10.1 количество
Адрес места нахождения		Ж ☐ Участник договора о совместной деятельности	
г. Талдыкорган, ул. Промышленная, 5, тел.388/247, 388/235		З ☐ Оператор	И ☐ Международная организация
		К ☐ Доверитель	
Свидетельство плательщика НДС			
серия 09001	9.2 номер 0001356		
Структурное подразделение юридического лица - резидента	☐		
Дополнительные сведения			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

ИИК	KZ	13. ИИК	KZ[illegible]
БИК	[illegible]	15. Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

ИИН/БИН 060140000775	16.0 ИИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя	
ИИН/БИН обособленного лица		А ☐ Комитет	Б ☐ Комитет-агент
Получатель	17.1 ☐ Доля участия	Г ☐ Организатор получателя	20.1 количество
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		Д ☐ Участник договора совместной деятельности	
Адрес места нахождения		Е ☑ Государственное учреждение	И ☐ Резидент
г. Талдыкорган, ул. Кабанбая батыра 26		З ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	
Код страны	KZ	Н ☐ Доверитель	К ☐ Резидент резервной зоны
			Л ☐ Нерезидент
Дополнительные сведения			

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

БИК	KZ[illegible]	23. Наименование получателя	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уялы-Талды Мурты" км 11+200 Карасайского района Алматинской области на км 20,00
Код назначения платежа (работ, услуг)	000000	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
ИИН/БИН	060140004747	26.1 ИИН/БИН	060140000775
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"	26.2 Наименование	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Адрес отправки	г. Талдыкорган, ул. Промышленная, 5, тел.388/247, 388/235	26.3 Адрес доставки	г. Талдыкорган, ул. Кабанбая батыра 26
		26.4 Код страны	KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3 номер	36	30.1 номер
☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата 13.07.2020		30.2 дата
Условия оплаты по договору	безналичный расчет	31. Цифры классификатора поставляемых товаров (работ, услуг)	
Сумма предоплаты	0,0	31.1 Классификатор	XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Наименование документа поставку товаров		32.1 номер	3[illegible]/694
Дата, время		32.2 дата	29.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав[illegible]обильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	98 542 512,73		55 996 145,45	42 546 367,28		42 546 367,28
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	25 899 772,90		25 899 772,90	0,00		0,00
	Всего по акту:		222 880 000,00	124 442 285,63		81 895 918,35	42 546 367,28		42 546 367,28

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015 к=2 раза	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием, учтен расход шпунтовой стали 0,20 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай** НР - 99%; СП - 8%	т свай	39,2	26740,70 11249,24	14255,26 3951,86	1048235 440970	558806 154913	48459	589924 131053	1769213
2	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/** СП - 8%	т	10,24	328924,00		3368182		3368182		3637636
3	1105-0101-1311 РСНБ РК 2015 к=2 раза	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1** НР - 99%; СП - 8%	т извлеченных свай	39,2	19458,34 6077,44	11338,62 3173,92	762767 238236	444474 124418	80058	269455 359027 89743	1211537
4	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов** НР - 99%; СП - 8%	т металлоконструкций крепления	10,9	116515,64 31825,00	8653,65 1842,29	1270020 346893	94325 20081	828802	363304 130666	1763990
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	21,14	75,00		1586				1712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%								127	
6	4102-0102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	21,14	335,00		7082			567	7648
25	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригель из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	14,9	32142,12 6441,60	3028,73 1175,06	478918 95980	45128 17508	337809	95330 45940	620188
		ПР - 8%, СН - 8%									
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4937	197644,00		97577		97577	7806	105383
		СН - 8%									
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	205246,00		38791		38791	3103	41895
		СН - 8%									
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1537	205246,00		31546		31546	2524	34070
		СН - 8%									
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5437	202229,00		109952		109952	8796	118748
		СН - 8%									
30	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафная стенка из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	6,2	30256,60 6441,60	3028,73 1175,06	187591 39938	18778 7285	128875	39668 18181	245439
		ПР - 84%, СН - 8%									
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0355	197644,00		7016		7016	561	7578
		СН - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	205246,00		62600		62600		67608
		СП - 8%								5008	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	202229,00		6876		6876		7426
		СП - 8%								550	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0285	229986,96	1224,96	6555	35	4658	1707	8923
		ПР - 9%, СП - 8%			65308,00	519,75	1861	15		661	
35	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0285	109692,00		3126		3126		3376
		СП - 8%								250	
36	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подуклонки из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство	м3 железобетона в деле	1,9	45262,97	4036,35	86000	7669	57601	19998	114478
		ПР - 84%, СП - 8%			10909,92	1620,20	20729	3078		8480	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1223	202229,00		24733		24733		26711
		СП - 8%								1979	
39	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	30	544,20	123,79	16326	3714	4931	7659	25904
		ПР - 84%, СП - 8%			256,05	47,90	7681	1437		1919	
40	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50	3663,17	128,60	183159	6430	142062	30866	231146
		ПР - 84%, СП - 8%			693,33	41,57	34667	2079		17122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	477	16,56	16,56 6,65	7900	7900 3174		2285 815	11000
42	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 20 м)	м3 грунта	477	21,97	21,97 8,82	10480	10480 4207		3029 1081	14589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7817017 1226954	1197739 338194	5383655 --	1512797 746385	10076199
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7817017				
	Всего заработная плата		Тенге					1565149			
		Накладные расходы	Тенге				1512797				
		Сметная прибыль	Тенге				746385				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				10076199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
		Сметная заработная плата	Тенге					1565149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10076199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
		Сметная заработная плата	Тенге					1565149			
	РАЗДЕЛ 2.Промежуточные опоры 2,3										
43	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015 к=2 раза к=2	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием, учтен расход шпунтовой стали 0,20 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	60,1	26740,70 11249,24	14255,26 3951,86	1607116 676079	856741 237507	74296	904450 200925	2712492
44	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	т	12,02	328924,00		3953666		3953666	316293	4269960
45	1105-0101-1311 РСНБ РК 2015 к=2 раза к=2	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	60,1	19458,34 6077,44	11338,62 3173,92	1169446 365254	681451 190753	122741	550447 137591	1857484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	9,2	116515,64	8653,65	1071944	79614	699541	306642	1488872
		НР - 99%, СП - 8%			31825,00	1842,29	292790	16949		110287	
47	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	21,22	75,00		1592			127	1719
		СП - 8%									
48	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	21,22	283,00		6005			480	6486
		СП - 8%									
49	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	10,9	416,00	416,00	4534	4534		363	4897
		СП - 8%				257,00		2801			
50	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	276,5	216,17	209,27	59771	57863	72	8953	74222
		НР - 72%; СП - 8%			6,64	38,33	1836	10598		5498	
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,5	1831,37		55857			40217	103760
		НР - 72%; СП - 8%			1831,37		55857			7686	
52	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	159,25	283,00		45068			3605	48673
		СП - 8%									
53	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	210,5	29,68	29,68	6248	6248		1807	8699
		НР - 72%, СП - 8%				11,92		2510		644	
54	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 20)	м3 грунта	210,5	23,50	23,50	4946	4946		1429	6885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9,43		1985		510	
55	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слой тампонажного бетона B20 F200 W6	м3 бетона	32,6	42944,39 3209,10	3559,98 908,84	1399987 104617	116055 29628	1179315	112766 121020	1633773
56	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные B25 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	47,3	27121,93 2973,30	3279,45 760,64	1282867 140637	155118 35978	987112	148357 114498	1545722
57	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,6978	53872,40 53530,40		253082 251475		1607	211239 37146	501467
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9055	197644,00		178967		178967	14317	193284
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8135	197644,00		556071		556071	44486	600557
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9788	205246,00		200895		200895	16072	216966
61	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные B25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	23,5	34093,38 4158,91	5422,04 1370,11	801194 97734	127418 32198	576042	109143 72827	983164
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,182	197644,00		628903		628903	50312	679215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	197644,00		27473		27473		29670
		СН - 8%								2198	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,176	202229,00		35592		35592		38440
		СН - 8%								2847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13351225	2089989	9222294	2395449	17006408
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1986279	560907	--	1259734	
		Всего заработная плата	Тенге				13351225				
		Накладные расходы	Тенге					2547187			
		Сметная прибыль	Тенге				2395449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1259734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17006408				
		Сметная заработная плата	Тенге								2165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2547187			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17006408				
		Сметная заработная плата	Тенге								2165
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2547187			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									27082607
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				4112335				
		- Накладные расходы	Тенге							3908246	
		- Сметная прибыль	Тенге							2006119	
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
6	2104-0501-0105 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	12	510293,00		6123516		6123516	0	6613397
		СН - 8%								489881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6123516	0	6123516	0	6613397
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				0	0	--	489881	
		Всего заработная плата	Тенге				6123516				
		Накладные расходы	Тенге					0			
		Сметная прибыль	Тенге				0				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				489881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6613397				
		Сметная заработная плата	Тенге								0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					0			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6613397				
											0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6613397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							489881	
	РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 4										
11	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	16	74338,00		1189408		1189408	95153	1284561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1189408	0	1189408	0	1284561
							0	0	–	95153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189408				
	Всего заработная плата		Тенге					0			
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				95153				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1284561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1284561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1284561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							95153	
	РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки										
3	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	10	4394,00		43940		43940	3515	47455
4	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	26	2837,00		73762		73762	5901	79663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-0502-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	**шт.**	25	5788,00		144700		144700		156276
6	2104-0502-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92**								11576	
		СП - 8%	**шт.**	8	3485,00		27880		27880		30110
7	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**								2230	
		СП - 8%	**шт.**	4	4415,00		17660		17660		19073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				307942	0	307942	1413	332577
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				0	0	--	0	
	Всего заработная плата		Тенге				307942			24635	
		Накладные расходы	Тенге					0			
		Сметная прибыль	Тенге				0				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				24635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				332577				
		Сметная заработная плата	Тенге								0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					0			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				332577				
		Сметная заработная плата	Тенге								0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					0			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									332577
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							24635	
		РАЗДЕЛ 2.Упоры									
11	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	21	169,80	162,36	3566	3410	2	973	4902
					7,36	56,98	155	1197		363	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
		СП - 8%	**м3**	21	1401,00		29421		29421		31775
										2354	
13	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	**м3 подушки**	21	5229,55	201,66	109821	4235	78900	34774	156162
					1872,59	98,74	39324	2074		11568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**									
			м упора	**35**	**8369,65**	**26,09**	**292938**	**913**	**174859**	**63571**	**385030**
					2516,91	**5,76**	**88092**	**202**		**28521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**435745**	**8558**	**283183**	**99318**	**577869**
							127571	**3472**	--	**42805**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**435745**				
	Всего заработная плата		Тенге					131042			
		Накладные расходы	Тенге				**99318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**577869**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					131042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**577869**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					131042			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								577869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**131042**				
		- Накладные расходы	Тенге							**99318**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**42805**	

Всего по смете:	Тенге	**35 891 010**
Итого с временными зданиями и соор.1,048%		**37 613 779**
Итого с доп.затратами - 1,0315%		**38 798 613**
Итого с НДС - 12%	Тенге	**43 454 446**
Всего с тендерной скидкой	Тенге	**42 546 367,28**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.З.Самуратов
М.П.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Досжанов А.

Счет-фактура № 00000000110 от 27 августа 2020 г.

Дата совершения оборота: 27.08.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" -"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за август 2020 г.	тенге	1	16 046 425,62	16 046 425,62	12%	1 925 571,07	17 971 996,69		
Всего по счету:					**16 046 425,62**		**1 925 571,07**	**17 971 996,69**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF 060340004747-20200828-34893898	1.1.	Номер учетной системы 0000000010
2.	Дата выписки 28.08.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 27.08.2020		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

8. Адрес места нахождения

г.Талгар, ул. Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007156

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1 количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ358560000000457689
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ933070102KSN0901000	23.	Назначение платежа "Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе - Бижан-Мурын", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за август 2020 г."
22.	Код товаров, работ, услуг 000000	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060340004747	26.1	ИИН/БИН 050140000775
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"	26.2	Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки г.Талгар, ул. Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135	26.3	Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер 26

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 12.08.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (работы с автодорожным, железнодорожным, водным, трубопроводным транспортом)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 0000370006

32.2 дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33

33.1 Код валюты

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара работ услуг	Наименование товаров, работ услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения: Талдыкорган-Уштобе - Бижа - Муковы км 41+550 Каратальского района Алматинской области за август 2020 г			тенге	1	16 046 425,62	16 046 425,62	0	0	16 046 425,62	12%	1 925 571,07	17 971 996,69			1	
				Всего по счету				16 046 425,62			16 046 425,62		1 925 571,07	17 971 996,69				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	oW5B/5wMwWAQR;DoOaDa:MroaXKg50750x;/D;ZdTL'R0D+:YZ;YJa'DO+bJLz 5JKzNA/'90GDoYnXU+PaQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за август 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	116 095 000,00		98 542 512,73	17 552 487,27		17 552 487,27
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	26 319 282,32		25 899 772,90	419 509,42		419 509,42
	Всего по акту:		222 880 000,00	142 414 282,32		124 442 285,63	17 971 996,69		17 971 996,69

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""
_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за август месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
		СП - 8%								0	
7	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	маш.-ч	5,375	416,00	416,00	2236	2236			2415
		СП - 8%				257,00		1381		179	
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	290,25	216,17	209,27	62743	60741	75	9398	77913
		НР - 72%, СП - 8%			6,64	38,33	1928	11125		5771	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	32	1831,37		58604			42195	108862
		НР - 72%, СП - 8%			1831,37		58604			8064	
10	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	т	138,2	283,00		39111				42239
		СП - 8%								3129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	238,5	29,68	29,68	7079	7079		2047	9856
		НР - 72%; СП - 8%				11,92		2843		730	
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 20 м)	м3 грунта	238,5	23,50	23,50	5605	5605		1619	7801
		НР - 72%; СП - 8%				9,43		2248		578	
13	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слой тампонажного бетона В20 F200 W6	м3 бетона	23,4	42944,39	3559,98	1004899	83304	846502	80942	1172708
		НР - 84%; СП - 8%			3209,10	908,84	75093	21267		86867	
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные В25 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	43,2	27121,93	3279,45	1171667	141672	141672	135497	1411738
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	128447	32860		104573	
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	3,1446	53872,40		169407		1075	141399	335670
		НР - 84%; СП - 8%			53530,40		168332			24864	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3043	197644,00		60143		60143		64955
		СП - 8%								4811	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68375	197644,00		135139		135139		145950
		СП - 8%								10811	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,59325	197644,00		314896		314896		340088
		СП - 8%								25192	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5633	205246,00		115615		115615		124864
		СП - 8%								9249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные B25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	8	34093,38	5422,04	272747	43376	196099	37155	334694
		НР - 84% СП - 8%			4158,91	1370,11	33271	10961		24792	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	197644,00		5336		5336		5763
		СП - 8%								427	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82675	197644,00		163402		163402		176474
		СП - 8%								13072	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05275	197644,00		10426		10426		11260
		СП - 8%								834	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	202229,00		12740		12740		13760
		СП - 8%								1019	
25	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригель из монолитного железобетона B30 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	7,45	32142,12	3028,73	239459	22564	168905	47665	310094
		НР - 84% СП - 8%			6441,60	1175,06	47990	8754		22970	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24685	197644,00		48788		48788		52691
		СП - 8%								3903	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0945	205246,00		19396		19396		20947
		СП - 8%								1552	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07685	205246,00		15773		15773		17035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								1262	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27185	202229,00		54976		54976		59374
		СП - 8%								4398	
30	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафная стенка из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	3,1	30256,60	3028,73	93795	9389	64437	19834	122720
		НР - 84%; СП - 8%			6441,60	1175,06	19969	3643		9090	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01775	197644,00		3508		3508		3789
		СП - 8%								281	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1525	205246,00		31300		31300		33804
		СП - 8%								2504	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	202229,00		3438		3438		3713
		СП - 8%								275	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01425	229986,96	1224,96	3277	17	2329	854	4461
		НР - 91%; СП - 8%			65308,00	519,75	931	7		330	
35	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01425	109692,00		1563		1563		1688
		СП - 8%								125	
36	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подуклонки из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство	м3 железобетона в деле	0,95	45262,97	4036,35	43000	3835	28801	9999	57239
		НР - 84%; СП - 8%			10909,92	1620,20	10364	1539		4240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06115	202229,00		12366		12366		13356
		СП - 8%								989	
40	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25	3663,17	128,60	91579	3215	71031	15433	115573
		НР - 84% СП - 8%			693,33	41,57	17333	1039		8561	
41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,5	16,56	16,56	3950	3950		1143	5500
		НР - 72% СП - 8%				6,65		1587		407	
42	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 20 м)	м3 грунта	238,5	21,97	21,97	5240	5240		1514	7295
		НР - 72% СП - 8%				8,82		2103		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4283205	392223	2529734	546693	5216290
							562261	101358	--	386392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4283205				
	Всего заработная плата		Тенге					663619			
		Накладные расходы	Тенге				546693				
		Сметная прибыль	Тенге				386392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5216290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					663619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5216290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					663619			

РАЗДЕЛ 2.Промежуточные опоры 2,3

65	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригель из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	15,8	30256,60	3028,73	478054	47854	328423	101088	625474
		НР - 84% СП - 8%			6441,60	1175,06	101777	18566		46331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4935	197644,00		97537		97537	7803	105340
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2575	205246,00		52851		52851	4228	57079
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5435	202229,00		109911		109911	8793	118704
69	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подуклонки из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	9,2	45262,97 10909,90	4036,35 1620,20	416419 100371	37134 14906	278914	96833 41060	554312
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,7228	202229,00		146171		146171	11694	157865
73	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	64	3663,17 693,33	128,60 41,57	234443 44373	8230 2660	181839	39508 21916	295867
74	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	210,5	16,56	16,56	3487	3487		1008	4854
75	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 20 м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	210,5	21,97	21,97 6,65 8,82	4625	4625 1400 1857		1337 360 477	6438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1543498	101330	1195647	239774	1925934
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				246521	39389	--	142662	
		Всего заработная плата	Тенге				1543498	285910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				239774				
		Сметная прибыль	Тенге				142662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1925934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					285910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1925934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					285910			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7142224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				949530				
		- Накладные расходы	Тенге							786467	
		- Сметная прибыль	Тенге							529054	
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
1	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР - 84% СП - 8%	опорная часть	38	1148,87 712,13		43657 27061		16596	22731 5311	71699
5	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР - 84% СП - 8% СП - 8%	балка пролетного строения	10	46811,41 11151,48	21280,05 4019,75	468114 111515	212801 40198	143799	127438 47644 0	643197
17	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	20	21077,00		421540		421540	33723	455263
18	2401-0202-0109 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	40	14015,00		560600		560600	44848	605448
19	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД СП - 8%	шт.	40	2223,00		88920		88920	7114	96034
20	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	240	2247,00		539280		539280	43142	582422
21	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	40	2247,00		89880		89880	7190	97070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	40	827,00		33080		33080		35726
										2646	
23	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы, насадка, накладки, фланец СП - 8%	т	0,4291	852863,00		365964		365964		395241
										29277	
24	ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.7 п.10	Оцинкование СП - 8%	т	2,896	94412,00		273417		273417		295291
										21873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2884452	212801	2533075	150170	3277391
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				138576	40198	--	242770	
		Всего заработная плата	Тенге				2884452				
		Накладные расходы	Тенге					178773			
		Сметная прибыль	Тенге				150170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				242770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3277391				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					178773			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3277391				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					178773			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3277391
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				178773				
		- Накладные расходы	Тенге							150170	
		- Сметная прибыль	Тенге							242770	
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 4									
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,5	16,56	16,56	489	489		141	680
						6,65		196		50	
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,5	65,91	65,91	1944	1944		562	2707
						26,46		781		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,5	1401,00		41330		41330		44636
		СП - 8%								3306	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,5	143,96	66,41	4247	1959		2330	7103
		НР - 72%, СП - 8%			77,54	32,16	2287	949		526	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,5	79,49	67,73	2345	1998	85	504	3077
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	259	441		228	
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,9	5707,71	201,66	16552	585	11065	4802	23063
		НР - 84%, СП - 8%			1872,59	98,74	5431	286		1708	
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 65 см. Устройство	м2 основания	35,3	248,08	216,13	8757	7629	30	3890	13660
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	1096	2506		1012	
8	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,65	2333,00		41177		41177		44472
		СП - 8%								3294	
9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,65	2539,00		44813		44813		48399
		СП - 8%								3585	
10	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	6,8	21643,53	2418,16	147176	16444	98372	38705	200752
		НР - 84%, СП - 8%			6039,88	736,25	41071	5007		14871	
		СП - 8%								0	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание переходных плит	м3 бетона в деле	1	28737,61	3279,45	28738	3279	19108	3137	34424
		НР - 84%, СП - 8%			2973,30	760,64	2973	761		2550	
13	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1315	53872,40		7084		44	5913	14037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			53530,40		7039			1040	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1315	197644,00		25990		25990		28069
		СП - 8%								2079	
15	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	0,44	21643,53	2418,16	9523	1064	6365	2504	12990
		НР - 84%; СП - 8%			6039,88	736,25	2658	324		962	
16	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	2	19762,00		39524		39524		42686
		СП - 8%								3162	
17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144	3663,17	128,60	527496	18518	423525	88894	665702
		НР - 84%; СП - 8%			693,33	41,57	99840	5986		49311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				947187	53910	751431	151383	1186455
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				162654	17236	--	87886	
		Всего заработная плата	Тенге				947187				
		Накладные расходы	Тенге					179890			
		Сметная прибыль	Тенге				151383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1186455				
		Сметная заработная плата	Тенге								156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					179890			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1186455				
		Сметная заработная плата	Тенге								156
								179890			
	РАЗДЕЛ 3.Устройство барьерного и перильного ограждения										
26	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	20	21077,00		421540		421540		455263
		СП - 8%								33723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-4 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	40	8124,00		324960		324960		350957
		СП - 8%								25997	
28	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	36	2223,00		80028		80028		86430
		СП - 8%								6402	
29	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40	2247,00		89880		89880		97070
		СП - 8%								7190	
30	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	40	827,00		33080		33080		35726
		СП - 8%								2646	
31	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	40	827,00		33080		33080		35726
		СП - 8%								2646	
32	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы, насадка, накладки, фланец	т	0,1088	852863,00		92791		92791		100215
		СП - 8%								7423	
33	ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.7 п.10	Оцинкование	т	2,8953	94412,00		273351		273351		295219
		СП - 8%								21868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1348710	0	1348710	0	1456607
							0	0		107897	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1348710				
		Всего заработная плата	Тенге					0			
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				107897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1456607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1456607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2643062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				179890				
		- Накладные расходы	Тенге							151383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							195782	
		РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы									
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	100	3624,93	168,32	362493	16832	212821	82467	480556
		НР - 72%; СП - 8%			1107,76	37,61	110776	3761		35597	
16	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=5	(+ до толщины 15см)	м2 укрепляемой поверхности	100	1069,14	2,60	106914	260	88626	5070	120943
		НР - 72%; СП - 8%			69,19	1,23	6919	123		8959	
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,775	226233,00		175331		175331		189357
		СП - 8%								14026	
18	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	173	5024,75	3,19	869282	552	414984	341066	1307176
		НР - 72%; СП - 8%			2736,94	1,23	473491	213		96828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1514019	17644	891761	428603	2098032
							591186	4097	--	155410	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1514019				
		Всего заработная плата	Тенге					595282			
		Накладные расходы	Тенге				428603				
		Сметная прибыль	Тенге				155410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2098032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					595282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2098032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	Тенге					595282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2098032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				595282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							428603	
		- Сметная прибыль	Тенге							155410	
		Всего по смете:	Тенге								15 160 710
		Итого с временными зданиями и соор.1,048%									15 888 424
		Итого с доп.затратами - 1,0315%	Тенге								16 388 909
		Итого с НДС - 12%	Тенге								18 355 578
		Всего с тендерной скидкой									17 971 996,69

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Дарибаев Г.Т.
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Счет-фактура № 00000000133 от 25 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе" -"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за сентябрь 2020 г.	тенге	1	12 348 079,48	12 348 079,48	12%	1 481 769,54	13 829 849,02		
Всего по счету:					**12 348 079,48**		**1 481 769,54**	**13 829 849,02**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200925-41445764
1.1. Номер учетной системы 00000000133
2. Дата выписки 25.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.09.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ358560000000457688
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Бижы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за сентябрь 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 26
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200037/00/6
32.2 дата 25.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты [redacted]

33.2 курс валюты [redacted]

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Бьжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за сентябрь 2020 г.			тенге	1	12 348 079,48	12 348 079,48	0	0	12 348 079,48	12%	1 481 769,54	13 829 849,02			1	
				Всего по счету				12 348 079,48			12 348 079,48		1 481 769,54	13 829 849,02				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	54HsbLxm7nYbQR84GvztkyfCAzMD4/lAr4R1xb9Enlf9nYEZB7bn11BRmZsE3+Ls+PeA0cM2078Ql4XzC+PFHg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	116 095 000,00		116 095 000,00			
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	40 149 131,34		26 319 282,32	13 829 849,02		13 829 849,02
	Всего по акту:		222 880 000,00	156 244 131,34		142 414 282,32	13 829 849,02		13 829 849,02

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015 к=2 раза	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием, учтен расход шпунтовой стали 0,20 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	12	26740,70	14255,26	320888	171063	14835	180589	541596
		НР - 99%, СП - 8%			11249,24	3951,86	134991	47422		40118	
3	1105-0101-1311 РСНБ РК 2015 к=2 раза	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	12	19458,34	11338,62	233500	136063	24507	109906	370879
		НР - 99%, СП - 8%			6077,44	3173,92	72929	38087		27472	
7	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	5,375	416,00	416,00	2236	2236			2415
		СП - 8%				257,00		1381		179	
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	290,25	216,17	209,27	62743	60741	75	9398	77913
		НР - 72%, СП - 8%			6,64	38,33	1928	11125		5771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32	1831,37 1831,37		58604 58604			42195 8064	108862
10	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км *СП - 8%*	т	138,2	283,00		39111			3129	42239
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	238,5	29,68	29,68	7079	7079		2047	9856
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	(+ до 20 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	238,5	23,50	23,50	5605	5605		1619	7801
13	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слой тампонажного бетона В20 F200 W6 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона	23,4	42944,39 3209,10	3559,98 908,84	1004899 75093	83304 21267	846502	80942 86867	1172708
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные В25 F200 W6. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	43,2	27121,93 2973,30	3279,45 760,64	1171667 128447	141672 32860	141672	135497 104573	1411738
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	3,1446	53872,40 53530,40		169407 168332		1075	141399 24864	335670
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3043	197644,00		60143		60143	4811	64955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68375	197644,00		135139		135139		145950
		СП - 8%								10811	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,59325	197644,00		314896		314896		340088
		СП - 8%								25192	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5633	205246,00		115615		115615		124864
		СП - 8%								9249	
20	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные В25 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	8	34093,38	5422,04	272747	43376	196099	37155	334694
		НР - 84%, СП - 8%			4158,91	1370,11	33271	10961		24792	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	197644,00		5336		5336		5763
		СП - 8%								427	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82675	197644,00		163402		163402		176474
		СП - 8%								13072	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05275	197644,00		10426		10426		11260
		СП - 8%								834	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	202229,00		12740		12740		13760
		СП - 8%								1019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4166185	651139	2042464	740747	5299486
							673594	168195	--	392555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4166185				
	Всего заработная плата		Тенге					841789			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				740747				
		Сметная прибыль	Тенге				392555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5299486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					841789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5299486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					841789			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5299486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				841789				
		- Накладные расходы	Тенге							740747	
		- Сметная прибыль	Тенге							392555	
	РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения										
1	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	опорная часть	18	1148,87		20680		7861	10767	33963
		НР - 84%; СП - 8%			712,13		12818			2516	
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлического перильного ограждения ст3**	т	1,15	491578,00		565315		565315		610540
		СП - 8%								45225	
28	2111-0403-5601 РСНБ РК 2015	**Стоимость "Мостопласт" (нахлест 14%)**	м2	537,2820	2674,00		1436692		1436692		1551627
		СП - 8%								114935	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,170	260353,00		304613		304613		328982
		СП - 8%								24369	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2327299	0	2314481	10767	2525112
							12818	0	--	187045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2327299				
	Всего заработная плата		Тенге					12818			
		Накладные расходы	Тенге				10767				
		Сметная прибыль	Тенге				187045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2525112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2525112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12818			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2525112**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				12818				
		- Накладные расходы	Тенге							10767	
		- Сметная прибыль	Тенге							187045	
	РАЗДЕЛ 1.Отсыпка конусов и расчистка русла										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	167	216,17 6,64	209,27 38,33	36100 1109	34948 6401	46	5407 3321	44828
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	167	1401,00		233967		233967		252684
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	152	61,58	61,58 24,13	9360	9360 3667		2641 960	12960
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	**(+ до 6 проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	152	30,23	30,23 9,16	4594	4594 1392		1002 448	6044
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15	171,68 92,62	79,06 38,28	2575 1389	1186 574		1414 319	4308
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	167	79,49 8,76	67,73 14,95	13275 1463	11311 2497	484	2851 1290	17416
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2400	216,17 6,64	209,27 38,33	518808 15940	502248 91992	656	77711 47722	644240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	5040	107,00		539280				582422
		СП - 8%								43142	
9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1893	43,58	20,34	82492	38500		37635	129738
		НР - 72%; СП - 8%			23,24	4,38	43986	8286		9610	
10	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	210	126,20		26502			19081	49229
		НР - 72%; СП - 8%			126,20		26502			3647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1466953	602147	235153	147742	1743871
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90388	114809	--	129176	
	Всего заработная плата		Тенге				1466953				
		Накладные расходы	Тенге					205197			
		Сметная прибыль	Тенге				147742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1743871				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					205197			169
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1743871				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы						205197			169
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	100	3624,93	168,32	362493	16832	212821	82467	480556
		НР - 72%; СП - 8%			1107,76	37,61	110776	3761		35597	
16	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=5	(+ до толщины 15см)	м2 укрепляемой поверхности	100	1069,14	2,60	106914	260	88626	5070	120943
		НР - 72%; СП - 8%			69,19	1,23	6919	123		8959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,775	226233,00		175331		175331		189357
18	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)	173	5024,75	3,19	869282	552	414984	341066	1307176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2736,94	1,23	473491	213		96828	
							1514019	17644	891761	428603	2098032
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				591186	4097	--	155410	
		Всего заработная плата	Тенге				1514019				
		Накладные расходы	Тенге					595282			
		Сметная прибыль	Тенге				428603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				155410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2098032				
		Сметная заработная плата	Тенге								619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					595282			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2098032				
		Сметная заработная плата	Тенге								619
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					595282			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3841903
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				800480				
		- Накладные расходы	Тенге							576345	
		- Сметная прибыль	Тенге							284585	

Всего по смете:	Тенге	11 666 501
Итого с временными зданиями и соор.1,048%		12 226 494
Итого с доп.затратами - 1,0315%		12 611 628
Итого с НДС - 12%	Тенге	14 125 023
Всего с тендерной скидкой	Тенге	13 829 849,02

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Ж.Самуратов**

М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:

ТОО "ИПК "Альянс""

_____

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20201028-51312333
1.1. Номер учетной системы 00000000164
2. Дата выписки 28.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.10.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ358560000000457688
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Бижы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за октябрь 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 26
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200037/00/7
32.2 дата 28.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZ

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Каратальского района Алматинской области за октябрь 2020 г.			тенге	1	19 809 379,01	19 809 379,01	0	0	19 809 379,01	12%	2 377 125,48	22 186 504,49			1	
				Всего по счету				19 809 379,01			19 809 379,01		2 377 125,48	22 186 504,49				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	tccfICcIIIh5AReZnA1qPAJT56WwkaHHVOUf4SvyQ0gaEQ4q+gpxztApfIv+/epY vc62SrlDiLxAduleyQaUyA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	116 095 000,00		116 095 000,00			
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	62 335 635,83		40 149 131,34	22 186 504,49		22 186 504,49
	Всего по акту:		222 880 000,00	178 430 635,83		156 244 131,34	22 186 504,49		22 186 504,49

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
25	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригель из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство на суше** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	7,45	32142,12 6441,60	3028,73 1175,06	239459 47990	22564 8754	168905	47665 22970	310094
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,24685	197644,00		48788		48788	3903	52691
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0945	205246,00		19396		19396	1552	20947
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07685	205246,00		15773		15773	1262	17035
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,27185	202229,00		54976		54976	4398	59374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафная стенка из монолитного железобетона B25 F200 W6. Устройство на суше *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	3,1	30256,60	3028,73	93795	9389	64437	19834	122720
					6441,60	1175,06	19969	3643		9090	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01775	197644,00		3508		3508		3789
										281	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1525	205246,00		31300		31300		33804
										2504	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,017	202229,00		3438		3438		3713
										275	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01425	229986,96	1224,96	3277	17	2329	854	4461
					65308,00	519,75	931	7		330	
35	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,01425	109692,00		1563		1563		1688
										125	
36	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подуклонки из монолитного железобетона B30 F200 W6. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	0,95	45262,97	4036,35	43000	3835	28801	9999	57239
					10909,92	1620,20	10364	1539		4240	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,06115	202229,00		12366		12366		13356
										989	
40	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25	3663,17	128,60	91579	3215	71031	15433	115573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			693,33	41,57	17333	1039		8561	
41	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,5	16,56	16,56	3950	3950		1143	5500
		НР - 72%; СП - 8%				6,65		1587		407	
42	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до 20 м)	м3 грунта	238,5	21,97	21,97	5240	5240		1514	7295
		НР - 72%; СП - 8%				8,82		2103		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				671409	48210	526612	96441	829279
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				96587	18673	--	61428	
		Всего заработная плата	Тенге				671409				
		Накладные расходы	Тенге					115260			
		Сметная прибыль	Тенге				96441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				829279				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					115260			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				829279				
		Сметная заработная плата	Тенге								89
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					115260			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге								829279
		- Накладные расходы	Тенге				115260				
		- Сметная прибыль	Тенге							96441	
										61428	
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
1	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	22	1148,87		25275		9608	13160	41510
		НР - 84%; СП - 8%			712,13		15667			3075	
3	1130-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	10	61075,33	30235,05	610753	302351	143798	211106	887608
		НР - 84%; СП - 8%			16460,40	8671,25	164604	86713		65749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование продольных швов и монолитная накладная плита B30 F200 W6. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	74,3	28971,19 2973,30	3279,45 760,64	2152559 220916	243663 56516	1687981	233043 190848	2576450
8	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	2,8397	53872,40 53530,40		152981 152010		971	127689 22454	303124
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,9388	205246,00		397931		397931	31834	429765
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,9009	202229,00		182188		182188	14575	196763
11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные соединительная плита и тумбы B30 F200 W6. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	14,2	28971,19 2973,30	3279,45 760,64	411391 42221	46568 10801	322602	44538 36474	492404
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,283	197644,00		253577		253577	20286	273863
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0548	205246,00		11247		11247	900	12147
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0221	202229,00		4469		4469	358	4827
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,26	229986,96	1224,96	289784	1543	205953	75478	394483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			65308,00	519,75	82288	655		29221	
16	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	78	913,74	399,00	71272	31122		49312	130231
		НР - 108%; СП - 8%			514,74	70,64	40150	5510		9647	
		СП - 8%								0	
25	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения с покраской	т	1,15	84676,85	193,79	97378	223	12484	71136	181995
		НР - 84%; СП - 8%			73627,00	12,25	84671	14		13481	
27	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B25F200W6	м2 изолируемой поверхности	471,3	12262,22	1249,11	5779186	588705	3673621	1464343	7823011
		НР - 84%; СП - 8%			3218,46	480,38	1516860	226405		579482	
29	2102-0101-0906 РСНБ	Бетон тяжелый класса B25 (M300), F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1	17420,00		263042		263042		284085
										21043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10703035	1214175	7169473	2289804	14032266
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2319387	386613	--	1039427	
		Всего заработная плата	Тенге				10703035				
		Накладные расходы	Тенге					2706000			
		Сметная прибыль	Тенге				2289804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14032266				
		Сметная заработная плата	Тенге					2706000			2240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14032266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2706000			2240
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14032266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2706000				
		- Накладные расходы	Тенге							2289804	
		- Сметная прибыль	Тенге							1039427	

РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,5	16,56	16,56	489	489		141	680
		НР - 72%; СП - 8%				6,65		196		50	
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м)	м3 грунта	29,5	65,91	65,91	1944	1944		562	2707
		НР - 72%; СП - 8%				26,46		781		201	
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,5	1401,00		41330		41330		44636
		СП - 8%								3306	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,5	143,96	66,41	4247	1959		2330	7103
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	2287	949		526	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,5	79,49	67,73	2345	1998	85	504	3077
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	259	441		228	
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,9	5707,71	201,66	16552	585	11065	4802	23063
		НР - 84%; СП - 8%			1872,59	98,74	5431	286		1708	
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 65 см. Устройство	м2 основания	35,3	248,08	216,13	8757	7629	30	3890	13660
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	1096	2506		1012	
8	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,65	2333,00		41177		41177		44472
		СП - 8%								3294	
9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,65	2539,00		44813		44813		48399
		СП - 8%								3585	
10	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	6,8	21643,53	2418,16	147176	16444	98372	38705	200752
		НР - 84%; СП - 8%			6039,88	736,25	41071	5007		14871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание переходных плит *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	1	28737,61 2973,30	3279,45 760,64	28738 2973	3279 761	19108	3137 2550	34424
13	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,1315	53872,40 53530,40		7084 7039		44	5913 1040	14037
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1315	197644,00		25990		25990	2079	28069
15	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетонных конструкций	0,44	21643,53 6039,88	2418,16 736,25	9523 2658	1064 324	6365	2504 962	12990
16	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	19762,00		39524		39524	3162	42686
17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	144	3663,17 693,33	128,60 41,57	527496 99840	18518 5986	423525	88894 49311	665702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				947187	53910	751431	151383	1186455
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162654	17236	--	87886	
	Всего заработная плата		Тенге				947187				
		Накладные расходы	Тенге					179890			
		Сметная прибыль	Тенге				151383				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				87886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1186455				
		Сметная заработная плата	Тенге								156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					179890			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1186455				
		Сметная заработная плата	Тенге								156
								179890			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Устройство барьерного и перильного ограждения									
25	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	36	913,74	399,00	32895	14364		22759	60106
		НР - 108%; СП - 8%			514,74	70,64	18531	2543		4452	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В20 F200 W6	м3	6,20	21433,74	1077,74	132889	6682	99926	7788	151932
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	7181	1377		11254	
35	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения	т	0,43	84676,85	193,79	36411	83	4626	26598	68050
		НР - 84%; СП - 8%			73627,00	12,25	31660	5		5041	
36	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость барьерного и металлического перильного ограждения ст3	т	0,43	491578,00		211379		221416		228289
		СП - 8%								16910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				413573	21129	325968	57146	508377
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57372	3925		37658	
		Всего заработная плата	Тенге				413573				
		Накладные расходы	Тенге					61297			
		Сметная прибыль	Тенге				57146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				508377				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					61297			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				508377				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					61297			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1694832
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				241187				
		- Накладные расходы	Тенге							208529	
		- Сметная прибыль	Тенге							125543	
		РАЗДЕЛ 2.Упоры									
11	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	21	169,80	162,36	3566	3410	2	973	4902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,36	56,98	155	1197		363	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21	1401,00		29421		29421		31775
		СП - 8%								2354	
13	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	21	5229,55	201,66	109821	4235	78900	34774	156162
		НР - 84%; СП - 8%			1872,59	98,74	39324	2074		11568	
14	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	35	8369,65	26,09	292938	913	174859	63571	385030
		НР - 72%; СП - 8%			2516,91	5,76	88092	202		28521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				435745	8558	283183	99318	577869
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				127571	3472	--	42805	
		Всего заработная плата	Тенге				435745				
		Накладные расходы	Тенге					131042			
		Сметная прибыль	Тенге				99318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				577869				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					131042			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				577869				
		Сметная заработная плата	Тенге					131042			136
		РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы									
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	200	3624,93	168,32	724986	33664	425642	164933	961113
		НР - 72%; СП - 8%			1107,76	37,61	221552	7522		71194	
16	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=5	(+ до толщины 15см)	м2 укрепляемой поверхности	200	1069,14	2,60	213828	520	177251	10140	241886
		НР - 72%; СП - 8%			69,19	1,23	13838	246		17917	
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,55	226233,00		350661		350661		378714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								28053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1289475**	**34184**	**953554**	**175074**	**1581713**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**235390**	**7768**	--	**117164**	
		Всего заработная плата	Тенге				**1289475**				
		Накладные расходы	Тенге					**243158**			
		Сметная прибыль	Тенге				**175074**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**117164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1581713**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**243158**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1581713**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**253**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**243158**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**2159581**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**374200**				
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							**274392**	
		Всего по смете:								**159969**	
		Итого с временными зданиями и соор.1,048%	Тенге								**18 715 959**
		Итого с доп.затратами - 1,0315%									**19 614 325**
		Итого с НДС - 12%	Тенге								**20 232 176**
		Всего с тендерной скидкой	Тенге								**22 660 037**
											22 186 504,49

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
_____
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2020 г. по Договору № 26 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			116 095 000,00	116 095 000,00		116 095 000,00			
			268 025 015 421						
			106 785 000,00	106 785 000,00		62 335 635,83	44 449 364,17		44 449 364,17
	Всего по акту:		**222 880 000,00**	**222 880 000,00**		**178 430 635,83**	**44 449 364,17**		**44 449 364,17**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Талдыкорган-Уштобе"-"Быжы-Мукры", км 41+550 Караталского Алматинской области"
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устои 1,4									
38	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	60	493,91	20,30	29635	1218	15824	11084	43977
					209,88	10,05	12593	603		3258	
39	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	30	544,20	123,79	16326	3714	4931	7659	25904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45961	4932	20754	18744	69881
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20274	2040	–	5176	
		Всего заработная плата	Тенге				45961				
		Накладные расходы	Тенге					22314			
		Сметная прибыль	Тенге				18744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69881				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22314			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69881				
		Сметная заработная плата	Тенге					22314			17
		РАЗДЕЛ 2.Промежуточные опоры 2,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	260	493,91 209,88	20,30 10,05	128417 54569	5278 2613	68571	48033 14116	190565
72	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	260	544,20 256,05	123,79 47,90	141492 66572	32185 12453	42734	66381 16630	224503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269909	37463	111305	114414	415068
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				121141	15066	--	30746	
		Всего заработная плата	Тенге				269909				
		Накладные расходы	Тенге					136207			
		Сметная прибыль	Тенге				114414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415068				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					136207			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415068				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					136207			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									484949
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				158521				
		- Накладные расходы	Тенге							133157	
		- Сметная прибыль	Тенге							35922	

РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения

2	Прайс-лист FIP INDUSTRIALE	Опорные части FIP NEOARM 200x400x47 *СП - 8%*	шт	78	207000,00		16146000		16146000		17437680
5	1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами *НР - 84%; СП - 8%*	балка пролетного строения	10	46811,41 11151,48	21280,05 4019,75	468114 111515	212801 40198	143799	127438 47644	643197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	321,4	1335,55	93,64	429245	30095	385921	24088	489600
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	13228	9076		36267	
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см	м2 покрытия	321,4	1196,05	0,17	384411	55	384072	306	415494
		НР - 108%; СП - 8%			0,88		283			30777	
33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	57,7	1118,12	2,74	64516	158	54670	10523	81042
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	9688	55		6003	
34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см	м2 покрытия	57,7	705,70		40719		34476	6743	51259
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		6243			3797	
35	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (для устройства деформационного шва)	м3 конструкции	0,9	2605,48	1095,78	2345	986		1937	4625
		НР - 108%; СП - 8%			1509,70	483,18	1359	435		343	
36	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,98	75,00		149				160
		СП - 8%								12	
37	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	1,98	283,00		560				605
		СП - 8%								45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1130-0504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	21,8	28582,75	1644,33	623104	35846	422255	145805	830422
		НР - 84%; СП - 8%			7568,94	393,35	165003	8575		61513	
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TARKER" М-140	Деформационный шов DJ - 100	пм	21,8	127968,75		2789719		2789719		3012896
		СП - 8%								223178	
40	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка анкерных стержней	т арматуры	0,13904	53530,00		7443			6252	14790
		НР - 84%; СП - 8%			53530,00		7443			1096	
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13904	197644,00		27480		27480		29679
		СП - 8%								2198	
42	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	1610	493,91	20,30	795202	32682	424613	297428	1180040
		НР - 84%; СП - 8%			209,88	10,05	337907	16174		87410	
43	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	1610	544,20	123,79	876164	199306	264624	411052	1390193
		НР - 84%; СП - 8%			256,05	47,90	412232	77115		102977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22655170	511929	21077629	1031571	25581681
							1064900	151627	--	1894939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22655170				
	Всего заработная плата		Тенге					1216528			
		Накладные расходы	Тенге				1031571				
		Сметная прибыль	Тенге				1894939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25581681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					1216528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25581681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					1216528			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка									
44	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,141	22868,68	9165,50	3224	1292	1558	790	4335
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	374	358		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3224	1292	1558	790	4335
							374	358		321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3224				
	Материалы		Тенге				1558				
	Всего заработная плата		Тенге					731			
		Накладные расходы	Тенге				790				
		Сметная прибыль	Тенге				321				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25586016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1217259				
		- Накладные расходы	Тенге							1032361	
		- Сметная прибыль	Тенге							1895260	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части в пределах переходных плит									
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0518	118090,38	1712,74	6117	89	6220	48	6658
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		44		493	
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых Марка 2. Устройство**	м2 покрытия	950	1135,42	93,42	1078649	88749	995436	71107	1241737
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,15	39099	26742		91981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=32	(+ до толщины 20 см)	м2 покрытия	950	4015,23	0,65	3814469	618	3955904	3622	4123538
		НР - 108%; СП - 8%			3,53		3354			305447	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	116	1336,77	93,64	155065	10862	142429	8694	176860
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	4774	3276		13101	
22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=10	(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	116	1496,65	0,22	173611	26	177660	138	187649
		НР - 108%; СП - 8%			1,10		128			13900	
23	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	48,3	952,15	425,37	45989	20545	18228	16209	67174
		НР - 108%; СП - 8%			168,17	142,57	8123	6886		4976	
24	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	48,3	1939,71	182,11	93688	8796	82763	8144	109978
		НР - 108%; СП - 8%			92,60	63,52	4473	3068		8147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5367588	129684	5378639	107962	5913594
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59949	40016	--	438044	
		Всего заработная плата	Тенге				5367588				
		Накладные расходы	Тенге					99965			
		Сметная прибыль	Тенге				107962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				438044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5913594				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					99965			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5913594				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
								99965			

РАЗДЕЛ 3.Устройство барьерного и перильного ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м**	м	36	913,74	399,00	32895	14364		22759	60106
		НР - 108%; СП - 8%			514,74	70,64	18531	2543		4452	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек бетоном В20 F200 W6**	м3	6,20	21433,74	1077,74	132889	6682	99926	7788	151932
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	7181	1377		11254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165784	21046	99926	30548	212038
							25712	3920		15707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165784				
	Всего заработная плата		Тенге					29632			
		Накладные расходы	Тенге				30548				
		Сметная прибыль	Тенге				15707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					29632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				212038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					29632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6125632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				129597				
		- Накладные расходы	Тенге							138510	
		- Сметная прибыль	Тенге							453751	
		РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки									
1	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	4	5229,55	201,66	20918	807	15029	6624	29745,22
		НР - 84%; СП - 8%			1872,59	98,74	7490	395		2203	
2	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	3,716000	13418,57	5256,08	49863	19532	17104	21842	77441,75
		НР - 108%; СП - 8%			3378,58	2063,83	12555	7669		5736	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание**	м3	0,5	21410,28	1077,74	10705	539	8148	628	12239,87
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	579	111		907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бездонный ящик. Устройство	м3 бетона в деле	1,68	9353,53	3279,45	15714	5509	4886	5269	22661,93
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	4995	1278		1679	
10	2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7136	17107,00		29315		29315		31660
		СП - 8%								2345	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,6	1138,61		1822			1312	3384,13
		НР - 72%; СП - 8%			1138,61		1822			251	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,8	1749,00		1399		1399		1511,1
		СП - 8%								112	
13	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,8	2262,00		1810		1810		1954,4
		СП - 8%								145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131546	26387	77690	35675	180598
							27441	9453	--	13378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131546				
	Всего заработная плата		Тенге					36894			
		Накладные расходы	Тенге				35675				
		Сметная прибыль	Тенге				13378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								180598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				36894				
		- Накладные расходы	Тенге							35675	
		- Сметная прибыль	Тенге							13378	

РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	346	5024,75	3,19	1738564	1104	829968	682133	2614352
		НР - 72%; СП - 8%			2736,94	1,23	946981	426		193656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1738564	1104	829968	682133	2614352
							946981	426	--	193656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1738564				
	Всего заработная плата		Тенге					947407			
		Накладные расходы	Тенге				682133				
		Сметная прибыль	Тенге				193656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2614352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								985
		Сметная заработная плата	Тенге					947407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2614352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								985
		Сметная заработная плата	Тенге					947407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2614352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				947407				
		- Накладные расходы	Тенге							682133	
		- Сметная прибыль	Тенге							193656	

РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2	2402,40		10090			7265	18743
		НР - 72%; СП - 8%			2402,40		10090			1388	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0,68	3566,92	904,54	2426	615	1312	701	3377
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	499	255		250	
3	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка фундаментов под стойки**	шт	4	3199,17	1885,11	12797	7540		9500	24081
		НР - 118%; СП - 8%			1314,06	698,71	5256	2795		1784	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,4	45017,00		63024		63024		68066
		СП - 8%								5042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	20109,78 1158,30	1077,74 222,09	6435 371	345 71	5712	402 547	7384
6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4426,62 3283,20	717,59 243,72	8853 6566	1435 487	852	7618 1318	17789
7	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	812,68 707,94		1625 1416		209	1529 252	3407
8	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	м2	4,686	16370,00		76710		76710	6137	82847
9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	4	4788,00		19152		19152	1532	20684
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,72	796,07 796,07		2165 2165			1559 298	4022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203277	9936	166971	28574	250399
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26364	3608	--	18548	
		Всего заработная плата	Тенге				203277				
		Накладные расходы	Тенге					29972			
		Сметная прибыль	Тенге				28574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250399				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29972			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250399				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								29972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Присыпные бермы									
11	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	9,01	9,01	36	36		10	50
						3,54		14		4	
12	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	155,12	148,20	3413	3260	2	752	4498
					6,86	40,60	151	893		333	
13	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	22	65,00		1430				1544
										114	
14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	1169,38		25726			18523	47789
					1169,38		25726			3540	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	22	143,96	66,41	3167	1461		1738	5297
					77,54	32,16	1706	708		392	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	22	79,49	67,73	1749	1490	66	376	2294
					8,76	14,95	193	329		170	
17	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	15	102,60		1539			1108	2859
					102,60		1539			212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37060	6248	68	22506	64331
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29315	1944	--	4765	
		Всего заработная плата	Тенге				37060				
		Накладные расходы	Тенге					31259			
		Сметная прибыль	Тенге				22506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64331				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
								31259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64331				32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31259			
		Сметная заработная плата	Тенге								314731
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				61230			51081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								23313	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временная объездная дорога									
15	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,6 0,7	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,052	6508512,75	4332845,55	338443	225308		172080	551365
					2175667,20	1166992,30	113135	60684		40842	
16	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	18	510,00		9180				9914
										734	
17	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка** *СП - 8%*	т	18	510,00		9180				9914
										734	
18	4101-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км** *СП - 8%*	т	18	192,00		3456				3732
										276	
		РАЗДЕЛ 1.Временные знаки на объездной дороге									
29	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,7	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	22	2800,55	502,31	61612	11051		58660	129894
					2298,24	170,61	50561	3753		9622	
30	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=0,7	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	4	495,56		1982			2141	4453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			495,56		1982			330	
32	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	**Ограждения железобетонные защитные. Демонтаж**	м	15	1261,40	560,53	18921	8408		15176	36824
		НР - 108%; СП - 8%			700,87	235,90	10513	3539		2728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				442774	244767	0	248056	746097
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				176191	67976		55266	
		Материалы	Тенге				442774				
		Всего заработная плата	Тенге				9787				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					244167			
		Местные материалы	Тенге				330392				
		Накладные расходы	Тенге				121546				
		Сметная прибыль	Тенге				248056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				746097				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					244167			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				746097				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					244167			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									746097
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				244167				
		- Накладные расходы	Тенге							248056	
		- Сметная прибыль	Тенге							55266	
Всего по смете:			Тенге								36 784 405
Итого с временными зданиями и соор.1,048%											39 296 153
Итого с доп.затратами - 1,0315%											40 533 982
Итого с НДС - 12%			Тенге								45 398 060
Всего с тендерной скидкой			Тенге								44 449 364,17

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Х.Самуратов**
М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
_____
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.