**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-07-23 № 180058/00 қосымша келісім**

Ақмола облысы №180058/07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-23 № 180058/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 547 555 554.56 (бес жүз қырық жеті миллион бес жүз елу бес мың бес жүз елу төрт тенге елу алты тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 58 666 666.56 тенге (елу сегіз миллион алты жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс алты тенге елу алты тиын
2) Келісімнің тақырыбы: «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»
3) Қосымша мәміле жасалған кезде 2019 жылы: 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 300 000 000 (үш жүз миллион) тенге ноль тиын оның ішінде ҚҚС; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 34 800 000 ( отыз төрт миллион сегіз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 2020 жылы: 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 185 376 777 (жүз сексен бес миллион үш жүз жетпіс алты мың жетіжүз жетпіс жеті) тенге ноль тиын оның ішінде ҚҚС
4) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 (бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 300 000 000 (үш жүз миллион тенге голь тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 34 800 000 ( отыз төрт миллион сегіз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 192 396 554.56 (бір жүз тоқсан екі миллион үш жүз тоқсан алты мың бес жүз елу төрт) теңге 56 тиын оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 20 358 000 (жиырма миллион үш жүз елу сегіз мың) теңге оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
5) 2020 жылға тіркеуге арналған сома: 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 7 019 777, 56 (жеті миллион онтоғыз мың жетіжүз жетпіс жеті) теңге 56 тиын оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-08-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о., с.Талапкер, Нет, нет
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130370
Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ10914012203KZ008UP
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 1
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2560177-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | | | | | | |
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 1 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 34 800 000.00 |
| **058-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | | | | | | |
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 192 396 554.56 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 20 358 000.00 |
| 19065311-ОК1 | "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | «Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылында сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау» | Жұмыс | 1 | 547 555 554.56 | 8 ай | 8 ай | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 300 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 180058/00 от 2018-07-23**

Акмолинская область №180058/07

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 180058/00 от 2018-07-23 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 547 555 554.56 (пятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге пятьдесят шесть тиын) тенге в том числе НДС 58 666 666.56 тенге (пятьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге пятьдесят шесть тиын)
2) Предмет договора: Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»
3) На момент заключения дополнительного соглашения оплачено: в 2019 году - по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 300 000 000 ( триста миллионов) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 34 800 000 (тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; в 2020 году - по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 185 376 777 ( сто восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят семь) тенге в том числе НДС

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 1 000 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 300 000 000 ( триста миллионов) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 34 800 000 (тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 192 396 554.56 ( сто девяносто два миллиона триста девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) тенге 56 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет средств областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 20 358 000 (двадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) тенге в том числе НДС
5) Сумма на регистрацию на 2020 год: по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – 7 019 777, 56 ( семь миллионов девятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) тенге 56 тиын в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-08-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

| | |
|---|---|
| Заказчик:<br>Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"<br>Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о., с.Талапкер, Нет, нет<br>БИН 060140015071<br>БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ23070103KSN0312000<br>РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"<br>Тел.: 87165130370<br>Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович | Поставщик:<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"<br>Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А<br>БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757<br>БИК SABRKZKA<br>ИИК KZ10914012203KZ008UP<br>ДБ АО «Сбербанк»<br>Тел.: 1<br>Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2560177-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | | | | | | |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 1 000.00 |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 34 800 000.00 |
| **058-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 192 396 554.56 |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 20 358 000.00 |
| 19065311-ОК1 | Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» | Работа | 1 | 547 555 554.56 | 8 месяцев | 8 месяцев | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Кажымукан ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Қажымұқан а., (1) | 0 | 300 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.