Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс) и его адрес: г. Караганда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	09.09.2019 г				
		Дополнительное соглашение					
		№109/1д	17.09.2019				
		№109/2д	26.11.2019				
		№109/3д	19.12.2019				
		№109/4д	31.03.2020				
		№109/5д	15.04.2020				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 985 597 879,75									
За отчетный период	**168 000 000,00**	**150 000 000,00**							**18 000 000,00**	**168 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Руководителя _____ Байділда Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт технического надзора _____ Кирбиик И.В.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
ГИП _____ Селезнев В.А.