Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-09-11 № 040740002533/170366/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/170366/12 2020-11-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Беркимбаев Айдар Чарлизович тұлғасындағы "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Ержигитов Даулет Серикканович тұлғасындағы "EC ENERGY Qazaqstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-09-11 № 040740002533/170366/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно решения внеочередной LXXI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва №511 от 20 ноября 2020 года № 468 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года № 420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» увеличить сумму договора 2020 года по подпрограмме 015 на 999 388 000 (девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын), за счет суммы 2021 года.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 974 790 000.00 (один миллиард девятьсот семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 999 388 000 (девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 5 640 015 456.00 (пять миллиардов шестьсот сорок миллионов пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-66-09
Басшысы Беркимбаев Айдар Чарлизович

2020-11-30 09:16:05
Беркимбаев Айдар Чарлизович
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Өнім беруші:
"EC ENERGY Qazaqstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, АКПАЕВА, 59/1, 37
БСН/ЖСН 020440002816
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ39821KBUZ710000001
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 3900067
Бас директоры Ержигитов Даулет Серикканович

2020-11-30 09:21:14
Ержигитов Даулет Серикканович
"EC ENERGY Qazaqstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "EC ENERGY Qazaqstan"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1969124-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау" нысанының құрылыс жұмысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	30	197 800 000.00
13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	0.00
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау" нысанының құрылыс жұмысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	999 388 000.00
13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	0.00
012-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау" нысанының құрылыс жұмысы						
13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	1 974 790 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13002042-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Электр беру желілерін төсеу және құрылыс жұмыстарының кешені	"Алматы қаласындағы қосылған елді мекендердің электрмен жабдықтау желілерін дамыту. ПС-110/35/10 кВ «Каскад» салу және бұрыннан ПС-110/10 кВ «Жайлау» № 99А монтаждау"	Жұмыс	1	8 811 993 456.00	31 желтоқсан 2021 жыл	31 желтоқсан 2021 жыл	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	5 640 015 456.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/170366/00 от 2017-09-11

г.Алматы №040740002533/170366/12 2020-11-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "EC ENERGY Qazaqstan", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Ержигитов Даулет Серикканович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/170366/00 от 2017-09-11 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно решения внеочередной LXXI-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва №511 от 20 ноября 2020 года № 468 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 13 декабря 2019 года № 420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан №540 от 04 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» увеличить сумму договора 2020 года по подпрограмме 015 на 999 388 000 (девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын), за счет суммы 2021 года.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 974 790 000.00 (один миллиард девятьсот семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 999 388 000 (девятьсот девяносто девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 5 640 015 456.00 (пять миллиардов шестьсот сорок миллионов пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-66-09
Руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович

2020-11-30 09:16:05
Беркимбаев Айдар Чарлизович
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "EC ENERGY Qazaqstan"
г.Алматы, АКПАЕВА, 59/1, 37
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440002816
БИК KINCKZKA
ИИК KZ39821KBUZ710000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 3900067
Генеральный директор Ержигитов Даулет Серикканович

2020-11-30 09:21:14
Ержигитов Даулет Серикканович
"EC ENERGY Qazaqstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "EC ENERGY Qazaqstan"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1969124-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство объекта: "Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"						
13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	30	197 800 000.00
13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство объекта: "Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"						
13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	999 388 000.00
13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	0.00
13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	0.00
012-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство объекта: "Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	1 974 790 000.00
13002042-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	"Развитие электроснабжения присоединенных населенных пунктов к г.Алматы. Строительство ПС-110/35/10 кВ "Каскад" и демонтаж сущетсвующей ПС-110/10 кВ "Жайлау" №99А"	Работа	1	8 811 993 456.00	31 декабря 2021 года	31 декабря 2021 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	5 640 015 456.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11355007

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11355007

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.