Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-15 № 187 қосымша келісім

Шымкент қ. №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Жолдасов Ержан Жаксиликович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович тұлғасындағы "Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-15 № 187 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2020 жылғы 20 қарашадағы №71/644-6с Шымкент қаласы мәслихатының «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 58/495-6с шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімінің негізінде:
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 10 208 388 710.24 (он миллиард екі жүз сегіз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 093 755 933,24 (бір миллиард тоқсан үш миллион жеті жүз елу бес мың тоғыз жүз отыз үш) 24 тиын.
3) 2018 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 952 000 (тоғыз жүз елу екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 102 000 (бір жүз екі мың) теңге 00 тиын.
4) 2019 жылға ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламасы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 900 000.00 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 1 060 714.29 (бір миллион алпыс мың жеті жүз он төрт) 29 тиын.
5) 2020 жылға 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 100 000 000,00 (бір жүз миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 10 714 285.71 (он миллион жеті жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.
6) 2020 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 93 000 000,00 (тоқсан үш миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 9 964 285.71 (тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.
7) 2021 жылға 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 10 004 536 710.24 (он

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллиард төрт миллион бес жүз отыз алты мың жеті жүз он) теңге 24 тиын, оның ішінде ҚҚС 1 071 914 647.53 (бір миллиард жетпіс бір миллион тоғыз жүз он төрт мың алты жүз қырық жеті) теңге 53 тиын.
8) 2021 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша ұлғайту сомасы 93 000 000,00 (тоқсан үш миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 9 964 285.71 (тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды. құрайды.
9) 2021 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша азайту сомасы 93 000 000,00 (тоқсан үш миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 9 964 285.71 (тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.
10) 2020 жылға 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша төленген сома 100 000 000,00 (бір жүз миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 10 714 285.71 (он миллион жеті жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.
11) 2020 жылға 007-015-432бюджеттік бағдарламасы бойынша қайта тіркеуге жататын сома 93 000 000,00 (тоқсан үш миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 9 964 285.71 (тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7252)24-75-17
Басшы Жолдасов Ержан Жаксиликович

Өнім беруші:
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БСН/ЖСН 000640003665
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ56070G000056N00266
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(727)344-13-34
Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2846384-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	93 000 000.00
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	952 000.00
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	9 900 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-011-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	100 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	10 004 536 710.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 187 от 2018-10-15

г.Шымкент №6

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Жолдасов Ержан Жаксиликович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 187 от 2018-10-15 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения маслихата города Шымкент №71/644-6с от 20 ноября 2020 года «О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 11 декабря 2019 года № 58/495-6с «О бюджете города Шымкент на 2020-2022 годы»:
2) Общая сумма договора 10 208 388 710.24 (десять миллиардов двести восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот десять тенге) 24 тиын, в том числе НДС 1 093 755 933,24 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) 24 тиын.
3) Сумма на 2018 год строительство дорог 432, подпрограмма 015 – за счет средств местного бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» 952 000 (девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге, в том числе НДС 102 000 (сто две тысячи) тенге 00 тиын.
4) Сумма на 2019 год строительство дорог 432, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по бюджетной программе 007 «развитие транспортной инфраструктуры» 9 900 000.00 (девять миллионов девятьсот тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 1 060 714.29 (один миллион шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын.
5) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС 10 714 285.71 (десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
6) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 93 000 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(девяносто три миллиона) тенге 00 тиын, в том числе НДС 9 964 285.71 (девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
7) Сумма на 2021 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 10 004 536 710.24 (десять миллиардов четыре миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот десять) тенге 24 тиын, в том числе НДС 1 071 914 647.53 (один миллиард семьдесят один миллион девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот сорок семь) тенге 53 тиын.
8) Сумма увеличения по бюджетной программе 007-015-432 на 2021 год составляет 93 000 000,00 (девяносто три миллиона) тенге 00 тиын, в том числе НДС 9 964 285.71 (девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
9) Сумма уменьшения по бюджетной программе 007-015-432 на 2021 год составляет 93 000 000,00 (девяносто три миллиона) тенге 00 тиын, в том числе НДС 9 964 285.71 (девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
10) Сумма оплаченная на 2020 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС 10 714 285.71 (десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
11) Сумма на 2020 год, подлежащая перерегистрации по бюджетной программе 007-015-432 на 2020 год составляет 93 000 000,00 (девяносто три миллиона) тенге 00 тиын, в том числе НДС 9 964 285.71 (девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7252)24-75-17
руководитель Жолдасов Ержан Жаксиликович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070G000056N00266
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(727)344-13-34
Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2846384-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	93 000 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	952 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	9 900 000.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	100 000 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	10 004 536 710.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.