Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 августа 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0847	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	7 729 891,50	-	7 729 891,50	927 586,98	8 657 478,48	

Представитель Заказчика WINFIELD ROBERT #10209393

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 309 от 31 Августа 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1187971 от 01.02.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1187971 от 01.02.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=237,66

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		**7 729 891,50**	**12%**	**927 586,98**	**8 657 478,48**		
Всего по счету:					**7 729 891,50**		**927 586,98**	**8 657 478,48**		

Всего к оплате:
Восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь тенге 48 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	8 657 478,48
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	8 657 478,48

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 июня 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0847	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	69 801 017,44	-	69 801 017,44	8 376 122,08	78 177 139,52	

Представитель Заказчика _____ Jezzi Pedro 13337323

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL
Checked by
Contracts
Specialist 02
PLANT FIREWATER
UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2532015 от 30 Июня 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №00009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1187971 от 01.02.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1187971 от 01.02.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:

Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=186,20

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		69 801 017,44	12%	8 376 122,08	78 177 139,52		
Всего по счету:					69 801 017,44		8 376 122,08	78 177 139,52		

Всего к оплате:
Семьдесят восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч сто тридцать девять тенге 52 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	78 177 139,52
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	78 177 139,52

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
MUNAIGAZKURYLYS MGK ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР
РЕСПУБЛИКАСЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛ. АҚТАУ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. АКТАУ РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 мая 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0847	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	91 853 401,67	-	91 853 401,67	11 022 408,19	102 875 809,86	

Представитель Заказчика _____ Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil 13337323
CON-05
Date
Signature
Plant Firewater Upgrade
Pedro Jazzi
TENGIZCHEVROIL
Checked by
Contracts
Specialist 02
PLANT FIREWATER
UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2112015 от 31 Мая 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1187971 от 01.02.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1187971 от 01.02.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA**
Код 17

курс 1 дол.США=185,95

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ									
			тенге		91 853 401,67	12%	11 022 408,19	102 875 809,86		
Всего по счету:					91 853 401,67		11 022 408,19	102 875 809,86		

Всего к оплате:
Сто два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот девять тенге 86 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	102 875 809,86
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	102 875 809,86

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
MUNAIGAZKURYLYS MGK ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР
РЕСПУБЛИКАСЫ МАНГЫСТАУ ОБЛ. АКТАУ К. * РЕСП. КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 апреля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0846 JPK-056-07-Q-0847 JPK-056-07-Q-0848	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	120 160 154,23	-	120 160 154,23	14 419 218,50	134 579 372,73	

Представитель Заказчика Jezzi Pedro #13337323

Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика

Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 167 от 30 Апреля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1187971 от 01.02.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1187971 от 01.02.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=185,8

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		**120 160 154,23**	**12%**	**14 419 218,50**	**134 579 372,73**		
Всего по счету:					**120 160 154,23**		**14 419 218,50**	**134 579 372,73**		

Всего к оплате:
Сто тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят две тенге 73 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	134 579 372,73
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	134 579 372,73

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 марта 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0846 JPK-056-07-Q-0847 JPK-056-07-Q-0848	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	106 523 612,25	-	106 523 612,25	12 782 833,47	119 306 445,72	

Представитель Заказчика Уинфилд Роберт #10209393

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 119 от 31 Марта 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1187971 от 01.02.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1187971 от 01.02.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA** **Код 17**

курс 1 дол.США=185,65

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		106 523 612,25	12%	12 782 833,47	119 306 445,72		
Всего по счету:					106 523 612,25		12 782 833,47	119 306 445,72		

Всего к оплате:
Сто девятнадцать миллионов триста шесть тысяч четыреста сорок пять тенге 72 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	119 306 445,72
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	119 306 445,72

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

28 февраля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0846 JPK-056-07-Q-0847 JPK-056-07-Q-0848	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	101 899 947,59	-	101 899 947,59	12 227 993,71	114 127 941,30	

Представитель Заказчика _____

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 65 от 28 Февраля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №00009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1187971 от 01.02.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1187971 от 01.02.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA** Код 17

курс 1 дол.США=185,05

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		**101 899 947,59**	**12%**	**12 227 993,71**	**114 127 941,30**		
Всего по счету:					**101 899 947,59**		**12 227 993,71**	**114 127 941,30**		

Всего к оплате:
Сто четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот сорок одна тенге 30 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	114 127 941,30
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	114 127 941,30

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке хранилище химреагентов, МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1187971 SR 1253691 O1 44401 000

АКТ
приемки выполненных объемов работ
31 января 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0846 JPK-056-07-Q-0847 JPK-056-07-Q-0848	Строительные работы на участке хранилище химреагентов	месяц	1	107 717 508,85	-	107 717 508,85	12 926 101,06	120 643 609,91	

Представитель Заказчика Джеззи Педро #13337323

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

MUNAIGAZKURYLYS MGK

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 192015 от 31 Января 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 1187971 от 01.02.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1187971 от 01.02.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления: _____
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель: _____
Грузополучатель: _____
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=184,45

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке хранилище									
	химреагентов согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		107 717 508,85	12%	12 926 101,06	120 643 609,91		
Всего по счету:					107 717 508,85		12 926 101,06	120 643 609,91		

Всего к оплате:
Сто двадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот девять тенге 91 тиын

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	120 643 609,91
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	120 643 609,91

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
(должность)
Мухортов Е.М.
(Ф.И.О., подпись)