приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	510239321,8	1216878,4	440299099	1176086					146025,4	1362903,8

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Сальмасеев Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»
БИН 010440004127

Зам. директора Шеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Стрельцов И.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Е.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-36

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"
Договор подряда №45 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №14

за НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Внутрипоселковые водопроводные сети новые Токушы.водопроводные сети.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7												
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и арматура												
		Подключение абонентов										
96	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка**	**задвижка или клапан**		**40**	**1166,42**	**73,95**	**46657**	**2958**	**--**	**44558**	**98512**
		НР - 99%; СП - 8%				**1092,47**	**32,73**	**43699**	**1309**		**7297**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,07	42,8	1021,00		43699,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,2							
96.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2		2465,00		2958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,2		1091,00		1309,20			
97	**2304-0702-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**40**	**4151,00**	**--**	**166040**	**--**	**166040**	**--**	**179323**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13283**	
98	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,5366461**	**876399,36**	**449829,10**	**470316**	**241399**	**10094**	**281717**	**812196**

		НР - 99%; СП - 8%				**407760,80**	**122500,73**	**218823**	**65740**		**60163**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	167,81	1304,00		218823,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	50,61							
98.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	49,430472		4825,00		238502,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	49,430472		1304,00		64457,34			
98.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,175255		2465,00		2897,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,175255		1091,00		1282,20			
98.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,048298	208994,00				10094,00		
99	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки/**	**м**		**36**	**1991,00**	**--**	**71676**	**--**	**71676**	**--**	**77410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5734**	
100	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубки 45х2,5/**	**м**		**12**	**667,00**	**--**	**8004**	**--**	**8004**	**--**	**8644**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**640**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**762693**	**244357**	**255814**	**326275**	**1176085**
								262522	**67049**	**--**	**87117**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**516973**				
	Материалы		Тенге					**10094**				
	Всего заработная плата		Тенге						**329571**			
		Накладные расходы	Тенге					**326275**				
		Сметная прибыль	Тенге					**67460**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**910708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329571**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**245720**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**245720**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19658**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**265378**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1176086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262**

		Сметная заработная плата	Тенге						**329571**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**762693**	**244357**	**255814**	**326275**	**1176085**
								262522	**67049**	**--**	**87117**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**516973**				
	Материалы		Тенге					**10094**				
	Всего заработная плата		Тенге						**329571**			
		Накладные расходы	Тенге					**326275**				
		Сметная прибыль	Тенге					**67460**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**910708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329571**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**245720**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**245720**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19658**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**265378**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**1176086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329571**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1176086**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**262522**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**244357**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**67049**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**255814**		
		- Накладные расходы	Тенге								**326275**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**87117**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**1176086**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									**27285**
		Итого	Тенге									**1203371**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге									**39711**
		Итого	Тенге									**1243082**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									**24862**
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									**1267944**

		Итого текущих ценах К=0,9597256 (в текущих ценах 2019 год - 55 %, в текущих ценах 2020 год - 45 %)	Тенге									1216878,4
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									146025,4
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									**1362903,8**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004427

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Стрельцов И.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа"Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Е.