Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-03-18 № 45 қосымша келісім

Ақмола облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекенов Самат Дулатович тұлғасындағы "Есиль-Строй-Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-03-18 № 45 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 136 549.95 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот сорок девять) тенге 95 тиын, в том числе: в 2020 года 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 132 582.30 (сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят два) тенге 30 тиын, в 2021 году 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 3 967.65 (три тысячи девятьсот шестьдесят семь) тенге 65 тиын, в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 25-79-69
Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович

Өнім беруші:
"Есиль-Строй-Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Партизанская, 160
БСН/ЖСН 040140001355
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ059470398990740193
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 34-00-88
Басшысы Бекенов Самат Дулатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3884131-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Көкшетау қаласында сыртқы инженерлік желілерді салу және тұрғын үй кешендерін абаттандыру кезінде техникалық қадағалау (1,2,3 тармақтар) (Сыртқы жылумен қамтамасыз ету желілері)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

31916282-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы тұрғын кешендерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (1,2,3 позициялары) (Сыртқы жылумен жабдықтау желілері) желілері бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	136 549.95	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	132 582.30
31916282-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы тұрғын кешендерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (1,2,3 позициялары) (Сыртқы жылумен жабдықтау желілері) желілері бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	136 549.95	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	3 967.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID11373307 №060140007229/200046/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 45 от 2020-03-18

Акмолинская область №1

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бекенов Самат Дулатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 45 от 2020-03-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 136 549.95 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот сорок девять) тенге 95 тиын, в том числе: в 2020 года 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 132 582.30 (сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят два) тенге 30 тиын, в 2021 году 004-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 3 967.65 (три тысячи девятьсот шестьдесят семь) тенге 65 тиын, в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 25-79-69
И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Партизанская, 160
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140001355
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ059470398990740193
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 34-00-88
Руководитель Бекенов Самат Дулатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3884131-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор при строительстве наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети теплоснабжения)						
31916282-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети теплоснабжения)	Одна услуга	1	136 549.95	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	132 582.30
31916282-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети теплоснабжения)	Одна услуга	1	136 549.95	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	3 967.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.