АКТ

приема - передачи объекта среднего ремонта

г.Шымкент 14 мая 2013г.

Мы нижеподписавшиеся,

Заказчик в лице:

Зам.начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент» - Р. Жумадилов

Заведующего сектором автомобильных дорог ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г.Шымкент» - А.Турханов

Подрядчик в лице

Директора ТОО «Строй Жол Сервис Kz» - Ш.Ахметов

На основании договора № 33 от 26апреля 2013 года и ордера на право производства работ среднего ремонта за №114 от «30»апреля 2013 г., произвели прием-передачу объекта и соответствующей технической документации на:

Средний ремонт автодорог ул.Морриса Тореза(М.Байтореев) мкр.Коргасын 10600 км .Шымкент

<u>Заказчик передает объект:</u>

Средний ремонт автодорог ул.Морриса Тореза(М.Байтореев) мкр.Коргасын 10600 км г.Шымкент

Сметную документацию, схему расположения улицы.

<u>Подрядчик принимает объект:</u>

Средний ремонт автодорог ул.Морриса Тореза (М.Байтореев) мкр.Коргасын 10600 км г.Шымкент и обязуется в течение всего срока работ нести полную ответственность за безопасность дорожного движения на данном участке улицы и сохранности всех первоначальных технических параметров с учетом работ по среднему ремонту.

Сдал Заказчик _____ **Р.Жумадилов**

_____ **А.Турханов**

Принял Подрядчик _____ **Ш.Ахметов**

СтройЖолСервис Kz

Акт окончательной приемки работ

(среднего ремонта)

«___» _____ 2013 г.

По среднему ремонту ***ул.Мореса Тореза(М. Байтореев) г.Шымкент*** (вид работ и наименование дороги) (адрес работы) протяженностью км, **3-4** технической категории, **местного** значения, обслуживаемой **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»**

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа № **4** от **« 04 » октября 2013** г., в составе:

Председателя комиссии:

К.Жуматаев — **Заместитель руководителя Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента;**

члены комиссии:

К.Оспанов — **Начальник Отдела планирования развития автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО;**

Г.Толегенов — **Главный специалист Отдела эксплуатации, строительства и ремонта автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО;**

Д.Мырзабеков — **Главный специалист дорожно-технического отдела УДП ДВД ЮКО майор полиции;**

Н.Дербисов — **Заместитель начальника ДЧС по ЮКО г.Шымкент;**

А.Турханов — **Зав. сектором АД ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»;**

Е.Бухарбаев — **Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»;**

П.Курбанова — **Ведущий специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»;**

В. Мартынов — **Инструктор ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента»**

М.Кутжанов — **Инструктор ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»;**

А.Акишев — **Директор ТОО «Азимут И»;**

К. Моминов — **Инженер ТОО «Азимут И»;**

Ш. Ахметов — **Директор ТОО «Строй Жол Сервис»»**

произвела приемку работ, выполненных работ **ТОО «Строй Жол Сервис»**

(указать организацию, выполнившую работу)

в период с **Мая 2013г.** по **Август 2013 г.**

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметная документация, утвержденные ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент», Акт приемки, Акты скрытых работ, Фотоснимки, Гарантийный паспорт, Ведомости дефектов и недоделок.

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утвержденной сметной документации **212 844 474** тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту автодороги ***ул.Мореса Тореза(М. Байтореев) мкр.Коргасын-2 г. Шымкент*** выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы по выполнению среднего ремонта ***ул.Мореса Тореза(М. Байтореев) мкр.Коргасын-2 г. Шымкент*** принимаются рабочей комиссией в полном объеме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___ г.

Акт составлен в **4-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент» - 1экз.

ТОО «Азимут И» - 1 экз.

ТОО «Строй Жол Сервис Kz»-2 экз.

Приложения к акту:Ведомость дефектов,Ведомость недоделок,Ведомость контрольных измерений и испытаний, Ситуационная схема объекта, Фотоснимки.

Председатель рабочей комиссии: _____ **К.Жуматаев**

Члены рабочей комиссии:

_____ **К.Оспанов**

_____ **Г.Толегенов**

_____ **Д.Мырзабеков**

_____ **Н.Дербисов**

_____ **А.Турханов**

_____ **Е.Бухарбаев**

_____ **П.Курбанова**

_____ **В. Мартынов**

_____ **М.Кутжанов**

_____ **А.Акишев**

_____ **К.Моминов**

_____ **Ш. Ахметов**

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт ул.Мореса Тореза(М. Байтореев) мкр.Коргасын-2

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20_____г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

_____ **К.Жуматаев**

_____ **К.Оспанов**

_____ **Г.Толегенов**

_____ **Д.Мырзабеков**

_____ **Н.Дербисов**

_____ **А.Турханов**

_____ **Е.Бухарбаев**

_____ **П.Курбанова**

_____ **В. Мартынов**

_____ **М.Кутжанов**

_____ **А.Акишев**

_____ **К.Моминов**

_____ **Ш. Ахметов**

Ведомость недоделок, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт ул.Мореса Тореза(М. Байтореев) мкр.Коргасын-2

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20___г.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость за единицу, тыс. тг.	Общая сметная стоимость недоделок, тыс. тг.	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ **К.Жуматаев**

_____ **К.Оспанов**

_____ **Г.Толегенов**

_____ **Д.Мырзабеков**

_____ **Н.Дербисов**

_____ **А.Турханов**

_____ **Е.Бухарбаев**

_____ **П.Курбанова**

_____ **В. Мартынов**

_____ **М.Кутжанов**

_____ **А.Акишев**

_____ **К.Моминов**

_____ **Ш. Ахметов**

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке

Средний ремонт ул.Мореса Тореза(М. Байтореев) мкр.Коргасын-2
(наименование дороги, очереди или пускового комплекса)

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км, ПК +)	Данные	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5

Инженер:

Директор ТОО «Азимут И»
А.Акишев

Инженер ТОО «Азимут И»
К.Моминов

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Жол Сервис Kz»
Ш. Ахметов