Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 144) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ
приемки выполненных объемов работ
31 октября 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0877 JPK-056-07-Q-0878	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)	месяц	1	1 842 588,00	-	1 842 588,00	221 110,56	2 063 698,56	

Представитель Заказчика _____ Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CONFIRMED Date Signature 10209393 Plant Firewater Upgrade

MUNAIGAZKURYLYS MGK 2

Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 3682015 от 31 Октября 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбс 17, КНП 820, БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=279,18

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)									
	согласно Акта выполненных работ									
			тенге		1 842 588,00	12%	221 110,56	2 063 698,56		
Всего по счету:					1 842 588,00		221 110,56	2 063 698,56		

Всего к оплате:
Два миллиона шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь тенге 56 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	2 063 698,56
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	2 063 698,56

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

MUNAIGAZKURYLYS MGK ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 144) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ
приемки выполненных объемов работ
30 сентября 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0877 JPK-056-07-Q-0878	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)	месяц	1	17 308 574,40	-	17 308 574,40	2 077 028,93	19 385 603,33	

Представитель Заказчика _____ Pedro Jezzi 13337323

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 02 PLANT FIREWATER UPGRADE

MUNAIGAZKURYLYS MGK 2

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 331 от 30 Сентября 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=270,40

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)									
	согласно Акта выполненных работ									
			тенге		**17 308 574,40**	**12%**	**2 077 028,93**	**19 385 603,33**		
Всего по счету:					**17 308 574,40**		**2 077 028,93**	**19 385 603,33**		

Всего к оплате:
Девятнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот три тенге 33 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	19 385 603,33
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	19 385 603,33

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз

Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC) SR 1254206

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 сентября 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, 056-07-1222197-ITC-L-084	Дополнительные работы по ITC	месяц	1	1 700 329,28	-	1 700 329,28	204 039,51	1 904 368,79	

Представитель Заказчика _____ Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL
Checked by
Contracts
Specialist 02
PLANT FIREWATER
UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 332 от 30 Сентября 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева,**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=270,40 tenge

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ (056-07-1222197-ITC-L-084)		тенге		1 700 329,28	12%	204 039,51	1 904 368,79		
Всего по счету:					1 700 329,28		204 039,51	1 904 368,79		

Всего к оплате:
Один миллион девятьсот четыре тысячи триста шестьдесят восемь тенге 79 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	1 904 368,79
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	1 904 368,79

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 144) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз

Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 августа 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0877 JPK-056-07-Q-0878	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)	месяц	1	28 504 108,59	-	28 504 108,59	3 420 493,03	31 924 601,62	

Представитель Заказчика WINFIELD ROBERT #1029393

Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика

Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 3062015 от 31 Августа 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=237,66

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)									
	согласно Акта выполненных работ									
			тенге		28 504 108,59	12%	3 420 493,03	31 924 601,62		
Всего по счету:					28 504 108,59		3 420 493,03	31 924 601,62		

Всего к оплате:
Тридцать один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот одна тенге 62 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	31 924 601,62
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	31 924 601,62

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC) SR 1254206

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 августа 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, 056-07-1222197-ITC-L-083 056-07-1222197-ITC-L-084 056-07-1222197-ITC-P-029	Дополнительные работы по ITC	месяц	1	10 800 553,76	-	10 800 553,76	1 296 066,45	12 096 620,22	

Представитель Заказчика WINFIELD ROBERT #10209393

Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 3072015 от 31 Августа 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева,**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=237,66 tenge

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ (056-07-1222197-ITC-L-083),(056-07-1222197-ITC		тенге		10 800 553,76	12%	1 296 066,45	12 096 620,22		
	084),(056-07-1222197-ITC-P-029)									
Всего по счету:					10 800 553,76		1 296 066,45	12 096 620,22		

Всего к оплате:
Двенадцать миллионов девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать тенге 22 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	12 096 620,22
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	12 096 620,22

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 144) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 июля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0877 JPK-056-07-Q-0878	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)	месяц	1	87 055 971,38	-	87 055 971,38	10 446 716,57	97 502 687,95	

Представитель Заказчика Jezzi Pedro #13337323

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

MUNAIGAZKURYLYS MGK 2

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 282 от 31 Июля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.в. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=187,45

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)									
	согласно Акта выполненных работ									
			тенге		87 055 971,38	12%	10 446 716,57	97 502 687,95		
Всего по счету:					87 055 971,38		10 446 716,57	97 502 687,95		

Всего к оплате:
Девяносто семь миллионов пятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят семь тенге 95 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	97 502 687,95
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	97 502 687,95

Президент

Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

Исанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Коржикова О.В
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC) SR 1254206

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 июля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, 056-07-1222197-ITC-L-083 056-07-1222197-ITC-P-026	Ремонт существующий линии к резервуарам ПВ 8, 5, 2. Панели ОВКВ на насосоный пожарный воды и модульное	месяц	1	5 046 960,04	-	5 046 960,04	605 635,20	5 652 595,24	

Представитель Заказчика _____ Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil 1022938 CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade Winfield

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 02 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 284 от 31 Июля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №00009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA** **Код 17**

курс 1 дол.США=187,45

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и Новая котельная)согласно Акта выполненных работ (056-07-1222197-ITC-L-083),(056-07-1222197-ITC-026)		тенге		5 046 960,04	12%	605 635,20	5 652 595,24		
Всего по счету:					5 046 960,04		605 635,20	5 652 595,24		

Всего к оплате:
Пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто пять тенге 24 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	5 652 595,24
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	5 652 595,24

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика) _____
(должность)
Коржикова О.В
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУ ОБЛ. АКТАУ Г. * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ * MUNAIGAZKURYLYS MGK ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 144) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 июня 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0877 JPK-056-07-Q-0878	Строительные работы на участке 10 (ГТС 144)	месяц	1	57 865 299,52	-	57 865 299,52	6 943 835,94	64 809 135,46	

Представитель Заказчика WINFIELD Robert #10209393 _____

Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 02 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2612015 от 30 Июня 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева,
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=186,20

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		57 865 299,52	12%	6 943 835,94	64 809 135,46		
Всего по счету:					57 865 299,52		6 943 835,94	64 809 135,46		

Всего к оплате:
Шестьдесят четыре миллиона восемьсот девять тысяч сто тридцать пять тенге 46 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	64 809 135,46
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	64 809 135,46

Президент

Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер

Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC) SR 1254206

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 Июня 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, 056-07-1222197-ITC-P-023	Установка опор кабельных лотков демонтаж существуюшей эстакады	месяц	1	7 058 367,19	-	7 058 367,19	847 004,05	7 905 371,24	

Представитель Заказчика _____ Jezzi Pedro 13337323 Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 02 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2602015 от 30 Июня 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=186,20

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ (056-07-1222197-ITC-A-023),(056-07-1222197-ITC		тенге		7 058 367,19	12%	847 004,05	7 905 371,24		
	023)									
Всего по счету:					7 058 367,19		847 004,05	7 905 371,24		

Всего к оплате:
Семь миллионов девятьсот пять тысяч триста семьдесят одна тенге 24 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	7 905 371,24
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	7 905 371,24

Президент

Акмалиев М.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер

Нсанбаева Н.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
(должность)
Мухортов Е.М _____
(Ф.И.О., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 144) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 мая 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0877 JPK-056-07-Q-0878	Строительные работы на участке 09 (ГТС 144)	месяц	1	63 255 299,52	-	63 255 299,52	7 590 635,93	70 845 935,45	

Представитель Заказчика _____ 13331323 Pedro Sozzi

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL
Checked by
Contracts
Specialist 02
PLANT FIREWATER
UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 210 от 31 Мая 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №00009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева,**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA**
Код 17

курс 1 дол.США=185,95

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ									
			тенге		63 255 299,52	12%	7 590 635,93	70 845 935,45		
Всего по счету:					63 255 299,52		7 590 635,93	70 845 935,45		

Всего к оплате:
Семьдесят миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять тенге 45 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	70 845 935,45
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	70 845 935,45

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC) SR 1254206

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 Мая 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, 056-07-1222197-ITC-P-023	Установка опор кабельных лотков демонтаж существуюшей эстакады	месяц	1	18 007 286,43	-	18 007 286,43	2 160 874,36	20 168 160,79	

Представитель Заказчика Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade 13331323 Pedro Jezzi

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 02 PLANT FIREWATER UPGRADE

Представитель Подрядчика MUNAIGAZKURYLYS MGK ② Сек Е.А 10511904

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 209 от 31 Мая 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=185,95

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и Новая котельная)согласно Акта выполненных работ (056-07-1222197-ITC-A-023),(056-07-1222197-ITC 019)		тенге		18 007 286,43	12%	2 160 874,36	20 168 160,79		
Всего по счету:					18 007 286,43		2 160 874,36	20 168 160,79		

Всего к оплате:
Двадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят тенге 79 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	20 168 160,79
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	20 168 160,79

Президент
Акмалиев М.Н.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 апреля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	54 918 838,32	-	54 918 838,32	6 590 260,59	61 509 098,91	

Представитель Заказчика Jezzi Pedro #13337303 Tengizchevroil CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика

Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 169 от 30 Апреля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=185,8

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		54 918 838,32	12%	6 590 260,59	61 509 098,91		
Всего по счету:					54 918 838,32		6 590 260,59	61 509 098,91		

Всего к оплате:
Шестьдесят один миллион пятьсот девять тысяч девяносто восемь тенге 91 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	61 509 098,91
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	61 509 098,91

Президент

Акмалиев М.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

Нсанбаева Н.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
(должность)
Мухортов Е.М _____
(Ф.И.О., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз

Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC-A-023), (056-07-1222197-ITC-P-019) SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

30 апреля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № X-000-L-JPK-10002 JPK-056-07-Q-0869 JPK-056-07-Q-0870 JPK-056-07-Q-0872 JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	8 571 065,48	-	8 571 065,48	1 028 527,85	9 599 593,33	

Представитель Заказчика Jezzi Pedraizchevroil #13337323 CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика MUNAIGAZKURYLYS MGK ② Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1722015 от 30 Апреля 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=185,8

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и Новая котельная)согласно Акта выполненных работ (056-07-1222197-ITC-A-023),(056-07-1222197-ITC-019)		тенге		8 571 065,48	12%	1 028 527,85	9 599 593,33		
Всего по счету:					8 571 065,48		1 028 527,85	9 599 593,33		

Всего к оплате:
Девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот девяносто три тенге 33 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	9 599 593,33
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	9 599 593,33

Президент
Акмалиев М.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
(должность)
Мухортов Е.М _____
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 марта 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	75 888 633,19	-	75 888 633,19	9 106 635,98	84 995 269,17	

Представитель Заказчика Уинфилд Роберт #10209393 Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 121 от 31 Марта 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=185,65

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		**75 888 633,19**	**12%**	**9 106 635,98**	**84 995 269,17**		
Всего по счету:					**75 888 633,19**		**9 106 635,98**	**84 995 269,17**		

Всего к оплате:
Восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять тенге 17 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	84 995 269,17
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	84 995 269,17

Президент
Акмалиев М.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
(должность)
Мухортов Е.М _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И. _____
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC-A-023), (056-07-1222197-ITC-P-019) SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 марта 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № X-000-L-JPK-10002 JPK-056-07-Q-0869 JPK-056-07-Q-0870 JPK-056-07-Q-0872 JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	23 700 097,57	-	23 700 097,57	2 844 011,70	26 544 109,27	

Представитель Заказчика Хинфилд Роберт #10209393 Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 124 от 31 Марта 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17

курс 1 дол.США=185,65

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ (056-07-1222197-ГТС-А-023),(056-07-1222197-ГТС		тенге		23 700 097,57	12%	2 844 011,70	26 544 109,27		
	019)									
Всего по счету:					23 700 097,57		2 844 011,70	26 544 109,27		

Всего к оплате:
Двадцать шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто девять тенге 27 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	26 544 109,27
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	26 544 109,27

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз

Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

28 февраля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	76 778 383,06	-	76 778 383,06	9 213 405,97	85 991 789,02	

Представитель Заказчика _____ 10.2.9.15

Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil Date Signature Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 02 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 66 от 28 Февраля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA** Код 17

курс 1 дол.США=185,05

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		76 778 383,06	12%	9 213 405,97	85 991 789,02		
Всего по счету:					76 778 383,06		9 213 405,97	85 991 789,02		

Всего к оплате:
Восемьдесят пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят девять тенге 02 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	85 991 789,02
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	85 991 789,02

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз

Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC-A-023), (056-07-1222197-ITC-P-019) SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

28 февраля 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № X-000-L-JPK-10002 JPK-056-07-Q-0869 JPK-056-07-Q-0870 JPK-056-07-Q-0872 JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	16 105 105,06	-	16 105 105,06	1 932 612,60	18 037 717,66	

Представитель Заказчика Уинфилд Роберт #10209393

Tengizchevroil CON-06 Date Signature Plant Firewater Upgrade

Представитель Подрядчика Сек Е.А 10511904

MUNAIGAZKURYLYS MGK

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 702015 от 28 Февраля 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=185,05

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ (056-07-1222197-ITC-A-023),(056-07-1222197-ITC		тенге		**16 105 105,06**	**12%**	**1 932 612,60**	**18 037 717,66**		
	019)									
Всего по счету:					**16 105 105,06**		**1 932 612,60**	**18 037 717,66**		

Всего к оплате:
Восемьнадцать миллионов тридцать семь тысяч семьсот семнадцать тенге 66 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	18 037 717,66
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	18 037 717,66

Президент
Ахметбаев М.Н.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Исанбаева Н.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 января 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	116 036 572,75	-	116 036 572,75	13 924 388,73	129 960 961,48	

Представитель Заказчика _____ Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil
CON-05 #13337323
Date
Signature
Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL
Checked by
Contracts
Specialist 01
PLANT FIREWATER
UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 202015 от 31 Января 2015 года.

Поставщик: **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика: **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС: **серия 43001 №00009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика: **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: **1222197 от 23.04.2014**
Условия оплаты по договору(контракту): **Контракт 1222197 от 23.04.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная №: от
Грузоотправитель:
Грузополучатель:
Покупатель: **Tengizchevroil LLP**
БИН и адрес покупателя: **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупат: **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США=184,45

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и									
	Новая котельная)согласно Акта выполненных									
	работ		тенге		116 036 572,75	12%	13 924 388,73	129 960 961,48		
Всего по счету:					116 036 572,75		13 924 388,73	129 960 961,48		

Всего к оплате:
Сто двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят одна тенге 48 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	129 960 961,48
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	129 960 961,48

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «Тенгизшевройл»

Подрядчик: ТОО «Мунайгазкурылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная) , МПЗ ТШО, п.Тенгиз
Контракт №1222197 (056-07-1222197-ITC-A-023) SR 1254206 O1 44401 000

АКТ

приемки выполненных объемов работ

31 января 2015 года

на общестроительные работы

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего Заработная плата, тенге	Всего стоимость выполненных работ, тенге	Сумма НДС, в тенге	Всего стоимость выполненных работ с НДС, в тенге	Примечания
1	Проект № X-000-056-07, Рабочий пакет № X-000-L-JPK-10002 JPK-056-07-Q-0870 JPK-056-07-Q-0873	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 И Новая Котельная)	месяц	1	22 472 871,54	-	22 472 871,54	2 696 744,58	25 169 616,12	

Представитель Заказчика _____ Представитель Подрядчика _____ Сек Е.А 10511904

Tengizchevroil #1338323 CON-05 Date Signature Plant Firewater Upgrade

TENGIZCHEVROIL Checked by Contracts Specialist 01 PLANT FIREWATER UPGRADE

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 24 от 31 Января 2015 года.

Поставщик: ТОО "Мунайгазкурылыс"
БИН и адрес поставщика: 050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 43001 №0009337 от 06.09.2012. БИН 050540008349
Расчетный счет поставщика: IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 820, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №: 1222197 от 23.04.2014
Условия оплаты по договору(контракту): Контракт 1222197 от 23.04.2014
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг): в.п. Тенгиз
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №: от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: от
Грузополучатель
Покупатель: Tengizchevroil LLP
БИН и адрес покупателя: 930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.
Расчетный счет покупат: KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA

Код 17

курс 1 дол.США=184,45

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительные работы на участке 09 (ГТС 480 и Новая котельная)согласно Акта выполненных работ (056-07-1222197-ГТС-А-023)	тенге			22 472 871,54	12%	2 696 744,58	25 169 616,12		
Всего по счету:					22 472 871,54		2 696 744,58	25 169 616,12		

Всего к оплате:
Двадцать пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч шестьсот шестнадцать тенге 12 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	25 169 616,12
Сумма удержаний по счету	0,00
Всего к оплате по счету	25 169 616,12

Президент
Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.