Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-07-17 № 127 қосымша келісім

Қарағанды облысы №1/127

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Аринов Болат Бейсембекович тұлғасындағы "Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахаев Мирас Саятович тұлғасындағы "ЭМИР ИНШААТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-07-17 № 127 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 285 501 789.38 (екі жүз сексен бес миллион бес жүз бір мың жеті жүз сексен тоғыз тенге отыз сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 197 299 609.76 (жүз тоқсан жеті миллион екі жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз тоғыз тенге жетпіс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БСН 131040004447
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ48070103KSN3013000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87215422248, 87755693290
Басшысы Аринов Болат Бейсембекович

Өнім беруші:
"ЭМИР ИНШААТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А
БСН/ЖСН 071040020950
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ259470398991964070
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: +77477827606
Басшысы Ахаев Мирас Саятович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4593264-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кентінде 320 көрерменге арналған денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы						
34513111-КСП1	"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кентінде 320 көрерменге арналған денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы	Жұмыс	1	482 801 399.14	2021 жылғы қазан	2021 жылғы қазан	Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара к. (1)	30	285 501 789.38
34513111-КСП1	"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кентінде 320 көрерменге арналған денешынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы	Жұмыс	1	482 801 399.14	2021 жылғы қазан	2021 жылғы қазан	Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара к. (1)	30	197 299 609.76

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 127 от 2020-07-17

Карагандинская область №1/127

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Аринов Болат Бейсембекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМИР ИНШААТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ахаев Мирас Саятович, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 127 от 2020-07-17 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 285 501 789.38 (двести восемьдесят пять миллионов пятьсот одна тысяча семьсот восемьдесят девять тенге тридцать восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 197 299 609.76 (сто девяносто семь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот девять тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248, 87755693290
Руководитель Аринов Болат Бейсембекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМИР ИНШААТ"
Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 071040020950
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ259470398991964070
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: +77477827606
Директор Ахаев Мирас Саятович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4593264-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области						
34513111-КСП1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области	Работа	1	482 801 399.14	октябрь 2021 год	октябрь 2021 год	Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара (1)	30	285 501 789.38
34513111-КСП1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области	Работа	1	482 801 399.14	октябрь 2021 год	октябрь 2021 год	Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара (1)	30	197 299 609.76

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.