Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-06-23 № 127 қосымша келісім

Қызылорда облысы №219

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Директоры Базарбаев Нартай Токтарканович тұлғасындағы "Инженерно-производственный центр "Альянс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-06-23 № 127 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7-тармақшасы ЖСҚ бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты өзгерту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 60 178 564.32 (алпыс миллион жүз жетпіс сегіз мың бес жүз алпыс төрт тенге отыз екі тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "63 549 306.30 (алпыс үш миллион бес жүз қырық тоғыз мың үш жүз алты тенге отыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "60 178 564.32 (алпыс миллион жүз жетпіс сегіз мың бес жүз алпыс төрт тенге отыз екі тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 6 808 854.25 тенге (алты миллион сегіз жүз сегіз мың сегіз жүз елу төрт тенге жиырма бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 6 447 703.32 тенге (алты миллион төрт жүз қырық жеті мың жеті жүз үш тенге отыз екі тиын)"

2) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 60 178 564.32 (алпыс миллион жүз жетпіс сегіз мың бес жүз алпыс төрт тенге отыз екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

3) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 34 178 564,32 (отыз төрт миллион бір жүз жетпіс сегіз мың бес жүз алпыс төрт) теңге 32 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 3 661 989,04 (үш миллион алты жүз алпыс бір мың тоғыз жүз сексен тоғыз) теңге 04 тиын. Орындаушыға төленгені 26 000

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

000 (жиырма алты миллион) теңге 00 тиын.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Орындаушы он жұмыс күні ішінде 30 241 630,45 (отыз миллион екі жүз қырық бір мың алты жүз отыз) тенге 45 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 907 248,91 (тоғыз жүз жеті мың екі жүз қырық сегіз) теңге 91 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтару тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"Инженерно-производственный центр "Альянс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гоголя, 86
БСН/ЖСН 071040016586
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ188562203106577043
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87771171001
Директоры Базарбаев Нартай Токтарканович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4173539-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
31759098-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	60 178 564.32	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	0	60 178 564.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 127 от 2020-06-23

Кызылординская область №219

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственный центр "Альянс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Базарбаев Нартай Токтарканович, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 127 от 2020-06-23 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 60 178 564.32 (шестьдесят миллионов сто семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре тенге тридцать два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "63 549 306.30 (шестьдесят три миллиона пятьсот сорок девять тысяч триста шесть тенге тридцать тиын)" заменить цифрами и словами "60 178 564.32 (шестьдесят миллионов сто семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре тенге тридцать два тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 6 808 854.25 тенге (шесть миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге двадцать пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 6 447 703.32 тенге (шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч семьсот три тенге тридцать два тиын)"

2) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 60 178 564.32 (шестьдесят миллионов сто семьдесят восемь тысяч

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

пятьсот шестьдесят четыре тенге тридцать два тиын) в том числе НДС.»

3) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 34 178 564,32 (тридцать четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) тенге 32 тиын, в том числе НДС 3 661 989,04 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) тенге 04 тиын. Исполнителю оплачено 26 000 000 (двадуать шесть миллионов) тенге 00 тиын.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 30 241 630,45 (тридцать миллионов двести сорок одна тысяча шестьсот тридцать) тенге 45 тиын, что составляет 907 248,91 (девятьсот семь тысяч двести сорок восемь) тенге 91 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Дополнительного соглашения может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Дополнительному соглашению до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственный центр "Альянс"
г.Алматы, Гоголя, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 071040016586
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ188562203106577043
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87771171001
Директор Базарбаев Нартай Токтарканович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4173539-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области»						
31759098-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области»	Одна услуга	1	60 178 564.32	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	0	60 178 564.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.