Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО «SerMar KZ»

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июль_2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№26	от 27.05.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**30 382 513**	**27 127 244**	**27 127 244**						**3 255 269**	**30 382 513**
Акт	30 382 513	27 127 244	27 127 244	26 066 467	1 060 777				3 255 269	30 382 513
Итого:	30 382 513	27 127 244	27 127 244	26 066 467	1 060 777				3 255 269	30 382 513

Всего к оплате: 30 382 513 (тридцать миллионов тристо восемьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) тенге, в том числе НДС 3 255 269 тенге

Заказчик:
КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____**Есмалаев Н.Б.**

Ген.подрядчик
ТОО «SerMar KZ»
_____**Жолдас С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строй-мах"
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"
_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Ограждение территории

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтаж										
1	1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	300	2890,9	1630,82	867270	489247	–	668852	1659012

2	2	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	км линии	1,5	20717,33	9080,67	31076	13621	–	18439	53476
						11636,67	3729,33	17455	5594	–	3961	
3	3	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5;	шт.	2	23698	10258	47396	20516	–	24888	78067
						13440	3843	26880	7686	–	5783	

Раздел 2 Опора промежуточная П10-1(Н)

5	5	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	40611		243666		243666	–	263159
						–		–		–	19493	

Раздел 3 Опора промежуточная П10-3(Н)

19	19	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40611		81222		81222	–	87720
						–		–		–	6498	

Раздел 4 Опора концевая анкерная А10-3(Н)

33	33	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40611	81222	81222	–	87720
						–	–	–	6498	

Раздел 5 Опора концевая анкерная УА10-1(Н)

54	54	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	40611	365499	365499	–	394739
						–	–	–	29240	

Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция

75	75	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012 К=1,020;	км	1,734	282454	489775	489775	–	528957
						–	–	–	39182	

Раздел 7 Оборудование

77	77	5108-0101-0102 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397	474397	–	–	474397
						–	–	474397	–	
78	78	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380	586380	–	–	586380
						–	–	586380	–	

			ИТОГО:								**2 593 996**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**1 060 777**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**1 060 777**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**19 932**			
			Итого с временными								**2 613 928**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**46 129**			
			Итого с зимними удорожаниями								**2 660 057**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**31 986**		
			Итого сметная стоимость								**2 692 043**
			Итого по договорной цене								**2 422 839**

			НДС			12 %		290 741				
			Итого с НДС									2 713 580

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Наружные сети и сооружения водоснабжения ул. Ажибай би

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,44	442,61	406,25	11260	10335	2	3511	15953

					1260,08	629,34	378023	188801	–	122890	
2	2 4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	127,5	546		69615		–	–	75184
					–		–		–	5569	
3	3 4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	127,5	546		69615		–	–	75184
					–		–		–	5569	
4	4 4101-0105-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	127,5	286		36465		–	–	39382
					–		–		–	2917	
	Раздел 2 Монтаж										
10	10 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	5,125	282724		1448961		1448961	–	1564878
					–		–		–	115917	
13	13 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,1923	255067		814250		814250	–	879390
					–		–		–	65140	
		ИТОГО:									**4 293 030**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**55 809**				
			Итого с временными									**4 348 839**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**129 161**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 478 000**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**89 560**		
			Итого сметная стоимость									**4 567 560**
			Итого по договорной цене									**4 110 804**
			НДС			**12 %**		**493 296**				
			Итого с НДС									**4 604 100**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Строй-мах»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Qazjoba"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Наружные сети и сооружения водоснабжения ул. Ажибай би

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,44	442,61	406,25	11260	10335	2	3511	15953

18	25	2302-0301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	9	565		5085		5085	–	5492
						–		–		–	407	
19	26	2302-0304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16	шт.	9	2537		22833		22833	–	24660
						–		–		–	1827	
20	31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 6 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,26	26230,9	11616,86	269129	119189	27734	169072	473257
						11910,92	4734,31	122206	48574	–	35056	
21	32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18911		113466		113466	–	122543
						–		–		–	9077	
22	33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19492		116952		116952	–	126308
						–		–		–	9356	
23	34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	16873		202476		202476	–	218674
						–		–		–	16198	
24	35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	12390		74340		74340	–	80287

					252	34,75	20160	2780	–	3527	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,2	3307,47	199,4	60196	3629	34535	22871	89712
					1210,55	58,79	22032	1070	–	6645	
11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2234	371159,36	105456,58	82917	23559	495	64907	159650
					263487,02	29991,05	58863	6700	–	11826	
12	12 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	225,634	381		85967		85967	–	92844
					–		–		–	6877	
13	13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,08	349275	93237,5	27942	7459	111	22274	54233
					254650	26587,5	20372	2127	–	4017	
14	14 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	80,8	155		12524		12524	–	13526
					–		–		–	1002	
15	22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1743,56	1155,56	15692	10400	–	8078	25672
					588	318,67	5292	2868	–	1902	
16	23 2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	9	351		3159		3159	–	3412
					–		–		–	253	
17	24 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	18	2569,33	1701,56	46248	30628	–	23828	75682
					867,78	469,39	15620	8449	–	5606	

					36,28	155,39	923	3953	–	1182	
2	2 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	45,792	86		3938		–	–	4253
					–		–		–	315	
3	3 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1307,63	275,85	275,85	360716	360716	–	100362	497964
					–	106,6	–	139391	–	36886	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	70,16	2307,97	–	161927	–	–	116587	300795
					2307,97	–	161927	–	–	22281	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	68,89	1003,79	–	69151	–	–	49789	128455
					1003,79	–	69151	–	–	9515	
6	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1308,9	62,82	62,82	82223	82223	–	21757	112298
					–	23,09	–	30218	–	8318	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1308,9	193,26	95,39	252953	124851	–	133793	417686
					97,87	44,1	128102	57722	–	30940	
8	8 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	223,4	488,24	103,17	109073	23049	1076	67586	190792
					380,25	39,93	84948	8921	–	14133	
9	9 1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	80	344,7	89,59	27576	7167	249	16517	47620

			ИТОГО:								**3 281 768**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**42 663**			
			Итого с временными								**3 324 431**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**98 736**			
			Итого с зимними удорожаниями								**3 423 167**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**68 463**		
			Итого сметная стоимость								**3 491 630**
			Итого по договорной цене								**3 142 467**
			НДС			**12 %**		**377 096**			
			Итого с НДС								**3 519 563**

Руководитель отдела
КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

Приложение 2 к НДОССС в РК
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Наружные сети и сооружения водоснабжения пер. Пятковского

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	12,72	442,61	406,21	5630	5167	1	1756	7977
						36,32	155,42	462	1977	–	591	

					252	34,75	16380	2259	–	2866	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,36	3307,35	199,35	60723	3660	34838	23072	90499
					1210,51	58,82	22225	1080	–	6704	
11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,241	371161,83	105456,43	89450	25415	534	70023	172231
					263489,63	29995,85	63501	7229	–	12758	
12	12 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	243,41	381		92739		92739	–	100158
					–		–		–	7419	
13	13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,065	349307,69	93261,54	22705	6062	90	18098	44067
					254661,54	26584,62	16553	1728	–	3264	
14	14 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	65,65	155		10176		10176	–	10990
					–		–		–	814	
22	22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1743,57	1155,57	12205	8089	–	6284	19968
					588	318,71	4116	2231	–	1479	
23	23 2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	7	351		2457		2457	–	2654
					–		–		–	197	
24	24 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	14	2569,43	1701,64	35972	23823	–	18534	58866
					867,79	469,43	12149	6572	–	4360	
25	25 2302-0301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	7	565		3955		3955	–	4271

2	2	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	22,896	86		1969		–	–	2127
						–		–		–	158	
3	3	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1331,77	275,85	275,85	367375	367375	–	102214	507156
						–	106,6	–	141964	–	37567	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	70,76	2307,97	–	163312	–	–	117585	303369
						2307,97	–	163312	–	–	22472	
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,12	1003,78	–	70385	–	–	50677	130747
						1003,78	–	70385	–	–	9685	
6	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1332,41	62,82	62,82	83700	83700	–	22147	114315
						–	23,09	–	30760	–	8468	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1332,41	193,26	95,39	257495	127093	–	136196	425186
						97,87	44,1	130402	58759	–	31495	
8	8	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	241	488,24	103,18	117666	24866	1160	72911	205823
						380,25	39,94	91640	9625	–	15246	
9	9	1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	65	344,68	89,57	22404	5822	202	13420	38690

						–		–		–	316
26	26	2302-0304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16	шт.	7	2537		17759		17759	–	19180
						–		–		–	1421
31	31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 3 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,13	26230,8	11616,76	134564	59594	13867	84535	236627
						11910,92	4734,11	61103	24286	–	17528
32	32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18911		56733		56733	–	61272
						–		–		–	4539
33	33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19492		58476		58476	–	63154
						–		–		–	4678
34	34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16873		101238		101238	–	109337
						–		–		–	8099
35	35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12390		37170		37170	–	40144
						–		–		–	2974

			ИТОГО:								**2 768 808**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**35 995**			
			Итого с временными								**2 804 803**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**83 303**			
			Итого с зимними удорожаниями								**2 888 106**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**57 762**		
			Итого сметная стоимость								**2 945 868**
			Итого по договорной цене								**2 651 281**
			НДС			**12 %**		**318 154**			
			Итого с НДС								**2 969 435**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Есмалаев Н.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____**Жолдас С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети и сооружения водоснабжения ул. Орынбаева от ул. Абая до ул. Тайманова

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	21,2	442,64	406,23	9384	8612	2	2926	13295

					252	34,77	10836	1495	–	1896	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,02	3307,43	199,38	52985	3194	30398	20132	78966
					1210,55	58,8	19393	942	–	5849	
11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,224	371165,18	105459,82	83141	23623	497	65082	160081
					263486,61	29991,07	59021	6718	–	11858	
12	12 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	226,24	381		86197		86197	–	93093
					–		–		–	6896	
13	13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,043	349279,07	93232,56	15019	4009	60	11971	29149
					254651,16	26558,14	10950	1142	–	2159	
14	14 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	43,43	155		6732		6732	–	7271
					–		–		–	539	
15	22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1743,57	1155,57	12205	8089	–	6284	19968
					588	318,71	4116	2231	–	1479	
16	23 2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	7	351		2457		2457	–	2654
					–		–		–	197	
17	24 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	14	2569,43	1701,64	35972	23823	–	18534	58866
					867,79	469,43	12149	6572	–	4360	

18	25	2302-0301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	7	565		3955		3955	–	4271
						–		–		–	316	
19	26	2302-0304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16	шт.	7	2537		17759		17759	–	19180
						–		–		–	1421	
20	31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 5 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,55	26230,64	11616,73	224272	99323	23110	140894	394379
						11910,99	4734,27	101839	40478	–	29213	
21	32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18911		94555		94555	–	102119
						–		–		–	7564	
22	33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	19492		97460		97460	–	105257
						–		–		–	7797	
23	34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	16873		168730		168730	–	182228
						–		–		–	13498	
24	35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	12390		61950		61950	–	66906

					36,32	155,38	770	3294	–	985	
2	2 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	38,16	86		3282		–	–	3545
					–		–		–	263	
3	3 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1151,94	275,85	275,85	317768	317768	–	88412	438674
					–	106,6	–	122795	–	32494	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	61,74	2307,97	–	142494	–	–	102596	264697
					2307,97	–	142494	–	–	19607	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,68	1003,79	–	60910	–	–	43855	113146
					1003,79	–	60910	–	–	8381	
6	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1153	62,82	62,82	72430	72430	–	19165	98923
					–	23,09	–	26618	–	7328	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1153	193,26	95,39	222824	109980	–	117858	367937
					97,87	44,1	112844	50847	–	27255	
8	8 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	224	488,24	103,18	109366	23112	1078	67768	191305
					380,25	39,94	85176	8946	–	14171	
9	9 1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	43	344,7	89,58	14822	3852	134	8878	25596

			ИТОГО:								**2 841 506**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего							**0**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**	
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**36 940**			
			Итого с временными								**2 878 446**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**85 490**			
			Итого с зимними удорожаниями								**2 963 936**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**59 279**	
			Итого сметная стоимость								**3 023 215**
			Итого по договорной цене								**2 720 894**
			НДС			**12 %**		**326 507**			
			Итого с НДС								**3 047 401**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Есмалаев Н.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор
ТОО «SerMar KZ»

_____ **Жолдас С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 27.05.2020г.

Акт выполненных работ №7

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети и сооружения водоснабжения пер. Курманова до ул. А. Молдагуловой

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,2	442,64	406,23	9384	8612	2	2926	13295

					867,76	469,41	29504	15960	–	10589	
18	25 2302-0301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	17	565		9605		9605	–	10373
					–		–		–	768	
19	26 2302-0304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16	шт.	17	2537		43129		43129	–	46579
					–		–		–	3450	
20	31 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 9 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,39	26230,73	11616,83	403691	178783	41599	253606	709881
					11910,92	4734,18	183309	72859	–	52584	
21	32 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18911		170199		170199	–	183815
					–		–		–	13616	
22	33 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	19492		175428		175428	–	189462
					–		–		–	14034	
23	34 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	16873		303714		303714	–	328011
					–		–		–	24297	

9	9 1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	287,2	344,7	89,58	98997	25728	895	59296	170956
					252	34,75	72374	9981	–	12663	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	37,94	3307,41	199,37	125483	7564	71991	47677	187013
					1210,54	58,8	45928	2231	–	13853	
11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3452	371158,75	105454,81	128124	36403	765	100297	246695
					263487,83	29994,21	90956	10354	–	18274	
12	12 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	348,652	381		132836		132836	–	143463
					–		–		–	10627	
13	13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2872	349296,66	93252,09	100318	26782	399	79962	194702
					254655,29	26577,3	73137	7633	–	14422	
14	14 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	290,072	155		44961		44961	–	48558
					–		–		–	3597	
15	22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	17	1743,59	1155,59	29641	19645	–	15260	48493
					588	318,71	9996	5418	–	3592	
16	23 2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	17	351		5967		5967	–	6444
					–		–		–	477	
17	24 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	34	2569,38	1701,62	87359	57855	–	45009	142957

					36,29	155,37	1385	5929	–	1773	
2	2 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	68,688	86		5907		–	–	6380
					–		–		–	473	
3	3 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2740,45	275,85	275,85	755965	755965	–	210331	1043600
					–	106,6	–	292127	–	77304	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	146,24	2307,97	–	337517	–	–	243012	626971
					2307,97	–	337517	–	–	46442	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	144,33	1003,78	–	144876	–	–	104311	269122
					1003,78	–	144876	–	–	19935	
6	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2742,36	62,82	62,82	172272	172272	–	45584	235284
					–	23,09	–	63311	–	17428	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2742,36	193,26	95,39	529977	261583	–	280319	875120
					97,87	44,1	268394	120938	–	64824	
8	8 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	345,2	488,24	103,18	168541	35617	1662	104435	294814
					380,25	39,94	131262	13786	–	21838	

24	35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	12390		111510		111510	– 120431
						–		–		–	8921
			ИТОГО:								**6 153 054**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего							**0**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**	
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**79 990**			
			Итого с временными								**6 233 044**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**185 121**			
			Итого с зимними удорожаниями								**6 418 165**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**128 363**	
			Итого сметная стоимость								**6 546 528**
			Итого по договорной цене								**5 891 875**
			НДС			**12 %**		**707 025**			
			Итого с НДС								**6 598 900**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Есмалаев Н.Б.

Директор

ТОО «SerMar KZ»

Жолдас С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №8

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Наружные сети и сооружения водоснабжения пер. Терещенко

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,44	442,61	406,25	11260	10335	2	3511	15953
						36,28	155,39	923	3953	–	1182	

17	24	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	12	2569,33	1701,58	30832	20419	–	15886	50455
						867,75	469,42	10413	5633	–	3737	
18	25	2302-0301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	12	565		6780		6780	–	7322
						–		–		–	542	
19	26	2302-0304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16	шт.	11	2537		27907		27907	–	30140
						–		–		–	2233	
20	31	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,006	9033500	656166,67	54201	3937	46440	5051	63992
						637333,33	213000	3824	1278	–	4740	
21	32	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	3260166,67	409000	19561	2454	14610	2783	24132
						416166,67	52333,33	2497	314	–	1788	
22	33	1116-1201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5903	–	5903	–	2551	3285	9923
						3352	–	3352	–	–	735	
23	34	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 5 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,55	26230,64	11616,73	224272	99323	23110	140894	394379
						11910,99	4734,27	101839	40478	–	29213	

9	9 1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	78	344,69	89,58	26886	6987	243	16104	46429
					252	34,76	19656	2711	–	3439	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14,94	3307,43	199,4	49413	2979	28349	18773	73641
					1210,51	58,77	18085	878	–	5455	
11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,171	371163,74	105456,14	63469	18033	380	49682	122203
					263485,38	29988,3	45056	5128	–	9052	
12	12 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	172,71	381		65803		65803	–	71067
					–		–		–	5264	
13	13 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,078	349294,87	93243,59	27245	7273	109	21717	52879
					254653,85	26576,92	19863	2073	–	3917	
14	14 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	78,78	155		12211		12211	–	13188
					–		–		–	977	
15	22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1743,64	1155,64	19180	12712	–	9873	31377
					588	318,64	6468	3505	–	2324	
16	23 2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	11	351		3861		3861	–	4170
					–		–		–	309	

					36,32	155,38	770	3294	–	985	
2	2 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	38,16	86		3282		–	–	3545
					–		–		–	263	
3	3 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1072,84	275,85	275,85	295948	295948	–	82341	408552
					–	106,6	–	114363	–	30263	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	57,58	2307,97	–	132893	–	–	95683	246862
					2307,97	–	132893	–	–	18286	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,52	1003,79	–	56734	–	–	40848	105389
					1003,79	–	56734	–	–	7807	
6	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1073,9	62,82	62,82	67461	67461	–	17850	92136
					–	23,09	–	24792	–	6825	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1073,9	193,26	95,39	207537	102435	–	109772	342694
					97,87	44,1	105102	47359	–	25385	
8	8 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	171	488,24	103,18	83489	17643	823	51733	146040
					380,25	39,94	65023	6829	–	10818	

24	35	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18911	94555	94555	–	102119
						–	–	–	7564	
25	36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	19492	97460	97460	–	105257
						–	–	–	7797	
26	37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	16873	168730	168730	–	182228
						–	–	–	13498	
27	38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	12390	61950	61950	–	66906
						–	–	–	4956	

			ИТОГО:								**2 810 320**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**36 534**			
			Итого с временными								**2 846 854**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**84 552**			
			Итого с зимними удорожаниями								**2 931 406**

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**58 628**	
			Итого сметная стоимость								**2 990 034**
			Итого по договорной цене								**2 691 030**
			НДС			**12 %**		**322 924**			
			Итого с НДС								**3 013 954**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Есмалаев Н.Б.**

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____**Жолдас С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Строй-мах»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Qazjoba"

_____

Цены Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за июль 2020 (месяц, год) на 1-1-1 Перенос сети электроснабжения

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР = 80 %	шт.	7	3390,29	2239,86	23732	15679	–	12732	39381
						1150,43	1123,14	8053	7862	–	2917	

10	10	1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	89	344,7	89,58	30678	7973	277	18375	52977
						252	34,75	22428	3093	–	3924	
11	11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2604	371163,59	105456,99	96651	27461	578	75658	186094
						263486,94	29992,32	68612	7810	–	13785	
12	12	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	263,004	381		100205		100205	–	108221
						–		–		–	8016	
13	13	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,089	349303,37	93258,43	31088	8300	124	24779	60336
						254651,69	26573,03	22664	2365	–	4469	
14	14	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	89,89	155		13933		13933	–	15048
						–		–		–	1115	
15	22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1743,58	1155,58	20923	13867	–	10771	34230
						588	318,67	7056	3824	–	2536	
16	23	2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	12	351		4212		4212	–	4549
						–		–		–	337	
17	24	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	24	2569,46	1701,67	61667	40840	–	31773	100915
						867,79	469,46	20827	11267	–	7475	
18	25	2302-0301-1715	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16	шт.	12	565		6780		6780	–	7322

2	2	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	45,792	86		3938		–	–	4253
						–		–		–	315	
3	3	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1509,74	275,85	275,85	416469	416469	–	115874	574930
						–	106,6	–	160936	–	42587	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	80,8	2307,97	–	186484	–	–	134268	346412
						2307,97	–	186484	–	–	25660	
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	79,53	1003,78	–	79831	–	–	57478	148294
						1003,78	–	79831	–	–	10985	
6	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1511,01	62,82	62,82	94920	94920	–	25116	129639
						–	23,09	–	34884	–	9603	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1511,01	193,26	95,39	292011	144129	–	154453	482181
						97,87	44,1	147882	66636	–	35717	
8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	20,964	3307,43	199,39	69337	4180	39779	26345	103337
						1210,55	58,82	25378	1233	–	7655	
9	9	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	м трубопровода	260,4	488,24	103,18	127138	26867	1254	78780	222391
						380,25	39,93	99017	10399	–	16473	

						–		–		–	542
19	26	2302-0304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16	шт.	12	2537		30444		30444	–	32880
						–		–		–	2436
20	31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 6 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,26	26230,9	11616,86	269129	119189	27734	169072	473257
						11910,92	4734,31	122206	48574	–	35056
21	32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18911		113466		113466	–	122543
						–		–		–	9077
22	33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19492		116952		116952	–	126308
						–		–		–	9356
23	34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	16873		202476		202476	–	218674
						–		–		–	16198
24	35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	12390		74340		74340	–	80287
						–		–		–	5947

			ИТОГО:								**3 651 031**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего							**0**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**	
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**47 463**			
			Итого с временными								**3 698 494**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**109 845**			
			Итого с зимними удорожаниями								**3 808 339**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**76 167**	
			Итого сметная стоимость								**3 884 506**
			Итого по договорной цене								**3 496 054**
			НДС			**12 %**		**419 526**			
			Итого с НДС								**3 915 580**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____