Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец Мира и Согласия" акимата г. Нур-Султан

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Договор: №207 от 29.11.2019 г.

Наименование объекта - Проведение текущего ремонта помещений здания ГККП "Дворец Мира и согласия"

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Проектирование

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Проектирование												
1	-		**Разработка рабочего проекта**	**шт**	**1**	**1082000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1082000**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1082000**

			СМР	Оборудование	Всего
ИТОГО ПО АКТУ			1 082 000	-	1 082 000
Скидки 20%			217 451	-	217 451
ИТОГО с учетом скидки	20%		864 549	-	864 549
НДС 12%	12%		103 746	-	103 746
Всего по Акту			**968 295**	**-**	968 295

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец Мира и Согласия" акимата г. Нур-Султан

Генеральный директор _____Амирова Д.С.

Заместитель генерального директора _____Едигенов Е.Б.

Главный энергетик _____Гемиргалиев А.М.

Техник по обслуживанию здания _____Байкасимов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____Абдимауленов Б.А.