Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773

Заказчик: представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25** — 050540008349

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
31	30.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Утверждение предварительной документации в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за НОЯБРЬ 2018г.		-	stage/этап	1	43 073 298,03	43 073 298,03	5 168 795,76	48 242 093,79
				Итого			43 073 298,03	5 168 795,76	48 242 093,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / подпись / Гоголь Д.А. расшифровка подписи

должность

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Scott Binnie
Project Manager

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

* Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

** Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

SERVICE TICKET № 31

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 **Date:** 30-Nov-18

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER: Total E&P Dunga GmbH RK Branch — **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s)
Запрос на обслуживание / Service Req No.: №17 — **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A — **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A — **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A — **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Gogol D.
Job No.: — **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
1	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПИПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
	Утверждение предварительной документации/ Approval of preliminary project documents	1 этап	

Completed in November 2018 / Выполнено в Ноябре 2018г:

Service Started: 13.11.2018 Service End: 30.11.2018 TOTAL: 27 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Gogol D.	Name:	Bimembetov A / Бимембетов
Date:	03.12.2018г.	Date:	04/12/2018
Signature:		Signature:	

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050540008349-20181206-62863896	1.1. Номер учетной системы 00000000324
2. Дата выписки 06.12.2018 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 30.11.2018
4. Исправленный 4.1 Дата	5. Дополнительный 5.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050540008349 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика [A] Комитент [B] Комиссионер [C] Экспедитор [D] Лизингодатель [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП [F] Участник договора о совместной деятельности [G] Экспортер [H] Международный перевозчик [I] Доверитель
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС" 7.1 Доля участия	
8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 43001 9.2. Номер 0009337	
11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ059143984I3BC01909
14. БИК SABRKZKA	15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 000941000344 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя [A] Комитент [B] Комиссионер [C] Лизингополучатель [D] Участник договора о совместной деятельности [E] Государственное учреждение [F] Нерезидент [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП 20.1 Количество 3 [H] Доверитель [I] Розничная реализация [J] Физ. лицо
17. Получатель Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан 17.1 Доля участия 60	
18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

16. ИИН/БИН 980541003773 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя [A] Комитент [B] Комиссионер [C] Лизингополучатель [D] Участник договора о совместной деятельности [E] Государственное учреждение [F] Нерезидент [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
17. Получатель Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан 17.1 Доля участия 20	
18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

H Доверитель
I Розничная р[illegible]зация
J Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физ.лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан; 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 222
32.2 Дата 30.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Утвержде			Тенге казахс	1	43073298.03	43073298.03			43073298.03	12%	5168795.76	48242093.79			1	

		предварительной документации в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/38 Земляные и			кий															
		строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за НОЯБРЬ 2018г.																		
				Всего по счету:			43073298.03		0.00	43073298.03		5168795.76	48242093.79							

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344													34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Утверждение предвари			Тенге казахский	0.6	43073298.03	25843978.82		0.00	25843978.82	12%	3101277.46	28945256.27				

		документации в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за НОЯБРЬ 2018г.																
						Всего по счету:	25843978.82		0.00	25843978.82		3101277.46	28945256.27					

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Утверждение предварительной документации в соответствии с Наряд-заказом №			Тенге казахский	0.2	43073298.03	8614659.60		0.00	8614659.60	12%	1033759.15	9648418.76				

		8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за НОЯБРЬ 2018г.																		
						Всего по счету:	8614659.60		0.00	8614659.60		1033759.15	9648418.76							

34(3). 34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732 34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Утверждение предварительной документации в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные			Тенге казахский	0.2	43073298.03	8614659.61		0.00	8614659.61	12%	1033759.15	9648418.76				

		и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за НОЯБРЬ 2018г.																
						Всего по счету:	8614659.61		0.00	8614659.61		10337 59.15	9648418.76					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Z7v6NswsETCnsJrPB/16SACmrv4OcrYpz29aFN6ciY9e
IxCgEW/D0rr+e6AfCpC5Enu76Y/W0+87xVm0V34P+ml
WQV76DZkpAS9fZEq4JBvqM6cok35JP+4/IdgaW2TJju
7/3EcsIPBa56mneo7+IUBhYVVie/bbiFQd3oR1dNr+9F1
faFIgticPB0IELu65Kt3E1NHpaN+357PqZr2GzynK6K8k
ZKDTeHLKt3gx+k10ORF2W7Pk+BwYLJprtjsWhKBsPo
m5Feafsc4ML5q4E++Ay5Do5uG6O8/vA2dV3/El8zWUD
FYu+dJI7tLOwOq3r5ZAbTdSZCol8plyGLHT3Q==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

MUNAIGAZKURYLYS MGK ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
	Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
	Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773
	представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00	
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25	050540008349
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
34	18.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Установки фундаментов F1-F7 на площадки установки подготовки морской воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г за Январь 2019г		-	stage/этап	1	64 609 947,04	64 609 947,04	7 753 193,64	72 363 140,68
				Итого			64 609 947,04	7 753 193,64	72 363 140,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / _____ Гоголь Д.А. / Принял (заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

...ченяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
...олняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

SERVICE TICKET № 34

Наименование / Description:	№ D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract
Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.:	8500005590 **Date:** 18-Jan-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER	Total E&P Dunga GmbH RK Branch	**Job No.:**	
Представитель (-и) / Representative(s			
Запрос на обслуживание / Service Req No.	№17	**Well No.:**	
Equipment Mob No.:	N/A	**Rig No.:**	
Service Completion No.:	N/A	**Field:**	Dunga
Equipment Demob No.:	N/A	**Location:**	CGF
Munaigazkurylys LLP Представитель (-и) / Representative(s):	(от поставщика / from vendor) Gogol D.		
Job No.:		**Project Leader:**	(from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
1	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
	Completion of installation of foundations F1-F7 at seawater treatment foundation pad/ Завершение Установки фундаментов F1-F7 на площадки установки подготовки морской воды	1 этап	

Completed in January 2019 / Выполнено в Январе 2019г:

Service Started: 30.11.2018 Service End: 18.01.2019 TOTAL: 49 days

Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Gogol D.	Name:	JOHN MOORE
Date:	18.01.2019	Date:	18/01/19
Signature:		Signature:	

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190122-41952886
1.1. Номер учетной системы: 0000000004
2. Дата выписки: 22.01.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 18.01.2019
4. Исправленный:
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный:
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ05914398413BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H Доверитель
I Розничная [illegible]изация
J Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 3
32.2 Дата 18.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	64609947.04	64609947.04			64609947.04	12%	7753193.64	72363140.68			1	

		Установки фундаментов F1-F7 на площадки установки подготовки морской воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.			кий													
				Всего по счету:		64609947.04		0.00	64609947.04		7753193.64	72363140.68											

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					

1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F7 на площадки установки подготовки морской воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.			Тенге казахский		64609947.04	38765968.22		0.00	38765968.22	12%	4651916.18	43417884.41				
							Всего по счету:	38765968.22		0.00	38765968.22		4651916.18	43417884.41				

34(2).

34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773

34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершен			Тенге	0.2	64609947.04	12921989.41		0.00	12921989.41	12%	15506	14472628.13				

		ие Установки фундаментов F1-F7 на площадки установки подготовки и морской воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.			казахский									38.73					
							Всего по счету:	12921989.41		0.00	12921989.41		15506 38.73	14472628.13					

34(3).

34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732

34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки			Тенге казахский	0.2	64609947.04	12921989.41		0.00	12921989.41	12%	15506 38.73	14472628.14				

		фундаментов F1-F7 на площадки установки подготовки морской воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.												
				Всего по счету:	12921989.41	0.00	12921989.41		1550638.73	14472628.14				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

LcMjGqAl31AFWKVk2Kf+J6/KLgsYgL7x1vnQ6RchBoX
y+Z0xX0yEQGnS+PbCwyaWVMjQdQXvq8bem+xtTQaX
0DSKRKeQBbgGbswljegb1wV1HAVik1ZWSoy2Ueae1d
KrZtEoJtBITxWmxX+VET/tNpKBzuUnieQHhEigmK7Jy7
xJpZoR2Wba2kXfewK98meLVV0BLY9UgpnE3PDaKD2k
KB/L9zY9DwBrU2w4q1yzCjC5WPRMKdgY+sIss0klc/zS
GHNRhyCahXd2YfoL9RjBg4ImvwvSLIBNsxWdquhop9f
PWctqQIAEuI7j8NyRzfCFSz9fwA5HgVUYLxIk0sJ3UQ=
=

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ — МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000941000344
980241003732
980541003773

Заказчик: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)
представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008349

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
46	26.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Установки фундаментов F1-F6 на площадки установки подготовки пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.		-	stage/этап	1	64 609 947,04	64 609 947,04	7 753 193,64	72 363 140,68
2	Завершение Установки фундаментов F1-F5 на площадки энергоблока в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.		-	stage/этап	1	21 536 649,01	21 536 649,01	2 584 397,88	24 121 046,89
				Итого			86 146 596,05	10 337 591,52	96 484 187,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель): Менеджер по строительству / подпись / Гоголь Д.А. / расшифровка подписи
должность

Принял (Заказчик): _____ / подписи / _____ / расшифровка подписи
должность

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, в таком случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

MGK

SERVICE TICKET № 46

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: **8500005590** **Date:** 26-Jan-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER: Total E&P Dunga GmbH RK Branch — **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s):
Запрос на обслуживание / Service Req No.: №17 — **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A — **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A — **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A — **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Gogol D.
Job No.: — **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
1	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
3	Completion of installation of foundations F1-F6 at produced water treatment foundation pad (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 15%) / Завершение Установки фундаментов F1-F6 на площадки установки подготовки пластовой воды (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 15%)	1 этап	
4	Completion of installation of foundations F1-F5 at E-House Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 5%)/ Завершение Установки фундаментов F1-F5 на площадки энергоблока(Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 5%)	1 этап	

Completed in January 2019 / Выполнено в Январе 2019г:

Service Started: 30.11.2018 Service End: 26.01.2019 TOTAL: 57 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Gogol D.	Name:	JOHN MOORE
Date:	26.01.19г.	Date:	26/01/19
Signature:		Signature:	

МБК ДЛЯ АКТОВ, СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-050540008349-20190128-62020149	1.1. Номер учетной системы	0000000005
2. Дата выписки	28.01.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	26.01.2019		
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050540008349 — 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 — 9.2. Номер 0009337

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ059143984I3BC01909
14. БИК SABRKZKA	15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 000941000344 — 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан — 17.1 Доля участия 60

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество 3

16. ИИН/БИН 980541003773 — 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан — 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 4
32.2 Дата 26.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	64609947.04	64609947.04			64609947.04	12%	7753193.64	72363140.68			1	

		Установки фундаментов F1-F6 на площадки установки подготовки пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.				кий													
2	6	Завершение Установки фундаментов F1-F5 на площадки энергоблока в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.201				Тенге казахский	1	21536649.01	21536649.01			21536649.01	12%	2584397.88	24121046.89			1	

-		8г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.																		
				Всего по счету:		86146596.05		0.00	86146596.05		10337591.52	96484187.57								

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344													34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F6 на площадки установки подготовки пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом			Тенге казахский	0.6	64609947.04	38765968.22		0.00	38765968.22	12%	4651916.18	43417884.41				

		№ 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.																
2	6	Завершение Установки фундаментов F1-F5 на площадки энергоблока в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на			Тенге казахский	0.6	21536649.01	12921989.41	0.00	12921989.41	12%	1550638.73	14472628.13					

		строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.																		
				Всего по счету:		51687957.63		0.00	51687957.63		62025 54.91	57890512.54								

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F6 на площадки установки подготовки пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строитель			Тенге казахский	0.2	64609947.04	12921989.41		0.00	12921989.41	12%	1550638.73	14472628.13				

		ные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.																		
2	6	Завершение Установки фундаментов F1-F5 на площадки энергоблока в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.			Тенге казахский	0.2	21536649.01	4307329.80		0.00	4307329.80	12%	516879.57	4824209.38					
				Всего по счету:				17229319.21		0.00	17229319.21		2067518.30	19296837.51					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732												34(3).2. БИН реорганизованного лица					
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					

1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F6 на площадки установки подготовки и пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.			Тенге казахский	0.2	64609947.04	12921989.41		0.00	12921989.41	12%	1550638.73	14472628.14				
2	6	Завершение Установки фундаментов F1-F5 на площадки энергоблока в соответст			Тенге казахский	0.2	21536649.01	4307329.80		0.00	4307329.80	12%	516879.58	4824209.38				

		вии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Январь 2019г.																
				Всего по счету:		17229319.21		0.00	17229319.21		2067518.31	19296837.52						

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

ayyT1iEGlbDqjl6EN36r9qTuHRjLbe/Trvzbt2/+u3vYHK8
gwejiiwnGU8q14PXfNXBGOSNMlW6o4oyklatuy9xfAvu
H4mJTl8M/Pyps6P0YGDnh/iiJXba73HFyeLY4MXHN6g
ZaR33KdTYHrESOul5+UNC/r+vgNrxSGyK4jm+azszOtA
m2W0Avv6iP2Erl7F60iEUvWww8EzPSGTaTbugWNJ0U
2v5/EwVCYKiVFcZ4QufstJy96Vg4/auSWS2FAhC2dPA9
TDr+PsmH510d+NMCZWf5jRYIzyzfB27vlboKMEW9S/fj
Qs/am/cvhNDlv8tbQsLt4Sbe/H3PrOlxhw==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	ИИН/БИН
Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773

представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25** — 050540008349

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
64	26.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Установки Фундаментов F1-F10 на площадке подстанции 10/6кВ SWTPWP&WI в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.		-	stage/этап	1	21 536 649,01	21 536 649,01	2 584 397,88	24 121 046,89
2	Установка изготовленных Фундаментов на площадки установки подготовки морской воды и пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.		-	stage/этап	1	43 073 298,03	43 073 298,03	5 168 795,76	48 242 093,79
				Итого			64 609 947,04	7 753 193,64	72 363 140,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документов, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / / Исамов О.И / Принял (Заказчик) / Trevor Runge

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) ___

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) разные.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

АКТ 043

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

MGK

SERVICE TICKET № 54

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 **Date:** 26-Feb-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER. Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s
Запрос на обслуживание / Service Req No. №17 **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Gogol D.
Job No.: **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
1	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
5	Compliation of installation of foundations F1-F10 at Substation 10/6kV SWTPWP&WI (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 5%) / Завершение Установки фундаментов F1-F10 на площадке подстанции 10/6кВ SWTPWP&WI (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 5%)	1 этап	
6	Installation of frebarricated foundations at seawater treatment and produce water foundation pad (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 10%) / Установка изготовленных фундаментов на площадки установки подготовки морской воды и пластовой воды (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 10%)	1 этап	

Completed in February 2019 / Выполнено в Феврале 2019г:

Service Started: 30.11.2018 Service End: 26.02.2019 TOTAL: 88 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Isamov O.	Name:	[illegible]
Date:		Date:	28-2-19
Signature:		Signature:	

МGK ДЛЯ АКТОВ, СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ
РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г. АКТАУ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190301-40752616
1.1. Номер учетной системы: 0000060
2. Дата выписки: 01.03.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 26.02.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ05914398413BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H Доверитель
I Розничная [illegible]зация
J Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан; 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 47
32.2 Дата 26.02.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	21536649.01	21536649.01			21536649.01	12%	2584397.88	24121046.89			1	

		Установки фундаментов F1-F10 на площадке подстанции 10/6кВ SWTPWP&WI в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЭУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.			кий													
2	6	Установка изготовленных фундаментов на площадки установки подготовки морской воды и пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 85000055			Тенге казахский	1	43073298.03	43073298.03			43073298.03	12%	5168795.76	48242093.79			1	

		90 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.																		
						Всего по счету:	64609947.04		0.00	64609947.04		7753193.64	72363140.68						

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F10 на площадке подстанции 10/6кВ SWTPWP&WI в соответствии с Наряд-			Тенге казахский	0.6	21536649.01	12921989.41		0.00	12921989.41	12%	1550638.73	14472628.13				

		заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.																	
2	6	Установка изготовленных фундаментов на площадки установки подготовки морской воды и пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к			Тенге казахский	0.6	43073298.03	25843978.82		0.00	25843978.82	12%	3101277.46	28945256.27					

		Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.																	
							Всего по счету:	38765968.23		0.00	38765968.23		4651916.19	43417884.40					

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F10 на площадке подстанции 10/6кВ SWTPWP&WI в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному			Тенге казахский	0.2	21536649.01	4307329.80		0.00	4307329.80	12%	516879.57	4824209.38				

		договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.																
2	6	Установка изготовленных фундаментов на площадки установки подготовки морской воды и пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.			Тенге казахский	0.2	43073298.03	8614659.60	0.00	8614659.60	12%	1033759.15	9648418.76				
							Всего по счету:	12921989.40	0.00	12921989.40		1550638.72	14472628.14					

34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732

34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки фундаментов F1-F10 на площадке подстанции 10/6кВ SWTPWP&WI в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.			Тенге казахский	0.2	21536649.01	4307329.80		0.00	4307329.80	12%	516879.58	4824209.38				
2	6	Установка изготовленных фундаментов на			Тенге казахский	0.2	43073298.03	8614659.61		0.00	8614659.61	12%	1033759.15	9648418.76				

		площадки установки подготовки и морской воды и пластовой воды в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Февраль 2019г.																
						Всего по счету:	12921989.41		0.00	12921989.41		1550638.73	14472628.14					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

lyULzi5DxbwjrGcj8Kb1N8FR6be58+WECMfhibJHTPUT
siZu8TDLBa4gMgF/W07tTfUIIB4RdV9oBs4daRIXybZm
zB4nGHuVpW5MIOPPIGFfIwRcuTeQwfieB3fNKMIXnCo
EAE5qFD6b8PdeT6bdp4vGWkdDmryNzufi924oFLToekj
CBRT/3tn59uUZ4vF+xDvzHRyrDvXKJfc8y3PhobRyOG
WgJr2khR90V36A98NMivsdPbRxAHQRBoCIH394R+2V
LjK4B1pECaypwSVwj9BUJ2YL+v1yUC9PCyeRLNVBvlv
AAQP6TgEtOPHPdcjYVkzdAeCwLepDzXG0VT/9Pw=

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000941000344
980241003732
980541003773

Заказчик: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)
представленных [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008349

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
61	25.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	TQ-8500000602/8600005866 SQ-8500005590-099, TQ-8500000/86000058-0002 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.		01.02.2020 - 25.02.2020 г.	stage/этап	1	2 492 226,49	2 492 226,49	299 067,18	2 791 293,67
2	Работы выполненные по заказу 8500005590 на основании SQ №:068D/091/102/109/110/119B в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.		01.02.2020 - 25.02.2020 г.	stage/этап	1	826 795,83	826 795,83	99 215,50	926 011,33
				Итого			3 319 022,32	398 282,68	3 717 305,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Расчет стоимости, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных, прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / Trevor Runge *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если объем выполненных работ (оказанных услуг) приходится на различные периоды, а также в случае, если дата выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различаются.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

SERVICE TICKET № 245

Наименование / Description:	№ D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract
Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.:	8500005590 rev 3.0 **Date:** 25-Feb-20

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER:	Total E&P Dunga GmbH RK Branch	**Job No.:**	
Представитель (-и) / Representative(s)			
Запрос на обслуживание / Service Req No.:		**Well No.:**	
Equipment Mob No.:	N/A	**Rig No.:**	
Service Completion No.:	N/A	**Field:**	Dunga
Equipment Demob No.:	N/A	**Location:**	CGF
Munaigazkurylys LLP Представитель (-и) / Representative(s):	(от поставщика / from vendor)		
Job No.:		**Project Leader:**	Sek V.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
	TQ-8500000802/8600005886, SQ-8500005590-099, TQ-8500000/86000058-0002	1 этап	
	Works executed as per SO-8500005590 SQ/TQs/Работы выполненные по заказу 8500005590 на основании SQ №:068D/091/102/109/110/119B	1 этап	

Completed in January 2020 / Выполнено в Январе 2020г

Service Started: 24-Feb-20 *Service End:* 25.02.2020 *TOTAL:* 1 days

Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	*Name:*	Alim Muratov
Date:		*Date:*	Project Construction Manager 03.03.20
Signature:		*Signature:*	

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP

Дата 25.02.2020
ФИО
Подпись

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20200304-35409914
1.1. Номер учетной системы: 00000000097
2. Дата выписки: 04.03.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 25.02.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ05914398413BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 61
32.2 Дата 25.02.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	TQ-85000008			Тенге казахс	1	2492226.49	2492226.49			2492226.49	12%	299067.18	2791293.67			1	

		02/8600005886, SQ-8500005590-099, TQ-8500000/86000058-0002 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.			кий													
2	6	Работы выполненные по заказу 8500005590 на основании SQ №:068D/091/102/109/110/119В в соответствии с Наряд-заказом №			Тенге казахский	1	826795.83	826795.83		826795.83	12%	99215.50	926011.33			1		

		8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																	
						Всего по счету:	3319022.32		0.00	3319022.32		3982828.68	3717305.00					

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344													34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	TQ-8500000802/8600005886, SQ-8500005590-099, TQ-8500000/86000058-0002 в соответст			Тенге казахский	0.6	2492226.49	1495335.89		0.00	1495335.89	12%	179440.31	1674776.20				

		вии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																
2	6	Работы выполненные по заказу 8500005590 на основании SQ №:068D/091/102/109/110/119В в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/			Тенге казахский	0.6	826795.83	496077.50	0.00	496077.50	12%	59529.30	555606.80				

		3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																	
							Всего по счету:	1991413.39		0.00	1991413.39		238969.61	2230383.00					

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	TQ-8500000802/8600005886, SQ-8500005590-099, TQ-8500000/86000058-0002 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/3В			Тенге казахский	0.2	2492226.49	498445.30		0.00	498445.30	12%	59813.44	558258.73				

		Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																
2	6	Работы выполненные по заказу 8500005590 на основании SQ №:068D/091/102/109/110/119B в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные			Тенге казахский	0.2	826795.83	165359.17	0.00	165359.17	12%	19843.10	185202.27				

		работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																	
						Всего по счету:	663804.47		0.00	663804.47		79656.54	743461.00					

34(3). 34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732 34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	TQ-8500000802/8600005886, SQ-8500005590-099, TQ-8500000/86000058-0002 в соответствии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы №			Тенге казахский	0.2	2492226.49	498445.30		0.00	498445.30	12%	59813.43	558258.74				

		D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.															
2	6	Работы выполненные по заказу 8500005590 на основании SQ №:068D/091/102/109/110/119B в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. ревизия 3.0 от 24.02.2020 г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.			Тенге казахский	0.2	826795.83	165359.16	0.00	165359.16	12%	19843.10	185202.26				
							Всего по счету:	663804.46	0.00	663804.46		79656.53	743461.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

LFkIYaL37jQamsytsrGiW4Yk6gXBbe1avpvN1z7t5bUdR
+SZstuxLUg7/tXZe4gwHQCiup4aqRGnwDE9uEITNrFer

	nPZmGN9S4d1vXDXrlj9wMhU0CaqtqU3vxcWQFMghzP n76HcvARmNj04jRYCmZxR5[illegible]Rptp+v2YhjLMPkpi3/ xbqgFJZVAen2WoLyAG28ewO[illegible]r/LpGMfw3B9rSxa1bP YnaSXU7p+nGutY1vMN1obdm82Zt4r9fUcR7LHKq+1q QNYxcp2otZaA8KAkV5zdpO+V0+n4/bF13845mt54vLx 4nDMSKWEiFK+ypmlydCZoik7JIJ6JvFfUoGLkg==
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
	Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
	Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773
	представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00	
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25	050540008349
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
207	25.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Дополнительные работы на основании Технических запросов на изменения SQ-8500005590-047; 8500005590-051; 8500005590-055 and 8500005590-060 (Приложение 7 к Заказу на услуги) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Июнь 2019г.		-	stage/этап	1	9 995 724,92	9 995 724,92	1 199 486,99	11 195 211,91
				Итого			9 995 724,92	1 199 486,99	11 195 211,91

Сведения об использованных авансах, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документов, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / подпись / Сек В.Е. расшифровка подписи

должность

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Trevor Rune

MGK ДЛЯ АКТОВ СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ

АВТ 045

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

SERVICE TICKET № 88

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 rev.1.0 **Date:** 25-Jun-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER: Total E&P Dunga GmbH RK Branch — Job No.:
Представитель (-и) / Representative(s):
Запрос на обслуживание / Service Req No.: №17 — Well No.:
Equipment Mob No.: N/A — Rig No.:
Service Completion No.: N/A — Field: Dunga
Equipment Demob No.: N/A — Location: CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: — Project Leader: (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ / РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	Additional Works for SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays)/ Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
3	Additional Works based on SQ-8500005590-047; 8500005590-051; 8500005590-055 and 8500005590-060 (Exhibit 7 to the SO)/ Дополнительные работы на основании Технических запросов на изменения SQ-8500005590-047; 8500005590-051; 8500005590-055 and 8500005590-060 (Приложение 7 к Заказу на услуги) (Exhibit 8 - Payment schedule for addnional works / Приложение 8 - График оплаты за дополнительные работы)	1 этап	

Completed in/May 2019/ Выполнено в Мае 2019г:

Service Started: 26.02.2019 *Service End:* 25.06.2019 *TOTAL:* 119 *days*
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP	CUSTOMER
Name: Sek V.	Name: JOHN MOORE
Date:	Date: 25/06/19
Signature:	Signature:

АКТОВ, СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP

Дата 25.06.19
ФИО
Подпись

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190626-54042953
1.1. Номер учетной системы: 0000275
2. Дата выписки: 26.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 25.06.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984I3BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☑ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 207
32.2 Дата 25.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Отсрочка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные			Тенге казахс	1	9995724.92	9995724.92			9995724.92	12%	1199486.99	11195211.91			1	

		работы на основании и Технических запрсов на изменения SQ-8500005590-047; 8500005590-051; 8500005590-055 and 8500005590-060 (Приложение 7 к Заказу на услуги) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки и МВ и закачки воды, площадку установки по			кий													
							Всего по счету:	9995724.92		0.00	9995724.92		1199486.99	11195211.91				

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы на основании Технических запрсов на изменения SQ-85000055 90-047; 85000055 90-051; 85000055 90-055 and 85000055 90-060 (Приложение 7 к Заказу на услуги) в соответствии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки			Тенге казахский	0.6	9995724.92	5997434.95		0.00	5997434.95	12%	719692.19	6717127.15				

		энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки по																
				Всего по счету:		5997434.95		0.00	5997434.95		719692.19	6717127.15						

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы на основании Технических запросов на изменения SQ-85000055 90-047; 85000055 90-051; 85000055 90-055 and 85000055 90-060 (Приложение 7 к Заказу на услуги) в соответствии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.2018г. Дополнительные			Тенге казахский	0.2	9995724.92	1999144.99		0.00	1999144.99	12%	239897.40	2239042.38				

		Работы по УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки по																		
						Всего по счету:	1999144.99		0.00	1999144.99		23989 7.40	2239042.38						

34(3).		34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732												34(3).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы на основании Технических запрсов на изменения SQ-85000055 90-047; 85000055 90-051; 85000055 90-055 and 85000055 90-060 (Приложение 7 к Заказу на услуги) в			Тенге казахский	0.2	9995724.92	1999144.98		0.00	1999144.98	12%	23989 7.40	2239042.38				

		соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки по																	
				Всего по счету:		1999144.98		0.00	1999144.98		239897.40	2239042.38							

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

HcbsL0pT0arJA690bFe1fclRyzXsw4KMTKD+y9fB1Uf8
seddJznjW7xwXTxou5O6AdlL22Jc49U727g69a8D0jJIV
W8kiyZIjHi3AGSKwf7XY8z50ZHn7NWqRRja3XNChNaR
MOllDwe99TU5ivWUfBVHzB8DCToRBmRvxL0e1DrSv5k
aelF1VdfQ+kbYx05BAa9PYfNGGU70QjlLeJJH53VX835
6DkGw47ijA/NyvtmctBBLJTIly4ArX8hgYgqm0uo4Hpa/
7d5/cDahekTXd5JTe+WzFUhSjVlNcuXfH7MQX4XHTh9
Axaf0f5lvOA4jNA8LC9WCYArMwTq/lkQS5g==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
	Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
	Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773
	представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан,	
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25**	050540008349
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
257	18.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль		-	stage/этап	1	34 969 951,21	34 969 951,21	4 196 394,15	39 166 345,36
2	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль		-	stage/этап	1	17 484 975,60	17 484 975,60	2 098 197,07	19 583 172,67
3	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль					805 798,17	805 798,17	96 695,78	902 493,95
				Итого			53 260 724,98	6 391 287,00	59 652 011,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / _____ Сек В.Е. Принял (Заказчик) Denis Gauthier / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

SERVICE TICKET № 114

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 **Date:** 18-Jul-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER: Total E&P Dunga GmbH RK Branch — **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s):
Запрос на обслуживание / Service Req No.: №17 — **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A — **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A — **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A — **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: — **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА/OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
1	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
7	Completion of Installation of foundations and pits (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 10%) / Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 10%) (to pay 90% of the total interest on this position/на оплату 90% от общего процента по данной позиции)	1 этап	
8	Completion of Backfilling (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 5%) / Завершение обратной засыпки (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 5%) (to pay 90% of the total interest on this position/на оплату 90% от общего процента по данной позиции)	1 этап	
9	Steel Structure installation completion (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 10%) / Завершение Монтажа стальных конструкций (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 10%) (to pay 90% of the total interest on this position/на оплату 90% от общего процента по данной позиции)	1 этап	

Completed in July 2019 /Выполнено в Июле 2019г.

Service Started: 26.02.2018 **Service End:** 18.07.2019 **TOTAL:** 507 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	Name:	
Date:		Date:	18/07/19
Signature:		Signature:	

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP
Дата 18.07.19
ФИО
Подпись

Dunga Construction
Site Manager
John Moore

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190722-35285891
1.1. Номер учетной системы: 0000340
2. Дата выписки: 22.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 18.07.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984138C01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 257
32.2 Дата 18.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЗД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	34969951.21	34969951.21			34969951.21	12%	4196394.15	39166345.36			1	

		Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.				кий													
2	6	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы			Тенге казахский	1	17484975.60	17484975.60		17484975.60	12%	2098197.07	19583172.67			1		

		Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																	
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.			Тенге казахский	1	805798.17	805798.17			805798.17	12%	96695.78	902493.95			1	
							Всего по счету:	53260724.98		0.00	53260724.98		6391287.00	59652011.98				

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки Площадок. фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.			Тенге казахский	0.6	34969951.21	20981970.73		0.00	20981970.73	12%	2517836.49	23499807.22				
2	6	Завершение обратной засыпки в			Тенге казахский	0.6	17484975.60	10490985.36		0.00	10490985.36	12%	1258918.24	11749903.60				

		соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																	
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору			Тенге казахский	0.6	805798.17	483478.90	0.00	483478.90	12%	58017.47	541496.37						

		на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																	
						Всего по счету:	31956434.99		0.00	31956434.99		3834772.20	35791207.19					

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы №			Тенге казахский	0.2	34969951.21	6993990.24		0.00	6993990.24	12%	839278.83	7833269.07				

		D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																
2	6	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.			Тенге казахский	0.2	17484975.60	3496995.12	0.00	3496995.12	12%	419639.42	3916634.54				
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/			Тенге казахский	0.2	805798.17	161159.64	0.00	161159.64	12%	19339.15	180498.79				

		3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																	
						Всего по счету:	10652145.00		0.00	10652145.00		1278257.40	11930402.40					

34(3). 34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732 34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строитель			Тенге казахский	0.2	34969951.21	6993990.24		0.00	6993990.24	12%	839278.83	7833269.07				

		ные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																
2	6	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.			Тенге казахский	0.2	17484975.60	3496995.12	0.00	3496995.12	12%	419639.41	3916634.53				
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкц			Тенге казахский	0.2	805798.17	161159.63	0.00	161159.63	12%	19339.16	180498.79				

		ий в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за июль 2019г.																
						Всего по счету:	10652144.99		0.00	10652144.99		1278257.40	11930402.39					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

IgR2UXkSywMDUA+k/o91kPTPQDpwoc+Sj30RAIlqqtj2
/pSNmGWwS8eR3iAJqsia7pDPs2sEzLXufQ7OVsW00p
J0hg0JFjWPaAvlPr84E4jBlZeHP83axrHNKqbOxu8vZ/f
HHDs4Vt58f3i1TN9zx2ISOJ66+obaeb3Pkv9X5sknzlDK
ko3T/YntnlKYzFiXmAkaEDSXyh53jLPP+1bgoplFhssnT
2Bjay4UFnFFBC28usgag/Z9DqZ9P7AVlLNygmOeMWd
N3RPCw0lxnnQ8qpFF0YaqUqaUl/WH57MIZCMzuIxqyg
nAyETD82VFz8UY/T9M8Qh9ac4iKnHPJzII4Q==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941900344
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773

Заказчик: представленные (поверенным Оператором в лице) Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25** — 060640008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
259	18.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Дополнительных работ связанные с обновлёнными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные потки). к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Июль 2019г.		-	stage/этап	1	126 897 207,48	126 897 207,48	15 227 664,90	142 124 872,38
2	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные потки). к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за Июль 2019г.		-	stage/этап	1	30 087 452,44	30 087 452,44	3 610 494,29	33 697 946,73
				Итого			156 984 659,92	18 838 159,19	175 822 819,11

Сведения об использованных запасах, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, иных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Сдал (исполнитель) Менеджер по строительству / _____ / Сек В.Е. — Принял (заказчик) _____ / Denis Gauthier
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различаются.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

SERVICE TICKET № 108

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 rev.1.0 **Date:** 18-Jul-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER. Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s):
Запрос на обслуживание / Service Req No. №17 **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	Additional Works for SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, see water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays)/ Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
1	*Completionof Additional works on based on updated revisions of drwaing package on Phase 3.2 - (Exhibit 5 to the SO) / Завершение Дополнительных работ связанные с обновлёнными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 5 к Заказу на услуги). (to pay 90% of the total interest on this position/на оплату 90% от общего процента по данной позиции)*	1 этап	
2	*Completionof Additional works on items 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; and 5.1.10. due to updated revision of drwaing package on Phase 3.2 - Exhibit 6 to the SO)/ Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 90% of the total interest on this position/на оплату 90% от общего процента по данной позиции)*	1 этап	

Completed in July 2019 /Выполнено в Июле 2019г:

Service Started: 25.06.2019 **Service End:** 18.07.2019 **TOTAL:** 23 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP	CUSTOMER
Name: Sek V.	Name:
Date:	Date: 18/07/19
Signature:	Signature:

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP
Дата 18.07.19г
ФИО
Подпись

Dunga Construction
Site Manager
John Moore

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190722-36285253	1.1. Номер учетной системы: 0000342
2. Дата выписки: 22.07.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 18.07.2019
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349 — 6.1 БИН реорганизованного лица — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001 — 9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ05914398413BC01909
14. БИК: SABRKZKA	15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344 — 16.1 БИН реорганизованного лица — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан — 17.1 Доля участия: 60

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП — 20.1 Количество: 3
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН: 980541003773 — 16.1 БИН реорганизованного лица — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан — 17.1 Доля участия: 20

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан; 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 259
32.2 Дата 18.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	126897207.48	126897207.48			126897207.48	12%	15227664.90	142124872.38			1	

		Дополнительных работ связанные с обновлёнными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).			кий													
2	6	Завершение Дополнительных			Тенге казахский	1	30087452.44	30087452.44		30087452.44	12%	3610494.29	33697946.73			1			

		работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 1														
					Всего по счету:	156984659.92		0.00	156984659.92		18838159.19	175822819.11				

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344													34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Дополнительных работ связанные с обновлёнными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ,			Тенге казахский	0.6	126897207.48	76138324.49		0.00	76138324.49	12%	9136598.94	85274923.43				

		подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).																	
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку			Тенге казахский	0.6	30087452.44	18052471.46	0.00	18052471.46	12%	2166296.57	20218768.04					

		установки подготовки ПВ, подстанцию 1																
						Всего по счету:	94190795.95		0.00	94190795.95		11302895.51	105493691.47					

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Дополнительных работ связанные с обновлёнными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку			Тенге казахский	0.2	126897207.48	25379441.49		0.00	25379441.49	12%	3045532.98	28424974.47				

		подготовки и МВ и закачки воды, площадку установки подготовки и ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).																
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки			Тенге казахский	0.2	30087452.44	6017490.49	0.00	6017490.49	12%	722098.86	6739589.34				

		энергоблока, установку подготовки и МВ и закачки воды, площадку установки подготовки и ПВ, подстанцию 1																	
							Всего по счету:	31396931.98		0.00	31396931.98		3767631.84	35164563.81					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732	34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Дополнительных работ связанные с обновлёнными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строитель			Тенге казахский	0.2	126897207.48	25379441.50		0.00	25379441.50	12%	3045532.98	28424974.48				

		ные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).																
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ			Тенге казахский	0.2	30087452.44	6017490.49	0.00	6017490.49	12%	722098.86	6739589.35				

		Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 1															
				Всего по счету:	31396931.99		0.00	31396931.99		3767631.84	35164563.83						

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

WvVoJis8Ld1dVcJd26d5B4rnfvLFv4tml0bZbC5ypaqFt
Zca2J26yAJ8Vj0p/oEJ/iqywp168jNWJ/5RHgndXUB9g
pko1bZbTUgkmtXpU4kBjjlecn8mD8S9lQZLtcW1v6tUY
TKhWQwcM+Q1POClB0NlRmtxBxB5AGNC+o/R1m72lU
GU27lvai6lszvbdeRe3yJTflXy3fKdVbommiMgkVkn52jd
WKuRdcHcuofh23RZKGgPNlvBLAa5akPAT0pC0W+Ugo
wVRqcBNQC2Y5mMPzlOkwxr0ttUXQgYBqw7158KVzT
gdU90/glQrMD3ChiPSYiET5hLBDtBbT8Riee1/g==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000941000344
980241003732
980541003773

Заказчик: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)
представленные (поверенным Оператором в лице) Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008349

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001061 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
361	31.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение работ по пунктам 5.1.9; 5.1.10; 5.1.11 на монтаже дренажных ёмкостей T-050-0002/T-050-0001/T-050-0003 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001061 от 01.06.2018г. за август 2019г.		-	stage/этап	1	512 037,84	512 037,84	61 444,54	573 482,38
2	Завершение работ по изменению размеров Анкерных болтов "Хилти", согласно обновленной проектной документации по Этапу 3.1 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001061 от 01.06.2018г. за август 2019г.		-	stage/этап	1	3 624 468,00	3 624 468,00	434 936,16	4 059 404,16
				Итого			4 136 505,84	496 380,70	4 632 886,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / подпись / Сек В.Е. расшифровка подписи
должность

Принял Заказчик / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Филиал «Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ»

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

MGK

SERVICE TICKET № 148

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500004731 Rev.1.0 **Date:** 31-Aug-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER. Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s
Запрос на обслуживание / Service Req No. **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	SWPWTU&WI_SW Civil works Phase 3.1. (except area of Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV) УПМПВ/ЗВ_Земляные и строительные работы - Этап 3.1 (за исключением площадки энергоблока, площадки установки подготовки МВ и закачки воды, площадка установки подготовки ПВ, подстанция 10/6кВ)		
2	Completion of works as per items 5.1.9; 5.1.10; 5.1.11 on Drain Tanks installation T-050-0002/T-050-0001/T-050-0003 / Завершение работ по пунктам 5.1.9, 5.1.10; 5.1.11 на монтаже дренажных емкостей T-050-0002/T-050-0001/T-050-0003 (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)	1 этап	
3	Completion of works related to HILTI Anchor bolts suzes change, based on updated revision of design drawings for Phase 3.1 - (Exhibit 6 to pay SO)/ Завершение работ по изменению размеров Анкерных болтов "Хилти", согласно обновленной проектной документации по Этапу 3.1 (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)	1 этап	

Completed in August 2019 / Выполнено в Августе 2019г.

Service Started: 18.07.2019 Service End: 31.08.2019 TOTAL: 44 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	Name:	
Date:		Date:	12/09/19
Signature:		Signature:	

Dunga Construction
Site Manager
John Moore

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP

Дата 31.08.19г
ФИО Тулеенов Н.К
Подпись

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190913-36410605
1.1. Номер учетной системы: 0000458
2. Дата выписки: 13.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.08.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143988413BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан; 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 361
32.2 Дата 31.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение работ			Тенге казахс	1	512037.84	512037.84			512037.84	12%	61444.54	573482.38			1	

		по пунктам 5.1.9; 5.1.10; 5.1.11 на монтаже дренажных ёмкостей T-050-0002/T-050-0001/T-050-0003 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/3 В Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.			кий												
2	6	Завершение работ по изменению размеров Анкерных болтов "Хилти", согласно обновлен			Тенге казахский	1	3624468.00	3624468.00		3624468.00	12%	434936.16	4059404.16			1		

		ной проектной документации по Этапу 3.1 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																	
							Всего по счету:	4136505.84		0.00	4136505.84		496380.70	4632886.54				

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344													34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершен			Тенге	0.6	512037.84	307222.70		0.00	307222.70	12%	36866.	344089.43				

		ие работ по пунктам 5.1.9; 5.1.10; 5.1.11 на монтаже дренажных ёмкостей Т-050-0002/Т-050-0001/Т-050-0003 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/3В Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.				казахский								72						
2	6	Завершение работ по изменению размеров Анкерных болтов "Хилти", согласно				Тенге казахский	0.6	3624468.00	2174680.80		0.00	2174680.80	12%	2609616.70	2435642.50					

		обновленной проектной документации по Этапу 3.1 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/3В Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																	
							Всего по счету:	2481903.50		0.00	2481903.50		297828.42	2779731.93				

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773													34(2).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение работ по пунктам 5.1.9;			Тенге казахский	0.2	512037.84	102407.57		0.00	102407.57	12%	12288.91	114696.48				

		5.1.10; 5.1.11 на монтаже дренажных ёмкостей Т-050-0002/Т-050-0001/Т-050-0003 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/3 В Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																
2	6	Завершение работ по изменению размеров Анкерных болтов "Хилти", согласно обновленной проектной документ			Тенге казахский	0.2	3624468.00	724893.60		0.00	724893.60	12%	86987.23	811880.83					

		ации по Этапу 3.1 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																	
							Всего по счету:	827301.17		0.00	827301.17		99276.14	926577.31					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732	34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение работ по пунктам 5.1.9; 5.1.10; 5.1.11 на монтаже дренажны			Тенге казахский	0.2	512037.84	102407.57		0.00	102407.57	12%	12288.91	114696.47				

		х ёмкостей Т-050-0002/Т-050-0001/Т-050-0003 в соответствии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/3.В Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																
2	6	Завершение работ по изменению размеров Анкерных болтов "Хилти", согласно обновленной проектной документации по Этапу 3.1 в соответст			Тенге казахский	0.2	3624468.00	724893.60	0.00	724893.60	12%	86987.23	811880.83					

		вии с Наряд-заказом № 8500004731 Рев 1.0 от 23.04.2019 г. "УПМПВ/3В Земляные и строительные работы - Этап 3.1" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.															
					Всего по счету:	827301.17		0.00	827301.17		99276.14	926577.30					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

eZm3KRB1eSjvve+tl9F/DjuJJ2x5hlVo0xM9OTl+p8Tv5o
Ja4w8DdSZHmWEG3FKapn4Y6Kohq1jRnb1MnelHmlz
ccpllqqfpPRsQPVEwXsCdy0TecQzImb28wRNwEZVBuZ
SL+Tans8ozOaVG2lQb93l/cVJ+KfvdwCkez9ld9e8laeg1
wPG2s3csbWKWvoU7zTZ8WL0sYMmzWNTp8kCypp/q
sSP3GNey1fHgsoMAwg7gCOUa8+Y5ytSxJPqcNZJmse
aBApP45l61oLyTSRJ5hHXfZxfToNsj1YFItnZ5L/VQQxO
Khh0i30f89Jmyr6zxsziZhoDpx4En96hxNLt/gg==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
	Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
	Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773
	представленные (поверенным Оператором в лице) Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00	
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25	050540008349
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
367	31.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.		-	stage/этап	1	8 103 346,82	8 103 346,82	972 401,62	9 075 748,43
2	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.		-	stage/этап	1	4 051 673,41	4 051 673,41	486 200,81	4 537 874,22
3	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.		-	stage/этап	1	89 533,83	89 533,83	10 744,06	100 277,89
				Итого			12 244 554,06	1 469 346,49	13 713 900,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / _____ / Сек [illegible]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Trevor Runge

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

MGK

SERVICE TICKET № 150

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 **Date:** 31-Aug-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER. Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s)
Запрос на обслуживание / Service Req No. №17 **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
1	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
7	Completion of Installation of foundations and pits (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 10%) / Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 10%) (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)	1 этап	
8	Completion of Backfilling (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 5%) / Завершение обратной засыпки (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 5%) (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)	1 этап	
9	Steel Structure installation completion (Exhibit 3 - payment schedule SWPWTU&WI_SW Civil Works PHASE 3.2 10%) / Завершение Монтажа стальных конструкций (Приложение 3 - График Оплат ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и Общестроительные Работы 10%) (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)	1 этап	

Completed in August 2019 /Выполнено в Августе 2019г

Service Started: 18.07.2019 Service End: 31.08.2019 TOTAL: 44 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	Name:	
Date:		Date:	15/09/19
Signature:		Signature:	

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP
Дата 31.08.19г
ФИО
Подпись

Dunga Construction
Site Manager
John Moore

150.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20190915-52290982
1.1. Номер учетной системы: 0000474
2. Дата выписки: 15.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.08.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984I3BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверите
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 367
32.2 Дата 31.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	8103346.81	8103346.81			8103346.81	12%	9724081.62	9075748.43			1	

		Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.				кий													
2	6	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы				Тенге казахский	1	4051673.41	4051673.41		4051673.41	12%	486200.81	4537874.22			1	

		Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.			Тенге казахский	1	89533.83	89533.83			89533.83	12%	10744.06	100277.89			1	
							Всего по счету:	12244554.05		0.00	12244554.05			14693 46.49	13713900.54			

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.			Тенге казахский	0.6	8103346.81	4862008.09		0.00	4862008.09	12%	583440.97	5445449.06				
2	6	Завершение обратной засыпки в			Тенге казахский	0.6	4051673.41	2431004.05		0.00	2431004.05	12%	291720.49	2722724.53				

		соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкций в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору			Тенге казахский	0.6	89533.83	53720.30	0.00	53720.30	12%	6446.44	60166.73				

		на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																	
				Всего по счету:			7346732.44		0.00	7346732.44		881607.90	8228340.32						

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы №			Тенге казахский	0.2	8103346.81	1620669.36		0.00	1620669.36	12%	194480.32	1815149.69				

		D-EPCC-96000010 81 от 01.06.201 8г. за август 2019г.																
2	6	Завершен ие обратной засыпки в соответст вии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.201 8г. "ЗУПМПВ/ 3В Земляные и строитель ные работы Этап 3.2" к Рамочном у договору на строитель ные работы № D-EPCC-96000010 81 от 01.06.201 8г. за август 2019г.			Тенге казахс кий	0.2	4051673.41	810334.68	0.00	810334.68	12%	97240. 16	907574.84				
3	6	Завершен ие Монтажа стальных конструкц ий в соответст вии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.201 8г. "ЗУПМПВ/			Тенге казахс кий	0.2	89533.83	17906.77	0.00	17906.77	12%	2148.8 1	20055.58				

		3В Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																	
				Всего по счету:		2448910.81		0.00	2448910.81		293869.29	2742780.11							

34(3). 34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732 34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Установки Площадок, фундаментов и колодцев в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/3В Земляные и строитель			Тенге казахский	0.2	8103346.81	1620669.36		0.00	1620669.36	12%	194480.33	1815149.68				

		ные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																
2	6	Завершение обратной засыпки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.			Тенге казахский	0.2	4051673.41	810334.68	0.00	810334.68	12%	97240.16	907574.85				
3	6	Завершение Монтажа стальных конструкц			Тенге казахский	0.2	89533.83	17906.76	0.00	17906.76	12%	2148.81	20055.58				

		ий в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПИМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за август 2019г.																	
						Всего по счету:	2448910.80		0.00	2448910.80		293869.30	2742780.11					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

XsB1ltWGzkxWz/2ZHkY1TRQI8WWzPDAsAZGdZAEEbt
ccp7ZorgQk2X91sQISXaedYyCDhSdBxZBKq7fJMUG77
gKVU6XBqopt3NiclBGxyyQZid+LF4kYY6LScYVqJ6914
Tu14jDaSXm/GP1660o5Wo8lWHnxJRK+aWIKGtII0oDV
PGfrSsUP0QQZ/PGGil+LKmmU6TfzI+lklklN14Hdb5c42
qd0IPTqoOufnY6bHNWgiiagbjvpVEfZRnkJlU4ol6tSghT
sKypKhJuDoTfOjVl2dji4JLp8FQYwcSwRAWjBszb2Pb0
QhR+jGomgb102eMcbDs0JJGdBYLlyeFFFWA==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000941000344
980241003732
980541003773

Заказчик: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)
представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008349

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
465	22.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-062, SQ-8500005590-065, SQ-8500005590-066, SQ-8500005590-069 к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за октябрь 2019г.		-	stage/этап	1	5 918 869,79	5 918 869,79	710 264,37	6 629 134,16
2	Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-085, SQ-8500005590-093, SQ-8500006450-019 к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. за октябрь 2019г.		-	stage/этап	1	6 386 442,97	6 386 442,97	766 373,16	7 152 816,13
				Итого			12 305 312,76	1 476 637,53	13 781 950,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / Сек В.Е. Принял (Заказчик) / Trevor Runge
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ABI045

SERVICE TICKET № 172

Наименование / Description:	*№ D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract*		
Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.:	**8500005590 rev.2.0**	**Date:**	**22-Oct-19**

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER:	*Total E&P Dunga GmbH RK Branch*	*Job No.:*	
Представитель (-и) / Representative(s:			
Запрос на обслуживание / Service Req No.	*№17*	*Well No.:*	
Equipment Mob No.:	*N/A*	*Rig No.:*	
Service Completion No.:	*N/A*	*Field:*	*Dunga*
Equipment Demob No.:	*N/A*	*Location:*	*CGF*
Munaigazkurylys LLP Представитель (-и) / Representative(s):	*(от поставщика / from vendor) Sek V.*		
Job No.:		*Project Leader:*	*(from MOK)*

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	Additional Works for SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays)/ Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
1	*PRICE LIST TO ADDITIONAL WORKS # 4/ПРАЙС ЛИСТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4 Additional works as per SQ-8500005590-062, SQ-8500005590-065, SQ-8500005590-066, SQ-8500005590-069 / Дополнительные работы по SQ-8500005590-062, SQ-8500005590-065, SQ-8500005590-066, SQ-8500005590-069*	1 этап	
2	*PRICE LIST TO ADDITIONAL WORKS # 6/ПРАЙС ЛИСТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ № 6 Additional works as per SQ-8500005590-085, SQ-8500005590-093, SQ-8500006450-019 /Дополнительные работы по SQ-8500005590-085, SQ-8500005590-093, SQ-8500006450-019*	1 этап	

Completed in October 2019 / Выполнено в Октябре 2019г.

Service Started: *24.09.2019* *Service End:* *22.10.2019* *TOTAL:* *28* *days*

Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		*CUSTOMER*	
Name:	*Sek V.*	*Name:*	Alim Muratov
Date:		*Date:*	Project Construction
Signature:		*Signature:*	Manager

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP
Дата 22.10.19г.
ФИО Булеков В.К.
Подпись

172

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20191105-42200713
1.1. Номер учетной системы: 0000579
2. Дата выписки: 05.11.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 22.10.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984I3BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 455
32.2 Дата 22.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные			Тенге казахс	1	5918869.79	5918869.79			5918869.79	12	026 .37	6629134.16			1	

		Работы по УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-062, SQ-8500005590-065, SQ-8500005590-066, SQ-8500005590				кий													
2	6	Дополнительные Работы по				Тенге казахский	1	6386442.97	6386442.97			6386442.97	12%	7663773.16	7152816.13			1	

		УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-085, SQ-8500005590-093, SQ-8500006450-019 к Рамочному																				
								Всего по счету:	12305312.76		0.00		12305312.76		1476637.53	13781950.29						

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по			Тенге казахский	0.6	5918869.79	3551321.87		0.00	3551321.87	12%	426158.62	3977480.50				

		SQ-85000055 90-062, SQ-85000055 90-065, SQ-85000055 90-066, SQ-8500005 59																
2	6	Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 85000055 90 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-			Тенге казахский	0.6	6386442.97	3831865.78	0.00	3831865.78	12%	45982 3.90	4291689.68				

		85000055 90-085, SQ-85000055 90-093, SQ-85000064 50-019 к Рамочном у																	
						Всего по счету:	7383187.65		0.00	7383187.65		88598 2.52	8269170.18					

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки и МВ и закачки воды, площадку установки подготовки и ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с			Тенге казахский	0.2	5918869.79	1183773.96		0.00	1183773.96	12%	142052.87	1325826.83				

		Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-062, SQ-8500005590-065, SQ-8500005590-066, SQ-8500005590																	
2	6	Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-			Тенге казахский	0.2	6386442.97	1277288.59	0.00	1277288.59	12%	153274.63	1430563.23					

		заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-085, SQ-8500005590-093, SQ-8500006450-019 к Рамочному у																	
							Всего по счету:	2461062.55		0.00	2461062.55		295327.50	2756390.06					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732													34(3).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ,			Тенге казахский	0.2	5918869.79	1183773.96		0.00	1183773.96	12%	142052.88	1325826.83				

		подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-062, SQ-8500005590-065, SQ-8500005590-066, SQ-85000055 9																
2	6	Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанц			Тенге казахский	0.2	6386442.97	1277288.60	0.00	1277288.60	12%	153274.63	1430563.22				

		ию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки) в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 рев 2.0 от 24.09.2019г. Дополнительные работы по SQ-8500005590-085, SQ-8500005590-093, SQ-8500006450-019 к Рамочному																
						Всего по счету:	2461062.56		0.00	2461062.56		29532 7.51	2756390.05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

DuA7Ro4mkCsPd3yaoVA28udROG+AFWtqafrHVXhk3j/
n0+rfLgcIsgJqSVR3VY+k1uqlg0tDxdVYsZaJJxUl0J2Uu
PFj5gOLYaA9E/5nKSPxcFJbcmHLq0ii3vZR5+Hn24S2A
z35Vif2vPlirHP1ZXMh3L5fzwwEG9tQlrm+Ufl6Fx+YXM
5vnq3HwKzv3YjwXIH6YNNUjGcmn5OALOOHaA9eFIN6
/PeMUmBZO/D6UOUiDKzCFl4el4tyaD1Ba3paulxjOlvniF
yUBvTWspQpHdrpdkLJM/pkMS1wEDmVShvNvsxReRw
FEJeDssfhPQPr6QU0rtTlqF32xYn0qDWFrg==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
	Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
	Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773

представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25 — 050540008349

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
525	16.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение Дополнительных работ связанные с обновленными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 (Приложение 5 к Заказу на услуги)-10% - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.	01.11.2019-30.11/20198	-	stage/этап	1	14 099 689,72	14 099 689,72	1 691 962,77	15 791 652,49
2	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)-10% - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от	01.11.2019-30.11/20198	-	stage/этап	1	3 343 050,27	3 343 050,27	401 166,03	3 744 216,30
				Итого			17 442 739,99	2 093 128,80	19 535 868,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / _____ Сек В.Е. Принял (Заказчик) _____ / _____ Trevor Runge

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, в таком случае после даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

АВЗ049

MGK

SERVICE TICKET № 209

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 rev.1.0 **Date:** 16-Dec-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER. Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s
Запрос на обслуживание / Service Req No. №17 **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	Additional Works for SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays)/ Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
1	Completion of Additional wirks based on updated revisions of drwaing package on Phase 3/2 _ (Exhibit 5 to the SO) -10% Завершение Дополнительных работ связанные с обновленными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 (Приложение 5 к Заказу на услуги)-10%	1 этап	
2	Completionof Additional works on items 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; and 5.1.10. due to updated revision of drwaing package on Phase 3.2 - Exhibit 6 to the SO)-10%/ Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/на оплату 10% от общего процента по данной позиции)-10%	1 этап	

Completed in December 2019 / Выполнено в Декабре 2019г

Service Started: 18.07.2019 Service End: 16.12.2019 TOTAL: 151 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	Name:	Dmitriy Cherskoy
Date:		Date:	Project Construction
Signature:		Signature:	16.12.2019.

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP

Дата 16.12.19
ФИО Добрынин
Подпись

Note: The term of SO expired 31.05.19.
S.T. signed for confirmation completion of work

209

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20191218-40564789
1.1. Номер учетной системы: 0000679
2. Дата выписки: 18.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 16.12.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984I3BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H Доверитель
I Розничная реализация
J Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D ✓ Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 525
32.2 Дата 16.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс		14099689.72	14099689.72			14099689.72		1691962.77	15791652.49			1	

-		Дополнительных работ связанные с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 (Приложение 5 к Заказу на услуги)-10 % - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанц				кий													
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам				Тенге казахский	1	3343050.27	3343050.27			3343050.27	12%	401166.03	3744216.30				1	

		5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/ на оплату 10% от общего процента по данной позиции)-10% - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Зем																	
				Всего по счету:		17442739.99		0.00	17442739.99		2093128.80	19535868.79								

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344												34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения	Наименование това	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявл	Код товара (Т	Ед. изм.	Кол	Цена (тариф) за единицу товара, работ	Стоимость товаров, работ, усл	Акциз		Размер оборота по реализации (облаг	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом к	№ Декларации на товары, заявления в рамках	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или	Идентификатор товара,	Дополнительны
									Ст	Сумма		Ыкл	Сумма					

- -	товара, работ, услуг	ров, работ, услуг	ением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Н ВЭД ЕАЭС)			ы, услуги без косвенных налогов	уг без косвенных налогов	а в к а		аемый/необлагаемый оборот)			освенных налогов	ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Декларации на товары	работ, услуг	е данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Дополнительных работ связанные с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 (Приложение 5 к Заказу на услуги)-10 % - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовк			Тенге казахский	0.6	14099689.72	8459813.83		0.00	8459813.83	12%	1015177.66	9474991.49				

		и ПВ, подстанц																
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10 в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/ на оплату 10% от общего процента по данной позиции)-10% - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Зем				Тенге казахский	0.6	3343050.27	2005830.16		0.00	2005830.16	12%	240699.62	2246529.78			
-								Всего по счету:	10465643.99		0.00	10465643.99		1255877.28	11721521.27			

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773											34(2).2. БИН реорганизованного лица				
№	Признак про	Наименов	Наименование товаров в соответстви	Код то	Ед. из		Цена (тариф) за еди	Стоимость тов	Акциз	Размер оборота по	НДС	Стоимость тов	№ Декларации	Номер товарной по	Иденти	Допо

п/п	исхождения товара, работ, услуг	ание товаров, работ, услуг	и с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	вара (ТН ВЭД ЕАЭС)	м.	ъем)	ницу товара, работы, услуги без косвенных налогов	аров, работ, услуг без косвенных налогов	Ставка	Сумма	реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	вка	Сумма	аров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	зиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	фикатор товара, работ, услуг	лнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Дополнительных работ связанные с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 (Приложение 5 к Заказу на услуги)-10 % - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку			Тенге казахский	0.2	14099689.72	2819937.94		0.00	2819937.94	12%	338392.55	3158330.50				

		установки подготовки ПВ, подстанц																
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10 в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/ на оплату 10% от общего процента по данной позиции)-10% - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Зем			Тенге казахский	0.2	3343050.27	668610.05	0.00	668610.05	12%	80233.21	748843.26				
							Всего по счету:	3488547.99	0.00	3488547.99		418625.76	3907173.76					

	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732												34(3).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение Дополнительных работ связанные с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 (Приложение 5 к Заказу на услуги)-10 % - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и			Тенге казахский	0.2	14099689.72	2819937.95		0.00	2819937.95	12%	338392.56	3158330.50				

		закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанц																
2	6	Завершение Дополнительных работ по пунктам 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.7; и 5.1.10.в связи с обновленными ревизиями и проектной документации - Этап 3.2 - (Приложение 6 к Заказу на услуги). (to pay 10% of the total interest on this position/ на оплату 10% от общего процента по данной позиции)-10% - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Зем			Тенге казахский	0.2	3343050.27	668610.06	0.00	668610.06	12%	80233.20	748843.26				

					Всего по счету:	3488548.01	0.00	3488548.01		418625.76	3907173.76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

bi4uomclSuA7dl7iy4TTU34s4aTcl4YjfsBBwJjOhhRbwx
zy2sSQzQb28odZql7psdS0JhFbMKP028cyiBm+SzHSb
iZIN+/uL8CS7nQq12jBVGlm/c05vHB522XQl9DF67xEm
C3bJQkA09LPLg+wTDL2PflJiTkmiCVEC1/mflEC5Num
ugNb0yA7l8b+Co6Opslnxn4C8Srdps2lRfZ5l5MIN58Sd
g3utSum9h9BnNyCi7yxR/jbiqFz/Ba9z806kWxvCO0xGO
SfnhTRPXdeY+5FaM41BdUFo4SXx0VndslZcLoXOR4ev
wdlj6bWT0/imAfE5sydb/ydEUCS6CFgkw==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

Заказчик: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)
представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
000941000344
980241003732
980541003773

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008349

Договор (контракт): № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер документа	Дата составления
526	17.12.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Дополнительные работы по SQ-8500005590-075 и по чертежам с красными линиями - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные потки) к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.	17.12.2019 г.	-	stage/этап	1	10 278 160,72	10 278 160,72	1 233 379,29	11 511 540,01
				Итого			10 278 160,72	1 233 379,29	11 511 540,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

Исполнитель: Менеджер по строительству / подпись / Сек В.Е. расшифровка подписи
должность

Заказчик (Заказчик) _____ / Trevor Runge
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

*Применяется для приемки (передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии).

Askhat Bimembetov
Sr. Project Engineer

АВ1045

MGK

SERVICE TICKET № 210

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 rev.2.0 **Date:** 17-Dec-19

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**
Представитель (-и) / Representative(s
Запрос на обслуживание / Service Req No. №17 **Well No.:**
Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**
Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga
Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF
Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor) Sek V.
Job No.: **Project Leader:** (from MOK)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	Additional Works for SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays)/ Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
	EXHIBIT 10- PRICE LIST FOR ADDITIONAL WORK #5/ ППРИЛОЖЕНИЕ 10- ПРАЙС ЛИСТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ №5/Additional works as per SQ-8500005590-75 ad as per red-line mark up drawings/ Дополнительные работы по SQ-8500005590-075 и по чертежам с красными линиями	1 этап	

Completed in December 2019 / Выполнено в Декабре 2019г

Service Started: 30.11.2019 Service End: 17.12.2019 TOTAL: 17 days
Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	Name:	Dmitriy Cherskoy
Date:		Date:	Project Construction
Signature:		Signature:	Manager 18.12.2019.

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP
Дата 14.12.19
ФИО Боброва
Подпись

Note: The term of SO expired 31.10.19
S.T. signed for confirmation site activities.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20191219-35836723
1.1. Номер учетной системы: 0000680
2. Дата выписки: 19.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 17.12.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ05914398413BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверит
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 526
32.2 Дата 17.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные			Тенге казахс	1	10278160.72	10278160.72			10278160.72	12%	1233379.29	11511540.01			1	

		работы по SQ-85000055 90-075 и по чертежам с красными линиями - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рамочному до			кий												
						Всего по счету:	10278160.72		0.00	10278160.72		12333 79.29	11511540.01				

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы по SQ-85000055 90-075 и по чертежам с красными линиями - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 85000055 90 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанц			Тенге казахский	0.6	10278160.72	6166896.43		0.00	6166896.43	12%	740027.57	6906924.01				

		ию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рамочному до																	
				Всего по счету:			6166896.43		0.00	6166896.43		74002 7.57	6906924.01						

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы по SQ-8500005590-075 и по чертежам с красными линиями - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблю			Тенге казахский	0.2	10278160.72	2055632.14		0.00	2055632.14	12%	246675.86	2302308.00				

		ка, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рамочному до																	
							Всего по счету:	2055632.14		0.00	2055632.14		246675.86	2302308.00					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732	34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы по SQ-8500005590-075 и по чертежам с красными линиями - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по			Тенге казахский	0.2	10278160.72	2055632.15		0.00	2055632.15	12%	246675.86	2302308.00				

		УПМПВ/ ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рамочному до																
						Всего по счету:	2055632.15		0.00	2055632.15		24667 5.86	2302308.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

PFtOjP4aSppyBHurdZ65Qo9urpEM0DA7YRSlo7bNTuhk
U0DWpDeHlJNvrf5uPFwFaK3lA1jgDY91dcSJkFPo/sDJ
Qo5m2NfgQQdz4tetbzG9WZ1QDG8uGTH2GJGuNndwv
eejzLClrjJnf338K4Hls7n2ijD2EMhY3c2e+Fb6Bpls7fiL4
Rvg6ljnwiFx3AP9OR7gNqBJ6mUsegjsJtu1FcpOlnTQBr
cngWKyUwekZ++rcw+kc4nAdVxn//BL0PtiL28bH5zBlC
vuNgklDuJMlyzxlreX2KVQu1HDQnNRGybCwT3uA5C0/
8NxHjmZEmHSV2eaS44TPdndWGBEYWe6cw==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН
000941000344
980241003732
980541003773

Заказчик: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)
представленные (поверенным Оператором в лице) Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540008349

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
527	21.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Дополнительные работы по чертежам выданным с печатью в производство от 02.04.2019 г. - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/3В Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные потки). к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.	21.12.2019 г.	-	stage/этап	1	70 038 268,08	70 038 268,08	8 404 592,17	78 442 860,25
				Итого			70 038 268,08	8 404 592,17	78 442 860,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ стр.

(Исполнитель) Менеджер по строительству / Сек В.Е. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

АКТ №____
выполненных работ (оказанных услуг)
для подтверждения объема выполненных работ

м/р Дунга «___»_____2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны **Заказчика** – Компании «Total E&P Dunga GmbH»:
Супервайзер по строительству _____

и **Подрядчика** – Товарищества с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс»
в лице Директора проекта _____Сек В.Е._____

составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы в виде «PRICE LIST TO ADDITIONAL WORKS # 7/ПРАЙС ЛИСТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ № 7. Additional works as per drawings issued for construction 02.04.2019 / Доп. работы по чертежам выданным с печатью в производства от 02.04.2019г.».

Объект: SO # 8500005590 rev.2.

№	Наименование работ	Ед изм	Кол-во
	SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays) / УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
1	PRICE LIST TO ADDITIONAL WORKS # 7/ПРАЙС ЛИСТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ № 7. Additional works as per drawings issued for construction 02.04.2019 / Доп. работы по чертежам выданным с печатью в производства от 02.04.2019г.	Этап 1	

Настоящий акт подтверждает приемку выполненных работ, что работа выполнена качественно и в срок, наличие исполнительно-технической документации.
Оплата выполненных работ производится согласно условиям Заказа на услуги.

Заказчик:
Супервайзер по строительству
_____
(должность, ФИО, подпись)

Подрядчик:
Директор проекта
_____ Сек В.Е.
(должность, ФИО, подпись)

SERVICE TICKET № 216

Наименование / Description:	*№ D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract*
Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.:	**8500005590 rev.2.0** **Date:** **21-Dec-19**

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER	*Total E&P Dunga GmbH RK Branch*	*Job No.:*	
Представитель (-и) / Representative(s)			
Запрос на обслуживание / Service Req No.	*№17*	*Well No.:*	
Equipment Mob No.:	*N/A*	*Rig No.:*	
Service Completion No.:	*N/A*	*Field:*	*Dunga*
Equipment Demob No.:	*N/A*	*Location:*	*CGF*
Munaigazkurylys LLP Представитель (-и) / Representative(s):	*(от поставщика / from vendor) Sek V.*		
Job No.:		*Project Leader:*	*(from MOK)*

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	Additional Works for SWPWTU&WI SW Civil works Phase 3.2 (including Energy unit area, sea water treatment and water injection units, produced water treatment, Substation 10/6kV; cable rack and concrete trays)/ Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки).		
	EXHIBIT 12- PRICE LIST FOR ADDITIONAL WORK #7 ППРИЛОЖЕНИЕ 12- ПРАЙС ЛИСТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ №7/Additional works as per drawings issued for construction 02.04.2019/ Дополнительные работы по чертежам выданным с печатью в производство от 02.04.2019 г.	1 этап	

Completed in December 2019 / Выполнено в Декабре 2019г.

Service Started: *17.12.2019* *Service End:* *21.12.2019* *TOTAL:* *4* *days*

Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		***CUSTOMER***	
Name:	*Sek V.*	*Name:*	Alim Muratov
Date:		*Date:*	Project Construction Manager 25.12.19
Signature:		*Signature:*	

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP
Дата 24.12.19
ФИО
Подпись

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20191225-40710602
1.1. Номер учетной системы: 0000681
2. Дата выписки: 25.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 21.12.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984138C01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверите
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 527
32.2 Дата 21.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные			Тенге казахс	1	70038268.08	70038268.08			70038268.08	12%	8404592.17	78442860.25			1	

		работы по чертежам выданным с печатью в производство от 02.04.2019 г. - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рам			кий													
				Всего по счету:		70038268.08		0.00	70038268.08		84045 92.17	78442860.25							

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344	34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы по чертежам выданным с печатью в производство от 02.04.2019 г. - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы: – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанц			Тенге казахский	0.6	70038268.08	42022960.85		0.00	42022960.85	12%	5042755.30	47065716.15				

		ию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рам																	
						Всего по счету:	42022960.85		0.00	42022960.85		50427 55.30	47065716.15					

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы по чертежам выданным с печатью в производство от 02.04.2019 г. - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока,			Тенге казахский	0.2	70038268.08	14007653.62		0.00	14007653.62	12%	16809 18.43	15688572.05				

		установку подготовки и МВ и закачки воды, площадку установки подготовки и ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рам																	
							Всего по счету:	14007653.62		0.00	14007653.62		16809 18.43	15688572.05					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732	34(3).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Дополнительные работы по чертежам выданным с печатью в производство от 02.04.2019 г. - Этап 3.2 в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. Дополнительные Работы по УПМПВ/ЗВ			Тенге казахский	0.2	70038268.08	14007653.61		0.00	14007653.61	12%	16809 18.44	15688572.05				

		Земляные и строительные работы – Этап 3.2 (включая площадки энергоблока, установку подготовки МВ и закачки воды, площадку установки подготовки ПВ, подстанцию 10/6кВ, кабельную эстакаду и бетонные лотки). к Рам															
						Всего по счету:	14007653.61		0.00	14007653.61		1680918.44	15688572.05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

OOQa6QKnXD2OhESeLkK1M4v0T2Io9oZMCQCL6kOq+
g4xuhXW6zruXjmKNQDa3Wphu1hrKTJuIEPwUj8EyboF
uKoHgc8FPX/T7RRVzZl6IsD5OY8ESe6rU2TAVJjf2rP4u
NcdxUyQvgaLnFufpq2DaVfZDCW9+K0l/5Ar+79/bJgEz
7vLa23dyJ9b2C7b+KYgvhgougWpHMhCMyOjtkCOsAfL
M6535Apn9ks/JejQBFBI1PMpAyCRzwD1yKCjuMzJfUD
PpO0CJvl2YPHS92IFmjJRXRJbqjY5OO97TEkPHrjZMR
hjv5p+uxN8lDbklkDfmsi/gyuMLDQQrbAfXhc0Q==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан (60% доля)	000941000344
Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау (20% доля)	980241003732
Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан (20% доля)	980541003773

Заказчик представленные [поверенным Оператором в лице] Филиалом "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан, г. Актау, 9А мкр, дом 4, тел: 8 (7292) 57 16 00

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазкурылыс», Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 14 мкр., зд.72, тел 8(7292) 20 25 25**

050540008349

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г. Рамочный договор на строительные работы

Номер документа	Дата составления
30	31.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение окончательной сдачи-приемки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.		01.01.2020 - 31.01.2020 г.	stage/этап	1	64 609 946,33	64 609 946,33	7 753 193,56	72 363 139,89
				Итого			64 609 946,33	7 753 193,56	72 363 139,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ стр.

Сдал (Исполнитель) Менеджер по строительству / _____ Сек В.Е. Принял (Заказчик) _____ Trevor Runge

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Мангистау обл. Актау к. Казахстан республикасындағы «Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ» Ф-лы * Mangistaurегіоn Aktau city Branch of Total E&P Dunga GmbH in the Republic of Kazakhstan * ФИЛИАЛ «Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

АВ1029

SERVICE TICKET № 229

Наименование / Description: № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.
Рамочный договор на строительные работы/Construction Call-off Contract

Наряд - заказ на выполнение услуг / Service Order No.: 8500005590 **Date:** 31-Jan-20

ЗАКАЗЧИК / CUSTOMER: Total E&P Dunga GmbH RK Branch **Job No.:**

Представитель (-и) / Representative(s)

Запрос на обслуживание / Service Req No.: №17 **Well No.:**

Equipment Mob No.: N/A **Rig No.:**

Service Completion No.: N/A **Field:** Dunga

Equipment Demob No.: N/A **Location:** CGF

Munaigazkurylys LLP
Представитель (-и) / Representative(s): (от поставщика / from vendor)

Job No.: **Project Leader:** Sek V.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОТА / OPERATIONS & SERVICES

##	SERVICE TYPE / Тип услуг	Quantity / Кол-во	Documents to be submitted / Документы для предоставления
	SWPWTU&WI Civil works Phase 3.2/ УПИМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2		
10	Final Handover completion/ Завершение окончательной сдачи-приемки	1 этап	

Completed in January 2020 / Выполнено в январе 2020г

Service Started: 31-Aug-19 **Service End:** 31.01.2020 **TOTAL:** 153 days

Comments:

APPROVALS

Munaigazkurylys LLP		CUSTOMER	
Name:	Sek V.	Name:	Dmitriy Cherskoy
Date:		Date:	04.02.2020
Signature:		Signature:	Project Construction Manager

ДЛЯ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ/CONTRACT DEPARTMENT
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА/DUNGA FIELD
ТОО МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС/MUNAIGAZKURYLYS LLP

Дата 31.01.2020
ФИО Бодрова О.Н.
Подпись

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050540008349-20200204-60024210
1.1. Номер учетной системы: 00000000059
2. Дата выписки: 04.02.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.01.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050540008349
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0009337
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ059143984I3BC01909
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 000941000344
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 60
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 3

16. ИИН/БИН: 980541003773
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Филиал "Партекс (Казахстан) Корпорэйшн" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 20
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

H ☐ Доверитель
I ☐ Розни реализация
J ☐ Физ. лицо

16. ИИН/БИН 980241003732 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Филиал "Оман Ойл Компани Лимитед" в городе Актау 17.1 Доля участия 20

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 9 А, д. 4

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☑ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан; 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 000941000344
26.2 Наименование Филиал Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ" в Республике Казахстан
26.3 Адрес доставки 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Бизнес Центр Елес, 9 А мкр, R00D6T3, дом № 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер D-EPCC-9600001081
27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 30
32.2 Дата 31.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение			Тенге казахс	1	64609946.33	64609946.33			64609946.33	12%	7753193.56	72363139.89			1	

		окончательной сдачи-приемки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.			кий															
				Всего по счету:		64609946.33		0.00	64609946.33		7753193.56	72363139.89								

Раздел Н. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1).	34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 000941000344													34(1).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение окончательной сдачи-приемки в			Тенге казахский	0.6	64609946.33	38765967.80		0.00	38765967.80	12%	4651916.14	43417883.93				

		соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																		
							Всего по счету:	38765967.80		0.00	38765967.80		4651916.14	43417883.93						

34(2).	34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980541003773	34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение окончательной сдачи-приемки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г.			Тенге казахский	0.2	64609946.33	12921989.27		0.00	12921989.27	12%	1550638.71	14472627.98				

		"ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																	
						Всего по счету:	12921989.27		0.00	12921989.27		1550638.71	14472627.98					

34(3).	34(3).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 980241003732													34(3).2. БИН реорганизованного лица				
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение окончательной сдачи-приемки в соответствии с Наряд-заказом № 8500005590 от 13.11.2018г. "ЗУПМПВ/ЗВ Земляные и строительные работы Этап 3.2" к			Тенге казахский	0.2	64609946.33	12921989.26		0.00	12921989.26	12%	1550638.71	14472627.98				

		Рамочному договору на строительные работы № D-EPCC-9600001081 от 01.06.2018г.																	
						Всего по счету:	12921989.26		0.00	12921989.26		1550638.71	14472627.98					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

ZcajrM26Q35h5QMAMtsCqQtaCYXLSVGvvn6uf5ainkB
HdWerlUDCcSWRNpli4vlYSaSoZpFZayOHjdRYCC0sTX
HsvmRR7KIQu1H3XZ+rnJL9fsA/cpjr5yiSWB53HgA7gb
NuTr3G8rPgKbxJOtHaNvXntl1WYkpJU1D5TYTQBZ0C5
9adAEuV8eHDDrYeH+ULGLf9GhiWznLdxv0ejDvlbbrXJl
U9QxxWLh8qO1JJ5L9tWfdqgl/l2YbJX8kUf8tujJC0t6rT
ZqBf8o91lySotkEUxGlyQw1olyTNHVet5EGCfwCqBP+R
Q8ydvFWec407yheDG8126FagpKQi99BOzA==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУХОРТОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ