Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "КДК-СТРОЙ"

Утвержденная приказом председателя агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.03.2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дворовых территории Мкр. 6 дома № 1а, 35, 46, 10А,в Ауэзовском районе г Алматы;

**СПРАВКА №1**

*о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | номер | код |
| | | №305 | 29.04.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы.1 | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | в отчетном месяц без НДС | хстроительно-монтажные работы в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту | 29 456 297 | 26 300 265 | | | | | | | 3 156 032 | 29 456 297 |

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

зам.акима Рахимбеков Б.М.

Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"

КДК★СТРОЙ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г Алматы ул Алтынсарина 23 | 720340000022 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК-СТРОЙ", г Алматы ул Толеби 302 оф 100 | 050140001307 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор 305 от 29.04.2020 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 11.06.20 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт дворовых территорий Мкр.6 дом 35,46,10А | | | шт | 1 | 29 456 297,00 | 29 456 297,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 29 456 297,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам акима / _____ / Рахимбеков Б.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,д 35 дом**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305 от 29.04.2020 г**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№2**

за июнь 2020 года
на 2-6-3 Благоустройство территории двора м-он 6 д 35 дом

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1.2, Кэм=1.2 | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** | м2 | 114 | 293,97 | 284,03 | 33513 | 32379 | 12 | 5401 | 42027 |
| | | | | | 9,84 | 34,02 | 1122 | 3879 | | 3113 | |
| 2 | С341-020101-1030 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** | т | 11,4 | 909 | | 10363 | | | | 11192 |
| 3 | Е11-270302-0202 | **Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка** | м | 12 | 631,11 | 0 | 7573 | 0 | 0 | 829 | |
| | | | | | 631,11 | 0 | 7573 | 0 | | 8179 | 17013 |
| 4 | С341-310101-0701 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков, бручсатки)** | т | 0,48 | 555 | | 266 | | | 1260 | 288 |
| 5 | С341-020101-1030 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** | т | 0,48 | 909 | | 436 | | | 21 | 471 |
| 6 | Е11-010102-0327 | **Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.65 м3** | м3 грунта | 20 | 316,09 | 305,02 | 6322 | 6100 | 7 | 35 | |
| | | | | | 10,71 | 61,68 | 214 | 1234 | | 1042 | 7953 |
| 7 | С341-020101-1030 | **Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** | т | 32 | 909 | | 29088 | | | 589 | 31415 |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | 2327 | 110357 |
| | | **Раздел: 2. Основные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание** | м2 покрытия | 200 | 4074,85 | 24,23 | 814969 | 4847 | 661938 | 162025 | 1055154 |
| | | | | | 740,92 | 9,19 | 148184 | 1839 | | 78160 | |
| 9 | С122-060105-0102 | **Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм** | м2 | 204 | 29516 | | 6021264 | | 6021264 | | 6502965 |
| 10 | Е11-270401-0102 | **Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси** | м3 материала основания в плотном теле | 1,8 | 2791,61 | 1102,52 | 5025 | 1985 | 2751 | 481701 | |
| | | | | | 160,85 | 271,25 | 290 | 488 | | 840 | 6334 |
| 11 | Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмп=0.33 | **Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм на бетоне В15 F200 W6** | | 12 | 2294,58 | 32,92 | 27535 | 395 | 16762 | 469 | |
| | | | | | | | | | | 11386 | 42035 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **м бортового камня** | | | 864,82 | 13,74 | 10378 | 165 | | 3114 | |
| 12 | E11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л на м2** | | 0,068 | 120530,37 | 1907,33 | 8196 | 130 | 8066 | 77 | 8935 |
| | | | т | | 0 | 1044,58 | 0 | 71 | | 662 | |
| 13 | E11-270602-0302 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, марки1 плотность каменных материалов 3 т/м3 . Устройство** | | 114 | 1486,43 | 103,11 | 169454 | 11754 | 151927 | 10511 | 194362 |
| | | | м2 покрытия | | 50,64 | 34,74 | 5772 | 3960 | | 14397 | |
| 14 | E11-270602-0402 K=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавляется 1 см)** | | 114 | 333,5 | 0,04 | 38019 | 5 | 37983 | 33 | 41096 |
| | | | м2 покрытия | | 0,27 | 0 | 31 | 0 | | 3044 | |
| | | **Итого по разделу: 2. Основные работы** | | | | | | | | | 7850881 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 7172023 | 57595 | 6900710 | 199494 | 7961240 |
| | | | | | | | 173564 | 11636 | | 589721 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,04 % | | 82797 | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 8044036 |
| | | **Зимние удорожания** | | | 2,43 % | | 195470 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 8239506 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 164790 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 8404296 |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,05** | | | | | | | | | 8823679 |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 1058841 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 9882520 |
| | | ***Минус ценовая скидка*** | | | | | | | | | -893365 |
| | | ***Итого с к оплате*** | | | | | | | | | 8989155 |
| | | ***в том числе НДС 12 %*** | | | | | | | | | 963124 |

**Сдал (Подрядчик)**

**Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

зам. акима с Рахимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,,46 дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **305 от 29.04.2020 г**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№3**

за июнь 2020 года
на 2-6-3 Благоустройство территории двора м-он 6 ,46 дом

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 | 1144 | 293,97 | 284,03 | 336306 | 324927 | 117 | 54200 | 421746 |
| | | | | | 9,84 | 34,02 | 11261 | 38924 | | 31240 | |
| 2 | С341-020101-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) | т | 114,4 | 909 | | 103990 | | | | 112309 |
| | | | | | | | | | | 8319 | |
| 3 | Е11-270302-0201 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1.2. Кэм=1.2 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 43 | 1028,09 | 0 | 44208 | 0 | 0 | 47744 | 99308 |
| | | | | | 1028,09 | 0 | 44208 | 0 | | 7356 | |
| 4 | С341-310101-0701 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков, бручсатки) | т | 6,45 | 555 | | 3580 | | | | 3866 |
| | | | | | | | | | | 286 | |
| 5 | С341-020101-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) | т | 6,45 | 909 | | 5863 | | | | 6332 |
| | | | | | | | | | | 469 | |
| 6 | Е11-010102-0327 | Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.65 м3 | м3 грунта | 22,1 | 316,09 | 305,02 | 6986 | 6741 | 8 | 1152 | 8789 |
| | | | | | 10,71 | 61,68 | 237 | 1363 | | 651 | |
| 7 | С341-020101-1030 | Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку) | т | 35,36 | 909 | | 32142 | | | | 34714 |
| | | | | | | | | | | 2571 | |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 687063 |
| | | **Раздел: 2. Основные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 221 | 4074,85 | 24,23 | 900541 | 5355 | 731442 | 179037 | 1165945 |
| | | | | | 740,92 | 9,19 | 163744 | 2032 | | 86366 | |
| 9 | С122-060105-0102 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм | | 225,42 | 29516 | | 6653497 | | 6653497 | | 7185776 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м2 | | | | | | | 532280 | |
| 10 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра | | 55,25 | 1875,72 | 0 | 103634 | 0 | 0 | 74616 | 192510 |
| | | | м3 грунта | | 1875,72 | 0 | 103634 | 0 | | 14260 | |
| 11 | Е11-270401-0102 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1.2. Кзм=1.2 | Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси | | 3,225 | 3044,29 | 1323,02 | 9818 | 4267 | 4929 | 1806 | 12554 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 193,02 | 325,5 | 622 | 1050 | | 930 | |
| 12 | Е11-270201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка на бетоне В15 F200 W6 | | 43 | 1667,78 | 32,92 | 71715 | 1416 | 33112 | 40800 | 121516 |
| | | | м бортового камня | | 864,82 | 13,74 | 37187 | 591 | | 9001 | |
| 13 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | | 1,935 | 45536 | | 88112 | | 88112 | | 95161 |
| | | | м3 | | | | | | | 7049 | |
| 14 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л на м2 | | 0,6864 | 120530,37 | 1907,33 | 82732 | 1309 | 81423 | 774 | 90187 |
| | | | т | | 0 | 1044,58 | 0 | 717 | | 6681 | |
| 15 | Е11-270602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, марки1 плотность каменных материалов 3 т/м3 . Устройство | | 1144 | 1486,43 | 103,11 | 1700481 | 117953 | 1524602 | 105478 | 1950435 |
| | | | м2 покрытия | | 50,64 | 34,74 | 57927 | 39738 | | 144477 | |
| 16 | Е11-270602-0402 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавляется 1 см) | | 1144 | 333,5 | 0,04 | 381519 | 47 | 381162 | 335 | 412403 |
| | | | м2 покрытия | | 0,27 | 0 | 310 | 0 | | 30548 | |
| | | Итого по разделу: 2. Основные работы | | | | | | | | | 11226487 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Устройство покрытий из искусственного газона | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 10 мм.Устройство на бетонное основание | | 434 | 4074,85 | 24,23 | 1768484 | 10517 | 1436406 | 351594 | 2289684 |
| | | | м2 покрытия | | 740,92 | 9,19 | 321560 | 3990 | | 169606 | |
| 18 | С122-060105-0102 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | | 442,68 | 14758 | | 6533071 | | 6533071 | | 7055717 |
| | | | м2 | | | | | | | 522646 | |
| | | Итого по разделу: 3. Устройство покрытий из искусственного газона | | | | | | | | | 9345401 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 18826679 | 472533 | 17467881 | 857536 | 21258952 |
| | | | | | | | 740690 | 88405 | | 1574736 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 221093 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 21480045 |
| | | Зимние удорожания | | | 2,43 % | | 521965 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 22002010 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 440040 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 22442050 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,05 | | | | | | | | | 23561931 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 2827432 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 26389363 |
| | | *МИНУС ЦЕНОВАЯ СКИДКА* | | | | | | | | | -10555745 |
| | | *ИТОГО К ОПЛАТЕ* | | | | | | | | | 15833618 |
| | | *В том числе НДС 12 %* | | | | | | | | | 1696459 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "КДК-СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

зам акима Рахимбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,д 10А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305 от 29.04.2020 г**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№1**

за июнь 2020 года
на 2-6-57 Благоустройство территории двора м-он 6 д 10А

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктр=1,2, Кэм=1,2 | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** | м2 | 976 | 293,97 | 284,03 | 286918 | 277211 | 100 | 46241 | 359812 |
| 2 | С341-020101-1030 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** | т | 97,6 | 9,84<br>909 | 34,02 | 9607<br>88718 | 33208 | | 26653<br>7097 | 95816 |
| 3 | Е11-270302-0201 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктп=1.2. Кэм=1.2 | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | м | 250 | 1028,09<br>1028,09 | 0<br>0 | 257022<br>257022 | 0<br>0 | 0 | 277583<br>42768 | 577374 |
| 4 | С341-310101-0701 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков, бручсатки)** | т | 37,5 | 555 | | 20813 | | | 1665 | 22478 |
| 5 | С341-020101-1030 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** | т | 37,5 | 909 | | 34088 | | | 2727 | 36815 |
| 6 | Е11-010102-0327 | **Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.65 м3** | м3 грунта | 13,5 | 316,09<br>10,71 | 305,02<br>61,68 | 4267<br>145 | 4118<br>833 | 5 | 704<br>398 | 5369 |
| 7 | С341-020101-1030 | **Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)** | т | 21,6 | 909 | | 19634 | | | 1571 | 21205 |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 711459,94 |
| | | **Раздел: 2. Основные работы** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание** | м2 покрытия | 135 | 4074,85<br>740,92 | 24,23<br>9,19 | 550104<br>100024 | 3271<br>1241 | 446808 | 109367<br>52758 | 712229 |
| 9 | С122-060105-0102 | **Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм** | | 137,7 | 29516 | | 4064353 | | 4064353 | | 4389501 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: 2. Основные работы** | | | | | | | | 325148 | |
| | | | | | | | | | | | 4614457,57 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 5325916 | 284600 | 4511266 | 433895 | 6220599 |
| | | **В том числе :** | | | | | 366798 | 35282 | | 460785 | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Итого с временными** | | | 1,04 % | | 64694 | | | | |
| | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | 6285291 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 2,43 % | | 152733 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | 6438024 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 2 % | | | | 128760 | | |
| | | **С К=1,05-перевод в цены на 2020 г** | | | | | | | | | 6566784 |
| | | **НДС** | | | | | | | | | 6895123 |
| | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 827415 | | | | |
| | | **Минус ценовая скидка 40%** | | | | | | | | | 7722538 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 3089015 |
| | | **В том числе НДС** | | | | | | | | | 4633523 |
| | | | | | | | | | | | 496449 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "КДК-СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КДК★СТРОЙ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

зам. акима Рахимбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)