Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СенімҚұрылысСервис", Договор № 196 от 28.05.2020г.**

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

02 октября 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №196 от 28.05.2020г. Допсоглашение №1 от 02.07.2020г. к договору №196 от 28.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	297 637 850,08	17 366 071,43	17 366 071,43	17 366 071,43	0	0	0	0	2 083 928,57	19 450 000,00
Всего по объекту										**19 450 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"

Б.А.Жумабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

Ж. Қасымбек

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.А. Жанбирбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Б.А. Зулеев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: ТОО "Шаңырақ ордасы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО"
(наименование)

Договор №196 от 28.05.2020г. Допсоглашение №1 от 02.07.2020г. к договору №196 от 28.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

за **02 октября 2020 года**

на 02-01-06 Ремонтные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	448,7	49,68 49,46	0,22 0	22292 22194	98 0	0	16050 3067	41409	
2	2	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	4021,3	83,16 81,68	1,49 0	334429 328455	5974 0	0	240789 46017	621234	
3	3	Е11-120101-0719 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	м2 кровли	448,7	2090,5 246,29	9,1 3,61	938009 110510	4085 1621	823414	675366 129070	1742445	
4	4	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4021,3	1166,68 591,49	90,74 25,22	4691562 2378555	364912 101422	1948095	3377925 645559	8715046	
5	5	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4423,43	1866		8254120 14140412 2839714	375069 103043	8254120 11025629	660330 4310130 1484043	8914450 20034586	
			ИТОГО:							0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего					400693				20435278	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2 %							
			Непредвиденные работы и затраты					3069107				17366071,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Скидка подрядчика			12 %		1083918,57				19450000,00	
			Итого со скидкой подрядчика										
			НДС										
			Итого с НДС										

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СенімҚұрылысСервис"

Начальник участка _____ **С. Сыдыков**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

Директор _____ **Т.А. Жолдарбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Директор _____ **Б.А. Зулеев**