#ID11421196 №060140007229/200166/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-10-07 № 166 қосымша келісім

Ақмола облысы №1 2020-12-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Оқас Мәди Қанатұлы тұлғасындағы "MaGuKaNa" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-10-07 № 166 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 12 800 000.00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе: в 2020 году 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 1 514 872.40 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) тенге 40 тиын, в 2021 году 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 11 285 127.60 (одиннадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто двадцать семь) тенге 60 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович

2020-12-08 17:03:47
Садвакасов Рустем Коркитканович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"MaGuKaNa" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АЛИМЖАН БАЙМУКАНОВ, 86
БСН/ЖСН 180640010261
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ77722S000001446084
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87777444456
Директор Оқас Мәди Қанатұлы

2020-12-10 13:04:37
Оқас Мәди Қанатұлы
"MaGuKaNa" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "MaGuKaNa"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4618298-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор при строительстве (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

35678901-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	12 800 000.00	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	1 514 872.40
35678901-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	12 800 000.00	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	11 285 127.60

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID11421196 №060140007229/200166/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 166 от 2020-10-07

Акмолинская область №1 2020-12-10

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "MaGuKaNa", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Оқас Мәди Қанатұлы, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 166 от 2020-10-07 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 12 800 000.00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе: в 2020 году 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 1 514 872.40 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) тенге 40 тиын, в 2021 году 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 11 285 127.60 (одиннадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто двадцать семь) тенге 60 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович

2020-12-08 17:03:47
Садвакасов Рустем Коркитканович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "MaGuKaNa"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АЛИМЖАН БАЙМУКАНОВ, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180640010261
БИК CASPKZKA
ИИК KZ77722S000001446084
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87777444456
Директор Оқас Мәди Қанатұлы

2020-12-10 13:04:37
Оқас Мәди Қанатұлы
"MaGuKaNa" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "MaGuKaNa"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4618298-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор при строительстве (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей)						
35678901-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	12 800 000.00	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	1 514 872.40
35678901-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	12 800 000.00	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	11 285 127.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11421196

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11421196

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.