СМП

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Реконструкция здания сельского клуба "Тугискен" аульного округа Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		29	15.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**173159663,04**								**18552821,05**	
в т.ч. за отчетный м-ц	38037433,65	33961994,33							**4075439,32**	**38037433,65**

Заказчик:
Руководитель КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Ахметов О.

Технадзор:
Директор ТОО "АДС САПА"

Садыкова Д.

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.