Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040012993**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**

Договор (контракт) Договор подряда №KLT/Под/ATS/718 от 25.10.19г.

Номер документа	Дата составления
8	**05.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей водопровода и канализации на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	4 219 145,08	4 219 145,08	452 051,26
				Итого	1	x	4 219 145,08	452 051,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.03.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/718 от 25.10.2019 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			25.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:	10 585 139,62									
В отчетном месяце:	4 219 145,08	3 767 093,79							452 051,29	4 219 145,08

ЗАКАЗЧИК:_____**м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____**м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт приемки выполненных работ
за Март месяц 2020 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Наружные сети канализации												
Бытовая канализация												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
44	71-010102-0308-00	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью	м3	253,044		230,186	46 585,84	2 313,98	9 514,17 3 297,01	44 271,86 9 374,89		58 247,18
45	71-010205-0302-00	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,591		2 748,453	12 534,58	12 534,58	7 457,37 1 180,95	44 271,86 9 374,89		20 863,51
46	71-560105-0101-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [в отвал]	т	456,112		298,076	139 396,61	139 396,61		44 271,86 9 374,89		135 956
47	72-010101-0601-00	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	319,952		2 961,331	657 203,76	246 792,29	252 870,18 53 631,16	410 411,47 122 167,89		947 483,76
48	71-560105-0101-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]	т	559,916		298,076	171 121,13	171 121,13		410 411,47 122 167,89		166 897,46
49	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	10,986		2 162,696	12 968,06	11 411,06	9 766,53 1 344,87	1 557 349,57		23 759,38
50	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	79,988		1 305,929	62 757,65	62 757,65	37 337,27 5 912,76	1 557 349,57		104 458,67
51	71-560103-0101-00	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом	м3	239,964		260,816	64 170,42	64 170,42		1 557 349,57		62 586,55
52	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	239,964		233,455	36 793,7	20 159,16	16 964,32 3 170,99	16 634,54 5 726,62		56 020,83
Монтаж ЖБИ												

54	71-230601-0104-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	2,01		51 021,502	60 152,97	39 533,35	39 030,28 5 804,9	20 619,62 4 304,16		102 553,22
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий												
56	71-220501-0103-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,02		590 558,000	6 691,63	4 824,08	4 512,51 668,55	1 867,55 527,76		11 811,16
57	71-220501-0105-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,0388		759 609,021	17 472,11	12 148,17	11 123,75 1 668,27	5 323,94 728,23		29 472,83
58	71-220501-0106-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,015		904 604,000	7 743,43	5 191,71	5 057,57 768,06	2 551,72 829,21		13 569,06
59	71-220301-0106-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием [футляр на	км	0,02		1 673 685,000	20 043,97	10 768,69	11 719,27 1 894,74	9 275,28 2 924,15		33 473,7
60	71-220601-0306-00	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,02		933 291,000	11 161,86	7 029,94	6 550,02 1 056,55	4 131,92 524,9		18 665,82
61	71-220801-0201-00	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт	9		2 026,332	11 906,51	4 538,23	5 578,41 1 032,28	7 368,28 1 584,06		18 236,99
Врезка												
67	71-231101-0102-00	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	шт	1		39 457,330	20 230,38	20 230,38	16 993,52 2 233,43			39 457,33
Ливневая канализация												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
70	72-010101-0601-00	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	354,767		2 961,331	722 720,72	271 395,13	280 385,79 59 466,93	451 325,59 154 559,76		1 050 582,5
71	71-010102-0308-00	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,119		230,186	36 539,14	1 814,95	7 524,25 2 607,43	34 724,19 8 459,41		46 064,59
72	71-010205-0302-00	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,005		2 748,453	9 834,12	9 834,12	5 899,29 934,21	34 724,19 8 459,41		16 504,46
73	71-560105-0101-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [в отвал]	т	360,717		298,076	109 335,09	109 335,09		34 724,19 8 459,41		107 521,04
74	71-560105-0101-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км [с отвала на засыпку]	т	620,842		298,076	188 180,2	188 180,2		34 724,19 8 459,41		185 058,03
75	71-230101-0101-00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	11,434		2 162,695	13 385,86	11 778,68	10 164,8 1 399,71	1 607,18 415,11		24 728,26
76	71-010205-0501-00	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	88,692		1 305,929	69 014,2	69 014,2	41 400,18 6 556,16	1 607,18 415,11		115 825,48
77	71-560103-0101-00	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом	м3	266,075		260,816	70 567,54	70 567,54		1 607,18 415,11		69 396,74
78	71-010201-0501-00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	266,075		233,455	40 461,64	22 168,83	18 810,24 3 516,03	18 292,81 7 244,99		62 116,59

Монтаж ЖБИ

80	71-230601-0104-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	3,041		51 021,503	89 288,16	58 681,4	59 050,29 8 782,44	30 606,76 9 497,01		155 156,39

Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий

82	71-220501-0103-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,007		590 558,571	2 342,89	1 689,03	1 579,38 234	653,86 183,83		4 133,91
83	71-220501-0106-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,0508		904 603,937	26 986,51	18 093,53	17 128,29 2 601,16	8 892,98 1 849,73		45 953,88
85	71-220301-0106-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием [футляр на	км	0,007		1 673 684,286	7 017,88	3 770,39	4 101,75 663,16	3 247,49 1 018,57		11 715,79
86	71-220601-0306-00	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,007		933 291,429	3 908,05	2 461,36	2 292,51 369,8	1 446,69 180,78		6 533,04
87	71-220801-0201-00	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт	11		2 026,331	14 434,65	5 501,84	6 818,06 1 261,68	8 932,81 2 198,86		22 289,64

Итого стоимость материалов	
Итого стоимость СМР	
Всего по смете	3 767 093,79
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%	452 051,29
Всего с НДС	4 219 145,08

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спец.работам
«____» _____ 20___ г.

ЭКОНОМИСТ
«____» _____ 20____ г.