подготов. работы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М**	**091040012993**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аршалинский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Желтоксан, дом № 1, тел.: (7172) 40-06-31**	**140640000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор подряда №KLT/Под/ATS/657 от 22.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
47	**03.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подготовительные работы на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	16 972,36	16 972,36	1 818,47
				Итого	1	x	16 972,36	1 818,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2020

М.П.

Р1 переделать

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/657 от 22/05/2020

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			22.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:	292 281,89									
В отчетном месяце:		15 153,89							1 818,47	16 972,36

ЗАКАЗЧИК:_____**м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____**м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Подготовительные работы												
Вынос сетей ливневой канализации												
Демонтажные работы												
	71-550101-0108-00	**Демонтаж. Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения**	**шт**	**3**		**120,537**	**361,61**	**361,61**				**361,61**
		Затраты труда										
	02-550101-0108-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения*	*чел.-ч*	*0,142515*	*0,047505*	*2 537,347*		*361,61*				
	71-550101-0109-00	**Демонтаж. Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения**	**м2**	**39**		**276,696**	**10 791,14**	**10 791,14**				**10 791,14**
		Затраты труда										
	02-550101-0109-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения*	*чел.-ч*	*4,3875*	*0,1125*	*2 459,519*		*10 791,14*				
	71-270201-1001-00	**Демонтаж. Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м**	**5**		**800,228**	**1 984,56**	**1 915,31**	**1 790,1**	**69,25**		**4 001,14**
		Машины и механизмы							**226,48**	**30,45**		
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	*маш.-ч*	*0,0008*	*0,00016*	*3 062,500*				*2,45*		
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	*маш.-ч*	*0,0122*	*0,00244*	*5 475,410*				*66,8*		
		Затраты труда										
	01-010101-0129-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)*	*чел.-ч*	*1,396*	*0,2792*	*1 371,999*		*1 915,31*				
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0,013*	*0,0026*	*2 342,308*				*30,45*		

Затраты труда рабочих (ЗП)	13 068,06	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		69,25
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		30,45
Итого прямые расходы:	**13 137,31**	
Накладные расходы (НР)		1 790,10
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**14 927,41**	
Сметная прибыль (СП)		226,48
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**15 153,89**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**1 818,47**	
Всего по смете	**16 972,36**	

ЭКОНОМИСТ «___» _____ 20____ г.

ЖК «Aitys» Инженер-сметчик по спец.работам «___» _____ 20___ г.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Инженер Строй Класс БСН/БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: Киелі тылсым ТОО
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект: Aitys
Договор:

Справка об объемах выполненных работ
за Декабрь 2020

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения Норма расхода	Количество
1	2	3	4	5	6
Жилые здания					
Весь проект					
Подготовительные работы					
Вынос сетей ливневой канализации					
Демонтажные работы					
4	71-550101-0108-00	**Демонтаж. Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения**	шт	3	
		Трудовые ресурсы			
	02-550101-0108-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения*	чел.-ч	0,047505	0,142515
5	71-550101-0109-00	**Демонтаж. Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения**	м2	39	
		Трудовые ресурсы			
	02-550101-0109-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения*	чел.-ч	0,1125	4,3875
10	71-270201-1001-00	**Демонтаж. Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м	5	
		Машинные ресурсы			
	31-050102-0102-00	*Краны на автомобильном ходу, 10 т*	маш.-ч	0,00244	0,0122
	33-010201-0101-00	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,00016	0,0008
		Трудовые ресурсы			
	01-010102-0100-00	*Затраты труда машинистов*	чел.-ч	0,0026	0,013
	01-010101-0129-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)*	чел.-ч	0,2792	1,396

Прораб _____ (ФИО)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖК «Aitys» Прораб по спец. работам

_____ (Подпись) (Дата)

Начальник участка _____ (ФИО)

ЖК «Aitys»
Начальник участка
«____» _____ 20___ г.

_____ (Подпись) (Дата)

Инженер ПТО Белкова А. (ФИО)

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спец.работам
«____» _____ 20___ г.

_____ (Подпись) (Дата)