ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ 03-21\29

г. Петропавловск 13 июня 2010г.

Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", именуемое в дальнейшем **"Заказчик",** в лице директора филиала в городе Петропавловск Кожахметова Р.А., действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 19-4/1173 от 23.02.2010г., с одной стороны, и ТОО «Ассени», именуемое в дальнейшем **"Подрядчик", в лице директора Калиничева А.А.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о внесении изменений в Договору на строительно-отделочные работы от 17.05.2011г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: Стоимость Работ на Объекте, а также его отделки установлена Сторонами в локальном сметном расчете и составит 1 668,708 (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь семьсот восемь) тенге, в связи с увиличением ремонтно-строительных и отделочных работ на сумму 261 488 тенге.
2. Все остальные условия Договора остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено, подписано и вручено каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ТОО «Ассени», Северо - Каз. область, г. Петропавловск ул.Алтынсарина,1А РНН 481400006610, IBAN KZ941140000685 в АО «БанкЦентрКредит», БСК «KCJBKZKX»:, Кбе 17.

АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы, ул. Панфилова, 98, РНН 600700033173 КБЕ 14, BIC «KCJBKZKX», IBAN: KZ248560000000146710, БИН 980841000432.

Филиал директоры / Директор филиала
_____Р.А.Кожахметов

Директор
_____ Калиничев А.А.