#ID11490028 №060140007229/190156/02

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-06-19 № 148 қосымша келісім

Ақмола облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Чормаков Данияр Аманжолович тұлғасындағы "УКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-06-19 № 148 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 14 139 823.11 (четырнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот двадцать три) тенге 11 тиын, в том числе: в 2019 году 003-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 10 000.00 (десять тысяч) тенге 00 тиын, в 2020 году 003-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 11 286 807.00 (одиннадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот семь) тенге 00 тиын, 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 1 315 003.00 (один миллион триста пятнадцать тысяч три) тенге 00 тиын, в 2021 году 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 1 528 013.11 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч тринадцать) тенге 11 тиын, в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшының м.а. Садвакасов Рустем Коркитканович

Өнім беруші:
"УКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Тауелсиздик, 75
БСН/ЖСН 030840005074
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ476017311000000390
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8-7282-413859, 413860
Директор Чормаков Данияр Аманжолович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3332547-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау						
25859094-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	10 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау						
25859094-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	11 286 807.00
25859094-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	0.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25859094-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	1 315 003.00
25859094-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) (2 кезек) техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	1 528 013.11

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID11490028 №060140007229/190156/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 148 от 2019-06-19

Акмолинская область №2

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "УКС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Чормаков Данияр Аманжолович, действующий на основании устав , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 148 от 2019-06-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 14 139 823.11 (четырнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот двадцать три) тенге 11 тиын, в том числе: в 2019 году 003-015-431 «За счет средств местного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 10 000.00 (десять тысяч) тенге 00 тиын, в 2020 году 003-011-431 «За счет трансфертов из республиканского бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 11 286 807.00 (одиннадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот семь) тенге 00 тиын, 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 1 315 003.00 (один миллион триста пятнадцать тысяч три) тенге 00 тиын, в 2021 году 003-028-431 «За счет трансфертов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 1 528 013.11 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч тринадцать) тенге 11 тиын, в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" БИН 060140007229 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0326000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 257969 И.о. руководителя Садвакасов Рустем Коркитканович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УКС" Алматинская область, г.Талдыкорган, Тауелсиздик, 75 БИН/ИИН/ИНН/УНП 030840005074 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476017311000000390 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 8-7282-413859, 413860 Директор Чормаков Данияр Аманжолович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3332547-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)						
25859094-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	10 000.00
003-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)						
25859094-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	11 286 807.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25859094-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	0.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)						
25859094-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	1 315 003.00
25859094-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	14 139 823.11	до полного завершения работ	до полного завершения работ	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	1 528 013.11

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.