Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление знергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион-Сервис-Актобе",030000, г.Актобе, Бр.Жубановых, дом № 269, корпус 1, к.3 рнн 0618 0021 0663, тел.: +7 (7132) 41-06-36**	**011240002949**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. соглашение № 2 от 05.03.2020г. к дог. №86 от 29.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
2	**16.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши Байганинского р*на Актюбинской обл.			шт	1	15 202 959,00	15 202 959,00
				Итого	1	x	15 202 959,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бектасов Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.03.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области
Договор: №86 от 04.09.2019г., дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	13 574 071	13 574 071			1 628 888	15 202 959
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**82 058 384**	**82 058 384**			**9 847 006**	**91 905 390**

Заказчик:
Руководитель
Турымов К.М.

БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Техникалық қадағалау женіндегі
инженер-сарапшы
1-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому
надзору Аттестат 1-го уровня
№ KZ28VJE00016280 № KZ60VJE00013085
№ KZ06VJE00013087

Подрядчик:
Директор
Бекмаганбетов М.А

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «АктобеПроект-Групп» Республика Казахстан город Актобе
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Каратлеев Ш.Б

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
65

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Регион Сервис Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши
(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Кемерши
(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 04.09.2019г., дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за март 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2019г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутриквартальный газопровод низкого давления (подземный)											
15	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое HP = 98 %	м газопровода	11147	521,8	–	5816555	–	170678	5532959	12257475
					506,49	–	5645877	–	–	907961	
57	2304-0105-0404	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	7	20989,56		146926,92		146926,92	–	158681,07
					–		–		–	11754,15	

63	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2009,48	171,54	34,26	344706	68845	–	215722	605262
					137,28	11,82	275861	23752	–	44834	
70	2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	0,8	23462,04		18769,63		18769,63	–	20271,2
					–		–		–	1501,57	
71	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	125,6	3794,4		476576,64		476576,64	–	514702,77
					–		–		–	38126,13	
Раздел 2 Внутриквартальный газопровод низкого давления (надземный)											
83	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	551,46	1005,72		554614,35		554614,35	–	598983,5
					–		–		–	44369,15	

Итого по смете	**14 155 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 921 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 367 566
- накладные расходы, тенге	5 748 681
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 048 546
Всего	**14 155 376**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	184 020
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	447 174
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**295 731**

Итого в текущих ценах 2019 года	**15 082 301**
Итого с договорным коэффициентом	**13 574 071**
НДС (12 %)	120 658
Итого	**15 202 959**

Заказчик:

Руководитель

_____ Турымов К.М.

БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Техникалық қадағалау жөніндегі
инженер-сарапшы
1-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому
надзору Аттестат 1-го уровня
№ KZ28VJE00016280 № KZ60VJE00013085
№ KZ06VJE00013087

Технадзор

Подрядчик:

Директор

_____ Бекмаганбетов М.А

Авторский надзор

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«АктобеПроект-Групп»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе Республика Казахстан