#ID11514850 №910640000040/190060/02

**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-11-21 № 52 қосымша келісім**

Нұр-Сұлтан қ.. №52/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2019 жылғы 1 тамыздағы №8-Ө бұйрығымен бекіткен Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитеті туралы ереже негізінде әрекет ететін, Төрағаның орынбасары Аяшев Максат Темирбекович тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Имангалиев Азамат Казбекович тұлғасындағы "Актаустройэксперт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-21 № 52 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, 113 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 1 463 044.55 (бір миллион төрт жүз алпыс үш мың қырық төрт теңге елу бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 254 Су ресурстарын тиімді басқару бюджеттік бағдарламасы, 113 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 16 278 697.05 (он алты миллион екі жүз жетпіс сегіз мың алты жүз тоқсан жеті теңге бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БСН 910640000040
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 75-16-44
Төрағаның орынбасары Аяшев Максат Темирбекович

Өнім беруші:
"Актаустройэксперт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Проспект АБАЙ, 13, офис 806, БЦ "Іскер"
БСН/ЖСН 021140003456
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ848560000000071037
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77172249216
Басшысы Имангалиев Азамат Казбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3645148-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **254-113-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету" техникалық қадағалау және технологиялық ілестіруді жүзеге асыру бойынша инжинирингтік қызметтер | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22167932-ОКЗ | "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | "Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету" техникалық қадағалау және технологиялық ілестіруді жүзеге асыру бойынша инжиниринг тік қызметтер | Бір қызмет | 1 | 17 741 741.60 | Объектінің құрылысы аяқталғанға дейін | Объектінің құрылысы аяқталғанға дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Петровка а. СҚО, Есіл, Мамлютка, Қызылжар, Жамбыл аудандары (1) | 0 | 1 463 044.55 |
| 22167932-ОКЗ | "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | "Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету" техникалық қадағалау және технологиялық ілестіруді жүзеге асыру бойынша инжиниринг тік қызметтер | Бір қызмет | 1 | 17 741 741.60 | Объектінің құрылысы аяқталғанға дейін | Объектінің құрылысы аяқталғанға дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Петровка а. СҚО, Есіл, Мамлютка, Қызылжар, Жамбыл аудандары (1) | 0 | 16 278 697.05 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22167932-ОК3 | "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | "Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын қайта жаңарту (құрылыстың I кезегі). Түзету" техникалық қадағалау және технологиялық ілестіруді жүзеге асыру бойынша инжиниринг тік қызметтер | Бір қызмет | 1 | 17 741 741.60 | Объектінің құрылысы аяқталғанға дейін | Объектінің құрылысы аяқталғанға дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Петровка а. СҚО, Есіл, Мамлютка, Қызылжар, Жамбыл аудандары (1) | 0 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID11514850 №910640000040/190060/02

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 52 от 2019-11-21**

г.Нур-Султан №52/2

Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович, действующий на основании Положения о Комитете по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 01.08.2019 г. № 8-Ө, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Имангалиев Азамат Казбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 52 от 2019-11-21 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 254 Эффективное управление водными ресурсами, по подпрограмме 113 Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 463 044.55 (один миллион четыре сто шестьдесят три тысячи сорок четыре тенге пятьдесят пять тиына) в том числе НДС; по бюджетной программе 254 Эффективное управление водными ресурсами, по подпрограмме 113 Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 16 278 697.05 (шестьнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысячи шестьсот девяносто семь тенге пять тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 910640000040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 75-16-44
Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актаустройэксперт"
г.Нур-Султан, Проспект АБАЙ, 13, офис 806, БЦ "Іскер"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021140003456
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ848560000000071037
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77172249216
Руководитель Имангалиев Азамат Казбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3645148-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **254-113-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения "Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо- Казахстанской области (1 очередь). Корректировка" | | | | | | |
| 22167932-ОКЗ | Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения "Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка" | Одна услуга | 1 | 17 741 741.60 | До завершения объекта строительства | До завершения объекта строительства | Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Петровка СКО, Есильский, Мамлютский, Кызылжарский, Жамбылский районы (1) | 0 | 1 463 044.55 |
| 22167932-ОКЗ | Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения "Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка" | Одна услуга | 1 | 17 741 741.60 | До завершения объекта строительства | До завершения объекта строительства | Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Петровка СКО, Есильский, Мамлютский, Кызылжарский, Жамбылский районы (1) | 0 | 16 278 697.05 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22167932-ОКЗ | Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора и технологического сопровождения "Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь). Корректировка" | Одна услуга | 1 | 17 741 741.60 | До завершения объекта строительства | До завершения объекта строительства | Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Петровка СКО, Есильский, Мамлютский, Кызылжарский, Жамбылский районы (1) | 0 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.