**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2020-05-19 № 62/04/20 қосымша келісім**

Алматы облысы №1 2020-12-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Хренов Павел Владимирович тұлғасындағы "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-19 № 62/04/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 45 бабының 2 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, "Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу бойынша 2020 жылдың сомасын 54 060 568.31 (елу төрт миллион алпыс мың бес жүз алпыс сегіз) теңге 31 тиынға азайту және 2021 жылдың сомасын 020-005-431 ерекшелігі бойынша 77 269 141.69 (жетпіс жеті миллион екі жүз алпыс тоғыз мың жүз қырық бір) теңге 69 тиынға көбейту болып табылады. Шарттың жалпы сомасы 464 171 467.54 (төрт жүз алпыс төрт миллион жүз жетпіс бір мың төрт жүз алпыс жеті) тенге 54 тиын, соның ішінде 49 732 657.24 тенге (қырық тоғыз миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз елу жеті) теңге 24 тиын. 2020 жылы аумақтық қазынашылық органында 005 кіші бағдарламасы бойынша 440 962 894.16 (төрт жүз қырық миллион тоғыз жүз алпыс екі мың сегіз жүз тоқсан төрт) теңге 16 тиын, оның ішінде ҚҚС тіркеліп, 386 902 325.85 (үш жүз сексен алты миллион тоғыз жүз екі мың үш жүз жиырма бес) теңге 85 тиын төленді. Қалған 005 кіші бағдарламасы бойынша 77 269 141.69 (жетпіс жеті миллион екі жүз алпыс тоғыз мың жүз қырық бір) теңге 69 тиынға 2021 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242209
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-12-14 16:57:23
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БСН/ЖСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Басшысы Хренов Павел Владимирович

2020-12-14 16:57:58
Хренов Павел Владимирович
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4202420-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **020-005-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | | | | | | |
| 34682250-КСП1 | "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | "Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 464 171 467.54 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай | Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1) | 30 | 386 902 325.85 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34682250-КСП1 | "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары | "Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 464 171 467.54 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай | Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1) | 30 | 77 269 141.69 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 62/04/20 от 2020-05-19**

Алматинская область №1 2020-12-14

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Хренов Павел Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 62/04/20 от 2020-05-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является уменьшение суммы обязательств 2020 года на сумму 54 060 568.31 (пятьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят восемь) тенге 31 тиын и увеличение суммы обязательств 2021 года на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» ст.45 п.2 п.п.7 в сумме 77 269 141.69 (семьдесят семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто сорок один) тенге 69 тиын по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области». Общая сумма основного договора составляет 464 171 467.54 (четыреста шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) тенге 54 тиын, в том числе НДС в сумме 49 732 657.24 тенге (сорок девять миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят семь ) тенге 24 тиын. В 2020 году в органах территориального Казначейства МФ РК по подпрограмме 005 было зарегистрировано 440 962 894.16 (четыреста сорок миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) тенге 16 тиын, в том числе НДС, оплачено 386 902 325.85 (триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот две тысячи триста двадцать пять) тенге 85 тиын. Остаток в размере 77 269 141.69 (семьдесят семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто сорок один) тенге 69 тиын будут зарегистрированы в 2021 году.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282242209
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2020-12-14 16:57:23
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Директор Хренов Павел Владимирович

2020-12-14 16:57:58
Хренов Павел Владимирович
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4202420-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **020-005-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области" | | | | | | |
| 34682250-КСП1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов) | Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов) | Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области" | Работа | 1 | 464 171 467.54 | 10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1) | 30 | 386 902 325.85 |
| 34682250-КСП1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов) | Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов) | Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области" | Работа | 1 | 464 171 467.54 | 10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1) | 30 | 77 269 141.69 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11486813

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11486813

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.