Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140006912

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области",РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Алтынқұрық",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл, г. Актау, Промзона 6, здание 41** **030140005792**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 03.04.2020 к договору №4/20 от 2020-02-04

Номер документа	Дата составления
27	22.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км;			Одна услуга	1	8 929 387,04	8 929 387,04
				Итого	1	x	8 929 387,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Әбдірахман Д.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км."**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2020г., к договору о государственных закупках работ №4/20 от 04.02.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за июль без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км.	**17 674 078,24**	**15 780 427,00**							**1 893 651,24**	**17 674 078,24**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 929 387,04**	**7 972 667,00**							**956 720,04**	**8 929 387,04**
8 929 387,04 (Восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят семь) тенге 04 тиын										

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Ережепов Б.К. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтынқұрық"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км."**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2020г., к договору о государственных закупках работ №4/20 от 04.02.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2020	26.05.2020	22.07.2020

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно								
1	Е11-010203-0101 11-010203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка обочин автогрейдером**	256500	3,55	3,55	910638	910638	117436	--	--
		м2 спланированной площади		--	0,77	--	198708	59,1	--	87
		Накладные расходы -		*0,46*		*117436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,32*		*82246*				
		Сметная стоимость				*1110320*				
2	Е11-470225-0103 11-470225-0103 РСНБ РК 2015	**Обочины. Выкашивание вручную**	25,65	16425,51	--	421314	--	237621	11,70	300
		га		16425,51	--	421314	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*9263,99*		*237621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2055,16*		*52715*				
		Сметная стоимость				*711650*				
3	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление пгс толщиной 8 см**	5130	196,20	159,59	1006508	818685	291438	0,03	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия обочин		36,06	58,15	184981	298333	60,3	0,03	146
		Накладные расходы -		*56,81*		*291438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*103836*				
		Сметная стоимость				*1401782*				
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	500,688	1375,92	--	688907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,07*		*55113*				
		Сметная стоимость				*744020*				
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устранение просадок земполотна. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	820,8	54,60	54,60	44818	44818	11073	--	--
		м3 грунта		--	22,83	--	18736	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*13,49*		*11073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,45*		*4471*				
		Сметная стоимость				*60362*				
6	Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	820,8	62,66	62,66	51434	51434	13607	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	28,05	--	23023	59,1	0,01	11
		Накладные расходы -		*16,58*		*13607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*5203*				
		Сметная стоимость				*70244*				
7	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	820,8	23,04	23,04	18908	18908	5023	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	10,35	--	8499	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*6,12*		*5023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25845*				
		РАЗДЕЛ 2.Обстановка дороги								
8	Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Уборка мусора с проезжей части дороги. Очистка от мусора	3000	49,48	--	148431	--	83715	0,04	117
		м2		49,48	--	148431	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*27,91*		*83715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*18572*				
		Сметная стоимость				*250718*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С233-010201-0201 33-010201-0201 РСНБ РК 2015	**Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель**	50	2626,50	2626,50	131325	131325	--	--	--
		маш.-ч		--	1383,80	--	69190	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,12*		*10506*				
		Сметная стоимость				*141831*				
10	Е12-190101-1001 12-190101-1001 РСНБ РК 2015	**Дорожные знаки и указатели. Очистка**	800	23,92	--	19133	--	11308	0,02	15
		шт.		23,92	--	19133	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*14,13*		*11308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,04*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32876*				
11	Е12-190101-1001 12-190101-1001 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные. Очистка**	800	23,92	--	19133	--	11308	0,02	15
		шт.		23,92	--	19133	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*14,13*		*11308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,04*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32876*				
12	Е12-120104-0304 12-120104-0304 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные. Промывка**	8	56,71	--	454	--	255	0,05	--
		м2		53,97	--	432	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*31,89*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,09*		*57*				
		Сметная стоимость				*766*				
13	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка стоек дорожных знаков. Установка**	20	5621,44	846,42	112429	16928	58058	3,20	64
		шт.		4492,45	321,67	89849	6433	60,3	0,15	3
		Накладные расходы -		*2902,91*		*58058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,95*		*13639*				
		Сметная стоимость				*184126*				
14	С124-010202-0707 24-010202-0707 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014**	20	4245,55	--	84911	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,64*		*6793*				
		Сметная стоимость				*91704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	**Замена стоек дорожных знаков. Установка**	20	8432,16	1269,63	168643	25393	87087	4,80	96
		шт.		6738,67	482,50	134773	9650	60,3	0,22	4
		Накладные расходы -		*4354,37*		*87087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1022,92*		*20458*				
		Сметная стоимость				*276189*				
16	С124-010202-0707 24-010202-0707 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014**	20	4245,55	--	84911	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,64*		*6793*				
		Сметная стоимость				*91704*				
17	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные недостоющие щитки. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	30	10100,66	--	303020	--	17523	0,69	21
		шт.		968,68	--	29061	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*584,12*		*17523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*854,78*		*25643*				
		Сметная стоимость				*346187*				
18	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,5	**Замена столбиков сигнальных. Установка**	100	7304,14	1430,23	730414	143023	113752	0,96	96
		шт.		1207,41	679,02	120741	67902	60,3	0,29	29
		Накладные расходы -		*1137,52*		*113752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*675,33*		*67533*				
		Сметная стоимость				*911699*				
19	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	**Замена километровых указателей. Установка**	16	8432,16	1269,63	134915	20314	69670	4,80	77
		шт.		6738,67	482,50	107819	7720	60,3	0,22	3
		Накладные расходы -		*4354,37*		*69670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1022,92*		*16367*				
		Сметная стоимость				*220952*				
20	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015	**Указатель километровый**	16	4561,41	--	72983	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,91*		*5839*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*78822*				
21	Е11-130501-0201 11-130501-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Оклейка светоотражающей пленки на ограждения и сигнальные столбики**	1	3827,43	82,34	3827	82	1291	1,42	1
		м2		2347,43	34,51	2347	35	54,2	0,02	--
		Накладные расходы -		*1291,01*		*1291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,48*		*409*				
		Сметная стоимость				*5527*				
22	Е11-150403-1001 11-150403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Брус металлический. Окраска масляная, количество окрасок 1**	2500	204,38	0,97	510940	2432	148596	0,09	220
		м2 окрашиваемой поверхности		107,94	0,53	269841	1319	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*59,44*		*148596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,11*		*52763*				
		Сметная стоимость				*712298*				
23	Е11-270301-0104 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Ремонт площадок отдыха. Планировка**	50	130,42	87,18	6521	4359	2230	0,03	2
		м2 площади основания		42,06	31,92	2103	1596	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*44,61*		*2230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*700*				
		Сметная стоимость				*9452*				
		РАЗДЕЛ 3.Искуственные сооружения								
24	Е12-180101-0401 12-180101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Выкашивание травы у оголовкой пропускных труб вручную**	30	10,95	--	329	--	194	0,01	--
		м2		10,95	--	329	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*6,47*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,39*		*42*				
		Сметная стоимость				*565*				
25	Е11-010207-1501 11-010207-1501 РСНБ РК 2015	**Санитарная уборка подмостковой зоны. Вырубка кустарника**	0,02	42948,02	42948,02	859	859	209	--	--
		га		--	17665,79	--	353	59,1	10,20	--
		Накладные расходы -		*10440,48*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4271,08*		*85*				
		Сметная стоимость				*1153*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	**Уборка наносов и мусора в подмостовой зоне**	200	49,48	--	9895	--	5581	0,04	8
		м2		49,48	--	9895	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*27,91*		*5581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*1238*				
		Сметная стоимость				*16714*				
27	Е12-020101-0201 12-020101-0201 РСНБ РК 2015	**Ремонт оголовков ж/б труб с приготовлением раствора**	15	9923,47	23,65	148852	355	74536	5,06	76
		м3		8399,44	8,44	125992	127	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4969,06*		*74536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1191,40*		*17871*				
		Сметная стоимость				*241259*				
28	Е12-180101-1801 12-180101-1801 РСНБ РК 2015	**Трубы пропускные. Заделка швов цементным раствором**	75	302,15	--	22661	--	8243	0,16	12
		м шва		185,98	--	13948	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*109,91*		*8243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,96*		*2472*				
		Сметная стоимость				*33377*				
29	Е11-070106-0402 11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы пропускные. Заполнение швов упругими прокладками**	75	842,31	--	63173	--	5171	0,07	5
		м шва		111,02	--	8327	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68,95*		*5171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,90*		*5468*				
		Сметная стоимость				*73811*				
30	Е11-070106-0403 11-070106-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы пропускные.Гидроизоляция мастикой швов**	75	370,32	--	27774	--	12630	0,16	12
		м шва		271,16	--	20337	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*168,39*		*12630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,10*		*3232*				
		Сметная стоимость				*43636*				
31	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка труб от наносов.Мусор строительный. Погрузка**	18	95,88	--	1726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,67*		*138*				
		Сметная стоимость				*1864*				
32	С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	116,168	385,30	--	44759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,82*		*3581*				
		Сметная стоимость				*48340*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5994544**	**2189553**			**1300**
			Тенге			**1728787**	**711623**			**300**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5994544**				
	Материалы -		Тенге			**1098008**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2440410**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**931711**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**46485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1387555**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**590568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7972667**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1600**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2440410**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7972667**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				956 720,04				
		Итого с НДС				**8 929 387,04**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "УПТ и АД Мангистауской области"
Ережепов Б.К.

Руководитель отдела автомобильных дорог

Туралханов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ.