Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭМИР ИНШААТ"

Договор №127 от 17.07.2020г

АКТ №4 от 27 ноября 2020г
приемки выполненных объемов работ за ноябрь 2020г

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 320 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ В П.БОТАКАРА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	482 801 399,14
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	191 541 214,43
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	120 000 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	124 501 789,38
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	254 618 475,36
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2020г	63 077 260,93
8	Удержание аванса , 30%	18 923 178,28
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	3 153 863,05
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	41 000 219,61
	в том числе НДС 12%	4 392 880,7

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п. Ботакара, Абылай хана,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Руководитель **Б.Б.Аринов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЭМИР ИНШААТ"
Карагандинская обл., г. Караганда, Грубаева,50А
БИН/ИИН 071040020950
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ259470398991964000
АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Директор **М.С Ахаев**