Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-02-28 № 52 қосымша келісім

Жамбыл облысы №2 2020-12-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Мендекеев Елдос Жылкелдиевич тұлғасындағы "Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Джунусов Меирбек Амансариевич тұлғасындағы "ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-02-28 № 52 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджетті нақтылау, түзету енгізуге байланысты Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 185 тармағына сәйкес келесідей өзгерістер еңгізілсін, шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 014 090 375.31 (бір миллиард он төрт миллион тоқсан мың үш жүз жетпіс бес тенге отыз бір тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 108 652 540.21 тенге (жүз сегіз миллион алты жүз елу екі мың бес жүз қырық тенге жиырма бір тиын) теңге. Кассалық шығынның сомасы 550 463 634.53 (бес жүз елу миллион төрт жүз алпыс үш мың алты жүз отыз төрт теңге елу үш тиын) теңге.
2) 2020 жылдың жоспары –- 021 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша сомасы 550 463 634.53 (бес жүз елу миллион төрт жүз алпыс үш мың алты жүз отыз төрт теңге елу үш тиын) теңгеден 597 241 634.53 (бес жүз тоқсан жеті миллион екі жүз қырық бір мың алты жүз отыз төрт теңге елу үш тиын) теңгеге өзгертілді.
3) 2021 жылдың жоспары –- 021 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша сомасы 463 626 740.78 (төрт жүз алпыс үш миллион алты жүз жиырма алты мың жеті жүз қырық теңге жетпіс сегіз тиын) теңгеден 416

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

848 740.78(төрт жүз он алты миллион сегіз жүз қырық сегіз мың жеті жүз қырық теңге жетпіс сегіз тиын) теңгеге өзгертілді.
4) Қосымша келісім шарт қазынышылық басқармасына тіркелген уақыттан бастап қолданылады, сомасы – 46 778 000 (қырық алты миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың теңге нөл тиын) теңге 021 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігібойынша

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, Отегена, 121 Б
БСН 060240005523
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070103KSN2104000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72636)4-92-80
Басшы Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

2020-12-15 10:35:06
Мендекеев Елдос Жылкелдиевич
"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Өнім беруші:
"ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 100 Г
БСН/ЖСН 041140004937
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ28826H0KZTD2002091
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87262540405
Директор Джунусов Меирбек Амансариевич

2020-12-15 11:06:49
Джунусов Меирбек Амансариевич
"ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3821254-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
021-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Жамбыл облысы Қордай ауданының Масаншы ауылында 600 орынды орта мектеп салу»						
29781051-ОК1	"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жамбыл облысы Қордай ауданының Масаншы ауылында 600 орынды орта мектеп салу»	Жұмыс	1	1 014 090 375.31	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 17 ай	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 17 ай	Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Масанчи а. Қордай ауданы Масаншы ауылы (1)	30	597 241 634.53

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

29781051-ОК1	"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Жамбыл облысы Қордай ауданының Масаншы ауылында 600 орынды орта мектеп салу»	Жұмыс	1	1 014 090 375.31	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 17 ай	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 17 ай	Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Масанчи а. Қордай ауданы Масаншы ауылы (1)	30	416 848 740.78

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 52 от 2020-02-28

Жамбылская область №2 2020-12-15

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джунусов Меирбек Амансариевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 52 от 2020-02-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании п. 185 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания утвержденных Приказом Министра финансов РК № 540 от 04.12.2014 года, в связи с уточнением, корректировкой бюджета, общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 014 090 375.31 (один миллиард четырнадцать миллионов девяносто тысяч триста семьдесят пять тенге тридцать один тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 108 652 540.21 тенге (сто восемь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок тенге двадцать один тиын) тенге. Кассовый расход составляет 550 463 634.53 (пятьсот пятьдесят миллионов четыресто шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать четыре тенге пятьдесят три тиын) тенге.
2) План 2020 года изменен с 550 463 634.53 (пятьсот пятьдесят миллионов четыресто шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать четыре тенге пятьдесят три тиын) тенге на 597 241 634.53 (пятьсот девяносто семь миллионов двести сорок один тысячи шестьсот тридцать четыре тенге пятьдесят три тиын) тенге по программе 021 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.
3) План 2021 года изменен с 463 626 740.78 (четыресто шестьдесят три миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок тенге семьдесят восемь тиын) тенге на 416 848 740.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(четыресто шестьнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок тенге семьдесят восемь тиын) тенге по программе 021 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.
4) Дополнительное соглашение вступает в силу с момента регистрации в органах казначейства, сумма дополнительного соглашение составляет 46 778 000 (сорок шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге по программе 021 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, Отегена, 121 Б
БИН 060240005523
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72636)4-92-80
Руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

2020-12-15 10:35:06
Мендекеев Елдос Жылкелдиевич
"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004"
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 100 Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041140004937
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ28826H0KZTD2002091
АО "АТФБанк"
Тел.: 87262540405
Директор Джунусов Меирбек Амансариевич

2020-12-15 11:06:49
Джунусов Меирбек Амансариевич
"ТАРАЗСТРОЙ-2004" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3821254-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
021-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области»						
29781051-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области»	Работа	1	1 014 090 375.31	17 месяцев со дня подписания акта начала работ	17 месяцев со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Кордайский район, с.Масанчи Кордайский район а.Масанчи (1)	30	597 241 634.53
29781051-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство средней школы на 600 мест в а. Масаншы Кордайского района Жамбылской области»	Работа	1	1 014 090 375.31	17 месяцев со дня подписания акта начала работ	17 месяцев со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Кордайский район, с.Масанчи Кордайский район а.Масанчи (1)	30	416 848 740.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11516116

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11516116

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.