#ID11516865 №060140001844/180075/05

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-09-12 № 197 қосымша келісім

Қызылорда облысы №250

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Абдиразаков Бакитбек Амангелдиевич тұлғасындағы "СК-КОРГАНСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-09-12 № 197 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 197 Шарттың жалпы сомасы 700 000 (жеті жүз мың) теңге 00 тиын. «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 08 желтоқсандағы № 146 қаулысына негізінде 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 197 Шартқа 2020 жылғы 22 мамырдағы № 94 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2018 жылға қаралғаны 475 130,72 (төрт жүз жетпіс бес мың бір жүз отыз) теңге 72 тиын. 2019 жылға қаралғаны 112 001 (бір жүз он екі мың бір) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 112 868,28 (бір жүз он екі мың сегіз жүз алпыс сегіз) теңге 28 тиын» деген сандар мен сөздер «2018 жылға қаралғаны 475 130,72 (төрт жүз жетпіс бес мың бір жүз отыз) теңге 72 тиын. 2019 жылға қаралғаны 112 001 (бір жүз он екі мың бір) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 78 998,49 (жетпіс сегіз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз) теңге 49 тиын. 2021 жылға қаралғаны 33 869,79 (отыз үш мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 79 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2018 жылға қаралған сома Орындаушыға толық төленген. 2019 жылға қаралған сомадан 112 000 (бір жүз он екі мың) теңге 00 тиын төленген. 2020 жылға қаралған сома төленбеген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 78 998,49 (жетпіс сегіз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз) теңге 49 тиын, ҚҚС есепке алмағанда.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 024 Спорт объектілерін дамыту, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 78 998,49 (жетпіс сегіз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз) теңге 49 тиын, оның ішінде ҚҚС есепке алмағанда 2020 жылы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тіркеуге жатады.
4) 024 Спорт объектілерін дамыту, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 33 869,79 (отыз үш мың сегіз жүз алпыс тоғыз) теңге 79 тиын, оның ішінде ҚҚС есепке алмағанда 2021 жылы тіркеуге жатады.
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтаруы тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 БСН 060140001844 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ70070102KSN3301000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 8(7242) 60-53-51 Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич	Өнім беруші: "СК-КОРГАНСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Казахстан, 147 БСН/ЖСН 131240006547 БСК ALMNKZKA ЖСК KZ76826N0KZTD2001728 "АТФБанк" АҚ Тел.: 87774510201 Директоры Абдиразаков Бакитбек Амангелдиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2695435-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
19984221-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	700 000.00	3 ай	3 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	475 130.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19984221-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	700 000.00	3 ай	3 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	112 001.00
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
19984221-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	700 000.00	3 ай	3 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	78 998.49
19984221-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«Қызылорда қаласының теннис орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	700 000.00	3 ай	3 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	33 869.79

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID11516865 №060140001844/180075/05

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 197 от 2018-09-12

Кызылординская область №250

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-КОРГАНСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абдиразаков Бакитбек Амангелдиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 197 от 2018-09-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 197 от 12 сентября 2018 года составляет 700 000 (семьсот тысяч) тенге 00 тиын. На основании Постановления акимата Кызылординской области от 08 декабря 2020 года № 146 О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Кызылординской области от 23 декабря 2019 года № 129 «О реализации решения Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» в тексте Дополнительного соглашения № 94 от 22 мая 2020 года к Договору № 197 от 12 сентября 2018 года цифры и слова «На 2018 год предусмотрено 475 130,72 (четыреста семьдесят пять тысяч сто тридцать) тенге 72 тиын. На 2019 год предусмотрено 112 001 (сто двенадцать тысяч один) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 112 868,28 (сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) тенге 28 тиын» заменить цифрами и словами «На 2018 год предусмотрено 475 130,72 (четыреста семьдесят пять тысяч сто тридцать) тенге 72 тиын. На 2019 год предусмотрено 112 001 (сто двенадцать тысяч один) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 78 998,49 (семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 49 тиын. На 2021 год предусмотрено 33 869,79 (тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят девять) тенге 79 тиын». Предусмотренная сумма на 2018 год Исполнителю полностью оплачено. Из предусмотренной суммы на 2019 год оплачено 112 000 (сто двенадцать тысяч) тенге 00 тиын. Предусмотренная сумма на 2020 год не оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 78 998,49 (семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 49 тиын, без учета НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 78 998,49 (семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 49 тиын, без учета НДС.
4) По бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 33 869,79 (тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят девять) тенге 79 тиын, без учета НДС.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-КОРГАНСТРОЙ"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Казахстан, 147
БИН/ИИН/ИНН/УНП 131240006547
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ76826N0KZTD2001728
АО "АТФБанк"
Тел.: 87774510201
Директор Абдиразаков Бакитбек Амангелдиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2695435-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»						
19984221-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	700 000.00	3 месяца	3 месяца	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	475 130.72
19984221-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	700 000.00	3 месяца	3 месяца	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	112 001.00
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»						
19984221-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	700 000.00	3 месяца	3 месяца	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	78 998.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19984221-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство теннисного центра в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	700 000.00	3 месяца	3 месяца	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	33 869.79

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.