Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2020года
по специфике 028-011-159(республика)

	Наименоваиие объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с иачала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	23 397 802,20		23 397 802,20	
	НДС 12%	2 807 736,26		2 807 736,26	
	Всего	26 205 538,46		26 205 538,46	
	Удержание 5%	1 310 276,92		1 310 276,92	
	Удержание аванса 30%	7 861 661,54		7 861 661,54	
	Всего к оплате	**17 033 600,00**		**17 033 600,00**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нурелем-Курылыс"
_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Акт выполненных работ №1 от 22.06.2020 года

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 (ямочность) НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	56	3594,63	292,38	201299	16373	105753	61638	283972
					1413,81	114,91	79173	6435	0	21035	
2	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 (кромочность) НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	32,5	3060,72	292,35	99473	9501	61374	23279	132572
					879,92	114,89	28597	3734	0	9820	
3	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм (просадки) НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	470	142,84	138,46	67135	65076	7	10353	83686
					4,37	16,03	2052	7534	0	6199	
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см (просадки) . Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	23,5	3868,4	1654,23	90907	38874	46910	15676	115110
					218	399,66	5123	9392	0	8527	
5	1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (просадки Н-7 см) НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	77,433665	18277,30	1855,9	1415278	143709	1185219	142097	1681965
					1115,15	584	86350	45221	0	124590	

6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	147,5	301,54	285,51	44477	42113	0	9957	58789
					16,03	77,73	2365	11465	0	4355	
7	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	236	44		10384	0	0	0	11215
					0		0	0	0	831	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	147,5	27,12	23,16	4000	3416	0	1450	5886
					3,96	9,69	585	1429	0	436	
9	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	147,5	2649		390728	0	390728	0	421986
					0		0	0	0	31258	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	147,5	52,5	52,5	7744	7744	0	2176	10713
					0	20,49	0	3022	0	794	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	147,5	31,18	26,63	4599	3928	0	1667	6768
					4,55	11,15	671	1644	0	501	
12	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	уплотненного грунта	147,5	77,58	77,58	11443	11443	0	3366	15994
					0	31,69	0	4675	0	1185	
13	1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	442,5	7,98	7,98	3531	3531	0	818	4697
					0	2,57	0	1137	0	348	
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	4,52114314	146290,429	2839,24	661400	12837	648563	7515	722428
					0	1539,03	0	6958	0	53513	
15	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальто бетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальто бетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	921,829635	17872,84	2168,85	16475711	1999309	14109752	970556	18841969
					397,74	577,13	366650,5	532012	0	1395701	

18	4102-0103-1010	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	2010,921	220	442403	0	0	0	477795
					0	0	0	0	35392	
19	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	20	849	16980	0	0	0	18338
					0	0	0	0	1358	
20	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	2260	21	47460	0	0	0	51257
					0	0	0	0	3797	

Итого по смете	**22 945 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	571 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 357 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	634 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 548 307
- перевозка грузов, тенге	517 227
Накладные расходы, тенге	1 250 547
в т.ч. зарплата, тенге	112 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 699 639
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**458 903**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**23 404 043**
Понижающий коэффициент 0,99973333	**23 397 802**
НДС (12 %)	**2 807 736**
Стоимость строительства	**26 205 538,46**

Заказчик:
Руководитель РГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ промежуточный
за июнь 2020года

по специфике 028-011-159(республика)

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	136 035 164,84		112 637 362,64	
	НДС 12%	16 324 219,78		13 516 483,52	
	Всего	152 359 384,62		126 153 846,16	
	Удержание 5%	7 617 969,23		6 307 692,31	
	Удержание аванса 30%	45 707 815,39		37 846 153,85	
	Всего к оплате	**99 033 600,00**		**82 000 000,00**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нурелем-Курылыс"
_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Акт выполненных работ №2 с 23.06.2020 г. по 30.06.2020г.

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	25,220319	146290,429	2839,24	3689491	71607	3617885	41920	4029924
					0	1539,03	0	38815	0	298513	
15	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальто бетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальто бетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	5142,2477	17872,84	2168,85	91906558	11152756	78708513	5414057	105106264
					397,74	577,13	2045288,9	2067726	0	7785649	
18	4102-0103-1010	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	5193,7	220		1142607	0	0	0	1234016
					0		0	0	0	91409	
19	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	25,30	849		21480	0	0	0	23198
					0		0	0	0	1718	
20	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	2858,9	21		60037	0	0	0	64840
					0		0	0	0	4803	
		Итого по смете					**110 458 242,47**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 045 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 224 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 006 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 326 398
- перевозка грузов, тенге	1 224 124
Накладные расходы, тенге	5 455 977
в т.ч. зарплата, тенге	491 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 182 092
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**2 209 165**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**112 667 407,32**
Понижающий коэффициент 0,999733333	**112 637 362,64**
НДС (12 %)	**13 516 483,52**
Стоимость строительства	**126 153 846,16**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нурэлем-Курылыс"

_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2020года
по специфике 028-011-159(республика)

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	190 980 219,79		54 945 054,95	
	НДС 12%	22 917 626,37		6 593 406,59	
	Всего	213 897 846,16		61 538 461,54	
	Удержание 5%	10 694 892,31		3 076 923,08	
	Удержание аванса 30%	64 169 353,85		18 461 538,46	
	Всего к оплате	**139 033 600,00**		**40 000 000,00**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нурелем-Курылыс"
_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Акт выполненных работ №3 от 28.07.2020 г.

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	12,302627822	146290,429	2839,24	1799757	34930	1764827	20449	1965822
					0	1539,03	0	18934	0	145616	
15	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальто бетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальто бетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	2508,4202315	17872,84	2168,85	44832588	5440383	38394500	2641010	51271486
					397,74	577,13	997704,6	1447675	0	3797888	
18	4102-0103-1010	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	2533,5044338	220		557371	0	0	0	601961
					0		0	0	0	44590	
19	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	12,30	849		10443	0	0	0	11278
					0		0	0	0	835	
20	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1389,900	21		29188	0	0	0	31523
					0		0	0	0	2335	
		Итого по смете					**53 882 069,50**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	997 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 475 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 466 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 159 326
- перевозка грузов, тенге	597 002
Накладные расходы, тенге	2 661 459
в т.ч. зарплата, тенге	239 531
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 991 264
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1 077 641**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**54 959 710,89**
Понижающий коэффициент 0,999733333	**54 945 054,95**
НДС (12 %)	**6 593 406,59**
Стоимость строительства	**61 538 461,54**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор
Инженер технического надзора ТОО "Нурэлем-Курылыс"

_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2020года

по специфике 028-011-159(республика)

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 4	259 661 538,47		68 681 318,68	
	НДС 12%	31 159 384,61		8 241 758,24	
	Всего	290 820 923,08		76 923 076,92	
	Удержание 5%	14 541 046,16		3 846 153,85	
	Удержание аванса 30%	87 246 276,93		23 076 923,08	
	Всего к оплате	**189 033 600,00**		**50 000 000,00**	

Заказчик:
Руководитель "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нуралем-Крылыс"

_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Акт выполненных работ №4 от 26.08.2020 года

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 (ямочность) НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	56	3594,63 1413,81	292,38 114,91	201299 79173	16373 6435	105753 0	61638 21035	283972
2	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 (кромочность) НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	32,5	3060,72 879,92	292,35 114,89	99473 28597	9501 3734	61374 0	23279 9820	132572
3	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм (просадки) НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	470	142,84 4,37	138,46 16,03	67135 2052	65076 7534	7 0	10353 6199	83686
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см (просадки). Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	23,5	3868,4 218	1654,23 399,66	90907 5123	38874 9392	46910 0	15676 8527	115110
5	1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (просадки Н-7 см) НР = 108 % т.ч. п.3.1 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	77,433665	18277,30 1115,15	1855,9 584	1415278 86350	143709 45221	1185219 0	142097 124590	1681965
6	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.1 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	147,5	301,54	285,51	44477	42113	0	9957	58789

				16,03	77,73	2365	11465	0	4355	
7	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	236	44		10384	0	0	0	11215
					0		0	0	0	831	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. НР = 72 %	м3 грунта	147,5	27,12	23,16	4000	3416	0	1450	5886
					3,96	9,69	585	1429	0	436	
9	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	147,5	2649		390728	0	390728	0	421986
					0		0	0	0	31258	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	147,5	52,5	52,5	7744	7744	0	2176	10713
					0	20,49	0	3022	0	794	
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. НР = 72 %. ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	147,5	31,18	26,63	4599	3928	0	1667	6768
					4,55	11,15	671	1644	0	501	
12	1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	уплотненного грунта	147,5	77,58	77,58	11443	11443	0	3366	15994
					0	31,69	0	4675	0	1185	
13	1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см. НР = 72 %. К=3,000. ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	442,5	7,98	7,98	3531	3531	0	818	4697
					0	2,57	0	1137	0	348	
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов. НР = 108 %. т.ч. п.3.1. ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	7,5365749020	146290,429	2839,24	1102529	21398	1081131	12527	1204260
					0	1539,03	0	11599	0	89204	
15	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальто бетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальто бетона. НР = 108 %. т.ч. п.3.1. ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	1536,6551955	17872,84	2168,85	27464389	3332772	23520424	1617880	31408850
					397,74	577,13	611192,6	886844	0	2326581	

16	4127-0602-0508	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 % т.ч. п.3.1. ктрр1=1.2. ктрм1=1,2. кэкс1=1,2.								
			м2 покрытия	60300	425,56	58,02	25661268	3498606	19987134	3478924	31471407
					36,08	17,34	2175624,0	1045602	0	2331215	
18	4102-0103-1010	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)									
			т	1536,70	220		338074	0	0	0	365120
					0		0	0	0	27046	
19	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	20	849		16980	0	0	0	18338
					0		0	0	0	1358	
20	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км									
			т км	2260	21		47460	0	0	0	51257
					0		0	0	0	3797	

Итого по смете	67 352 587
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 477 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 198 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 039 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 378 680
- перевозка грузов, тенге	412 898
Накладные расходы, тенге	5 381 808
в т.ч. зарплата, тенге	484 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 136 788
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 347 052
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**68 699 639**
Понижающий коэффициент 0,999733333	**68 681 319**
НДС (12 %)	**8 241 758**
Стоимость строительства	**76 923 076,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"

_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Главный инженер технического надзора ТОО "Нурэлем-Курылыс"

_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020года
по специфике 028-011-159(республика)

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 5	374 900 000,00		115 238 461,54	
	НДС 12%	44 988 000,00		13 828 615,38	
	Всего	419 888 000,00		129 067 076,92	
	Удержание 5%	20 994 400,00		6 453 353,85	
	Удержание аванса 30%	125 966 400,00		38 720 123,08	
	Всего к оплате	**272 927 200,00**		**83 893 600,00**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
.
_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
.
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нурлем-Курылыс"
_____ Макеев А.И.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 59/1, БИН 050 340 003 330, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ 480 701 102 KSN 180 1000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 8 /7232/701-696.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Самарское, Без типа, без названия, БИН/ИИН 060 440 012 256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ 229 4809 KZT 220 306 55, АО "Евразийский банк", тел.: 8 7232 25 43 79

Договор № 60 от 25.05.2020 г.

Акт выполненных работ №5 от 23.09.2020 года

Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" участок км 113-133

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	16,881865	146290,429	2839,24	2469655	47932	2421724	28060	2697533
					0	1539,03	0	25982	0	199817	
15	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальто бетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальто бетона НР = 108 % т.ч. п.3.1:	т смеси	3442,094764	17872,84	2168,85	61520001	7465382	52685553	3624036	70355560
					397,74	577,13	1369066	1986523	0	5211523	
16	1127-0602-0508	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	73700	425,56	58,024	31364422	4276553	24428720	4252248	38466004
					36,08	17,34	2659055	1278212	0	2849334	
17	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 спланированной площади	40000	10,21	10,21	408245	408245	0	86686	534525
					0	3,01	0,0	120397	0	39594	
18	4102-0103-1010	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (20км-10км)	т	2589,444812	220		569678	0	0	0	615252
					0		0	0	0	45574	
19	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	97,75	849		82990	0	0	0	89629
					0		0	0	0	6639	

20	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	11045,75	21 0	231961 0	0 0	0 0	0 18556	250517

Итого по смете	**113 009 019,64**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 436 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 198 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 411 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 535 996
- перевозка грузов, тенге	884 628
Накладные расходы, тенге	7 991 031
в т.ч. зарплата, тенге	719 193
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 418 129
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**2 260 180**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**115 269 200,03**
Понижающий коэффициент 0,999733333	**115 238 461,54**
НДС (12 %)	**13 828 615**
Стоимость строительства	**129 067 076,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
.
_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14"
_____ Федосов А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Нуралем-Курылыс"
_____ Макеев А.И.