Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-12 № 149 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім №307 29 қазандағы 2019 жылғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенесбаев Дидар Мухтарбекович тұлғасындағы "Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Бас директор Беленцева Елена Владимировна тұлғасындағы "КЭМОНТ" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-12 № 149 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Мердігердің мәліметтерін өзгертіңіз: ForteBank АҚ ІІС KZ279650000122482197 BIC IRTYKZKA BIN 990640000421 АҚ Банк RBK ІІС KZ05821WM7SP10000008 BIC KINCKZKA BIN 990640000421
2) Келісімнің 3.2-тармағына келесідей өзгертулер енгізіледі: аумақтық қазынашылық органында Шарт 004 бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 431 ерекшеліктеріне сәйкес жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен тіркелуге жатады объектілер - 2019 жылға 38 483 740.00 (отыз сегіз миллион төрт жүз сексен үш мың жеті жүз қырық теңге нөл тиын) ҚҚС есебімен; 004 бюджеттік бағдарламаға сәйкес инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 011 кіші бағдарламасына сәйкес 431 ерекшеліктеріне сәйкес облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Жаңа объектілер салу және қолданыстағы объектілерді қайта құру - 2020 жылға 847 176 914,16 (сегіз жүз қырық жеті миллион жүз) жетпіс алты мың тоғыз жүз он төрт теңге 16 тиын) ҚҚС есебімен; 004 бюджеттік бағдарламаға сәйкес инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 028 кіші бағдарламаға сәйкес 431 ерекшеліктеріне сәйкес облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Жаңа объектілер салу және қолданыстағы объектілерді қайта құру - 2020 жылға 55 633 272,00 (елу бес миллион алты жүз отыз) үш мың екі жүз жетпіс екі теңге 00 тиын) ҚҚС есебімен; 004 бюджеттік бағдарламаға сәйкес инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 011 кіші бағдарламасына сәйкес 431 ерекшеліктеріне сәйкес облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Жаңа объектілер салу және қолданыстағы объектілерді қайта құру - 2021 жылға 61 500,66 (Алпыс бір мың бес жүз теңге 66) тиын) ҚҚС есебімен.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БСН 060140009176
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ06070103KSN1816000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 24-07-99
Басшысы Кенесбаев Дидар Мухтарбекович

Өнім беруші:
"КЭМОНТ" акционерлік қоғамы
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ ШОССЕ, 7
БСН/ЖСН 990640000421
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ05821WM7SP10000008
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 8(7232)49-26-28
Бас директор Беленцева Елена Владимировна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3148896-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары						
24587520-ОК1	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	941 355 426.82	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі, 27 (1)	30	38 483 740.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24587520-ОК1	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	941 355 426.82	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі, 27 (1)	30	847 176 914.16
24587520-ОК1	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	941 355 426.82	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі, 27 (1)	30	61 500.66
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары						
24587520-ОК1	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	941 355 426.82	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі, 27 (1)	30	55 633 272.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24587520-ОК1	"Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» жұмыс жобасы бойынша объектісіне құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	941 355 426.82	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	ЖСҚ-ға сәйкес 3 ай	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қазақстан көшесі, 27 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 149 от 2019-08-12

Восточно-Казахстанская область №6

Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович, действующий на основании Распоряжения №307 от 29 октября 2019 года, с одной стороны и Акционерное общество "КЭМОНТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Беленцева Елена Владимировна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 149 от 2019-08-12 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Изменить реквизиты подрядчика: с АО «ForteBank» ИИК KZ279650000122482197 БИК IRTYKZKA БИН 990640000421 на АО «Банк «Bank RBK» ИИК KZ05821WM7SP10000008 БИК KINCKZKA БИН 990640000421
2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 38 483 740.00 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи семьсот сорок тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 847 176 914.16 (восемьсот сорок семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать тенге 16 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 55 633 272.00 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести семьдесят два тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 61 500.66 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот тенге 66 тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140009176
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24-07-99
Руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович

Поставщик:
Акционерное общество "КЭМОНТ"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Шоссе САМАРСКОЕ ШОССЕ, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990640000421
БИК KINCKZKA
ИИК KZ05821WM7SP10000008
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 8(7232)49-26-28
Генеральный директор Беленцева Елена Владимировна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3148896-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»						
24587520-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»	Работа	1	941 355 426.82	согласно ПСД 3 мес.	согласно ПСД 3 мес.	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Казахстан 27 (1)	30	38 483 740.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»						
24587520-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»	Работа	1	941 355 426.82	согласно ПСД 3 мес.	согласно ПСД 3 мес.	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Казахстан 27 (1)	30	847 176 914.16
24587520-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»	Работа	1	941 355 426.82	согласно ПСД 3 мес.	согласно ПСД 3 мес.	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Казахстан 27 (1)	30	61 500.66
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24587520-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»	Работа	1	941 355 426.82	согласно ПСД 3 мес.	согласно ПСД 3 мес.	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Казахстан 27 (1)	30	55 633 272.00
24587520-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»	Работа	1	941 355 426.82	согласно ПСД 3 мес.	согласно ПСД 3 мес.	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Казахстан 27 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.