Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Тұран құрылыс" ЖШС **форма 3**

Мердігер: "Sapa complex" ЖШС

[illegible] 2018 [illegible] 9.11 [illegible] бөлек көшелеріне аяқ жол орнату

Келісім-шарт: №288 18.03.2020ж.

[illegible] 331 анықтамасы

[illegible] 2020ж.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Уйымдастыру-құқықтық нысаны	
				Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№288 келісім шарт	18.03.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Мамыр айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Мамыр айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2018 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату	15 864 069	14 164 347						1 699 722	15 864 069
Істап қалу 5%	793 203	708 217						84 986	793 203
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**15 070 866**	**13 456 130**						**1 614 736**	**15 070 866**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-н басшысы
_____ **Т.Т. Хожчанов**
"___" _____ 2020 жыл

Инженер:
"Тұран құрылыс" ЖШС директоры:
_____ **М.Ж.Курманов**
"___" _____ 2020 жыл

Мердігер:
"Sapa complex" ЖШС директоры:
_____ **А.Ф.Қайыпбеков**
"___" _____ 2020 жыл

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Тұран құрылыс" ЖШС **форма 3**

Мердігер: "Sapa complex" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату

Келісім шарт: №288 18.03.2020ж.

2020 жылғы мамыр айындағы орындалған жұмыстардың №2 анықтамасы

12.05.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№288 келісім шарт	18.03.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Мамыр айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Мамыр айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату	40 735 697	22 206 811						2 664 817	24 871 628
Ұстап қалу 5%	2 036 784	1 110 341						133 241	1 243 581
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**38 698 913**	**21 096 470**						**2 531 576**	**23 628 047**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-н басшысының орынбасары

_____ **А.А.Турханов**
"___" _____ 2020 жыл

Инженер:
"Тұран құрылыс" ЖШС директоры:

_____ **М.Ж.Курманов**
"___" _____ 2020 жыл

Мердігер:
"Sapa complex" ЖШС директоры:

_____ **А.Ф.Қайыпбеков**
"___" _____ 2020 жыл

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і **форма 3**

Инженер: "Тұран құрылыс" ЖШС

Мердігер: "Sapa complex" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату

Келісім шарт: №288 18.03.2020ж.

2020 жылғы маусым айындағы орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы

26.06.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№288 келісім шарт	18.03.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Маусым айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Маусым айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату	67 226 235	23 652 266						2 838 272	26 490 538
Ұстап қалу 5%	3 361 311	1 182 613						141 914	1 324 527
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**63 864 924**	**22 469 653**						**2 696 358**	**25 166 011**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-ің басшысының орынбасары

_____ **А.А.Турханов**

"____" _____ 2020 жыл

Инженер:
"Тұран құрылыс" ЖШС директоры:

_____ **М.Ж.Курманов**

"____" _____ 2020 жыл

Мердігер:
"Sapa complex " ЖШС директоры:

_____ **А.Ф.Кайыпбеков**

"____" _____ 2020 жыл

форма 3

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Тұран құрылыс" ЖШС

Мердігер: "Sapa complex" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату

Келісім шарт: №288 18.03.2020ж.

2020 жылғы қазан айындағы орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы

26.10.2020ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№288 келісім шарт	18.03.2020ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (қазан айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың қазан айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 2 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, (Сареми көшесінен Бадам-1 темір жолына дейін) Е.Исраилов, Н.Ирисбеков көшелеріне аяқ жол орнату	74 520 707,18	6 512 921,59						781 550,59	7 294 472,18
Ұстап қалу 5%	3 726 034,61	325 646,08						39 077,53	364 723,61
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**70 794 672,57**	**6 187 275,51**						**742 473,06**	**6 929 748,57**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-нің басшы орынбасарының міндетін уақытша атқарушы

К.Баймендиев

"___" _____ 2020 жыл

Инженер:
"Тұран құрылыс" ЖШС директоры:

Тұран құрылыс

М.Ж.Курманов

"___" _____ 2020 жыл

Мердігер:
"Sapa complex" ЖШС директоры:

А.Ф.Кайыпбеков

"___" _____ 2020 жыл