Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-04-16 № 22 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2020-12-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Катубаев Жарас Канатович тұлғасындағы "Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Директор Есенгазиев Миятбек Кудекович тұлғасындағы "Amir Zhoba" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-04-16 № 22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) 2020 жылғы 04 қарашадағы №61-3 маслихат шешімінің негізінде. 2020 ж. 16 сәуірдегі №22 келісім-шартқа 3.2 тармақшасында 2020 жылға бөлінген қаражатты 2 000 000 теңге 0 тиын (екі миллион теңге нөл тиын) азайту мақсатында сомма сөзі және сандық белгі 13 148 117 тенге 04 тиын (он үш миллион бір жүз қырық сегіз мың бір жүз он жеті теңге төрт тиын) теңгені сөзі және сандық белгі 11 148 117 тенге 04 тиын (он бір миллион бір жүз қырық сегіз мың бір жүз он төрт теңге жеті тиын); 2021 жылға қалдық 2 000 000 теңге 0 тиын (екі миллион теңге нөл тиын) 2020 ж. 16 сәуірдегі №22келісім шарт бойынша төленген сома 11 148 117 теңге 04 тиын (он бір миллион бір жүз қырық сегіз мың бір жүз он жеті теңге төрт тиын)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213
БСН 060140012512
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070103KSN0905000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 72771 29506
Басшысы Катубаев Жарас Канатович

2020-12-18 16:45:45
Катубаев Жарас Канатович
"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

Өнім беруші:
"Amir Zhoba" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, Ескельди би , 107 А
БСН/ЖСН 050340008748
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ029650000121170334
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87282412801
Директор Есенгазиев Миятбек Кудекович

2020-12-18 16:46:25
Есенгазиев Миятбек Кудекович
"Amir Zhoba" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Zhoba"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3809955-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Қарасай ауданының Елтай ауылындағы ЖТҚ инженерлік-коммуникациялық желілерін дамыту және жайластыру» нысанының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу							
28556161-ОК1	"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Алматы облысы Қарасай ауданының Елтай ауылындағы ЖТҚ инженерлік-коммуникациялық желілерін дамыту және жайластыру» нысанының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	13 148 117.04	7 ай	2021 жылдың 28 ақпанына дейін	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	11 148 117.04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

28556161-ОК1	"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Алматы облысы Қарасай ауданының Елтай ауылындағы ЖТҚ инженерлік-коммуникациялық желілерін дамыту және жайластыру» нысанының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	Жұмыс	1	13 148 117.04	7 ай	2021 жылдың 28 ақпанына дейін	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	2 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID11536854 №060140012512/200027/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 22 от 2020-04-16

Алматинская область №2 2020-12-18

Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Катубаев Жарас Канатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Zhoba", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Есенгазиев Миятбек Кудекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 22 от 2020-04-16 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) на основании решения маслихата №61-3 от 04.11.2020г. Внести изменения в пункте 3.2 договора №22 от 16.04.2020года. Связи с уменшением денежных средств на 2020 год на сумму 2 000 000 тенге 00 тиын (два миллиона тенге ноль тиын), заменить слова и цифры 13 148 117 тенге 04 тиын (тринадцать миллионов сто сорок восемь тысяч сто семнадцать тенге четыре тиын) на 11 148 117 тенге 04 тиын (одиннадцать миллионов сто сорок восемь тысяч сто четырнадцать тенге семь тиын) Остаток суммы на 2021 г.составляет 2 000 000 тенге 00 тиын (два миллиона тенге ноль тиын) 2) Оплаченная сумма по договору №22 от 16.04.2020 года 11 148 117 тенге 04 тиын (восемьдесят восемь миллионов восемьсот одна тысяча тенге семь тиын)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213
БИН 060140012512
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 72771 29506
Руководитель Катубаев Жарас Канатович

2020-12-18 16:45:45
Катубаев Жарас Канатович
"Қарасай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Zhoba"
Алматинская область, Ескельдинский район, с.Карабулак, Ескельди би , 107 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050340008748
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ029650000121170334
АО "ForteBank"
Тел.: 87282412801
Директор Есенгазиев Миятбек Кудекович

2020-12-18 16:46:25
Есенгазиев Миятбек Кудекович
"Amir Zhoba" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amir Zhoba"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3809955-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации по объекту "Развитие и обустройство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС с.Елтай Карасайского района Алматинской области"						
28556161-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Развитие и обустройство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС с.Елтай Карасайского района Алматинской области"	Работа	1	13 148 117.04	7 месяцев	до 28 февраля 2021 года	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	11 148 117.04
28556161-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Развитие и обустройство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС с.Елтай Карасайского района Алматинской области"	Работа	1	13 148 117.04	7 месяцев	до 28 февраля 2021 года	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	2 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11536854

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11536854

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.